

Programa País Vasco

FEDER 21
27

EAEko Programa

Programaren 6.Jarraipen Batzordea

6º Comité de Seguimiento del Programa

Bilbo, 2026ko otsailaren 18a



Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:

- a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.
- b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.
- c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).
- d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.
- e. Avances en el Plan de Evaluación.

3. Propuesta de modificación del Programa.

4. Acciones de comunicación y visibilidad

5. Otros asuntos

Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:

a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.

b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.

c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).

d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.

e. Avances en el Plan de Evaluación.

3. Propuesta de modificación del Programa.

4. Acciones de comunicación y visibilidad

5. Otros asuntos

★ Selección de operaciones Art 42 a 10/02/2026
Versión vigente y propuesta de reprogramación



Prog País Vasco 2021 – 2027

Selección de Operaciones art 42 a 10/02/2026

	Versión Vigente			Propuesta Reprogramación		
	Gasto prog sin AT (A)	Importe seleccionado (B)	% B / A	Gasto prog sin AT (A)	Importe seleccionado (B)	% B / A
P 1A	122,57	65,56	53,49%	122,57	65,56	53,49%
P 1C	32	50,82	158,81%	32	50,82	158,81%
P 2A	138,17	188,38	136,34%	128,63	188,38	146,45%
P 2B	59,45	38,07	64,03%	69	38,07	55,17%
	352,19	342,82	97,34%	352,19	342,82	97,34%

Operaciones Seleccionadas con fecha DECA anterior a 31/12/2025 (art.42 RDC).

OE	Descripción	Programación		Operaciones seleccionadas		
		Inversión (€)	Tasa cofinanciación	Coste Admisible (€)	Coste Admisible / Inversión programada (%)	Nº operaciones
1.1	I+D	81.814.107	40%	20.436.860	25%	326
1.2	Digitalización	40.752.057	40%	45.119.599	110%	3
1.6	STEP	32.000.000	100%	50.820.000	158%	1
2.1	Eficiencia Energetica	28.100.000	40%	57.481.009	204%	6
2.4	Incendios / Inundaciones	75.941.112	40%	88.572.247	117%	4
2.7	Biodiversidad	34.131.650	40%	42.325.897	124%	5
2.8	Movilidad Urbana	59.452.547	40%	38.065.900	64%	3
TOTAL		352.191.473		342.821.512	97%	348

Próximo envío a la Comisión Europea en FEBRERO 2026

OE 1.1 “Desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y asimilar tecnologías avanzadas”

Convocatorias de ayudas

Programa HAZITEK (Gobierno Vasco): Ayudas a empresas para proyectos de I+D+i

Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental (de 1-3 años)

Finalizadas:

Convocatoria 2021

Convocatoria 2022



Gasto certificado:

18,5M€ de 2021

Convocatoria 2022:

en verificación

En ejecución:

Convocatoria 2023

Convocatoria 2024

Convocatoria 2025

Abierto plazo solicitud:

Convocatoria 2026

Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:
 - a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.
 - b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.**
 - c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).
 - d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.
 - e. Avances en el Plan de Evaluación.
3. Propuesta de modificación del Programa.
4. Acciones de comunicación y visibilidad
5. Otros asuntos

★ Estimación de ejecución y cumplimiento regla N+3 2026. Ejecución declarada a 31/12/2025 y previsiones 2026. Versión vigente en SFC y propuesta de reprogramación



Prog País Vasco 2021 – 2027

Estimación de la regla N+3 2026

Para computar la ayuda válida, se realizará el siguiente cálculo para cada PI / Categoría de región, tras lo cual se agregarán los importes obtenidos y se contrastará con el objetivo N+3 a cubrir.

- Si se cumplen las condiciones favorecedoras, la ayuda válida será la menor de los siguientes dos importes
 - ✓ **Ayuda programada con AT**
 - ✓ **Ayuda declarada CON AT**
- Si NO se cumplen las condiciones favorecedoras, la ayuda válida será la menor de los siguientes dos importes
 - ✓ **Ayuda programada con AT**
 - ✓ **Ayuda declarada SIN AT allí donde no se cumplan las condiciones favorecedoras**

Prog País Vasco 2021 – 2027

Ejecución real a 31/12/2025 y prev 2026 (Importes en M€)

Versión vigente del PO. Cumplimiento pleno de las Condiciones favorecedoras

	Ayuda programada con AT (A)	Ayuda ejec a 31/12/2025 (B)	% ejecución B / A
P 1A	50,74	15,01	29,59%
P 1C	33,12	0,00	0,00%
P 2A	57,20	9,18	16,04%
P 2B	24,61	0,00	0,00%
	165,68	24,19	14,60%

Ayuda ejec prevista válida N+3 a 31/12/2026 (C)	Límite N+3 2026 (D)	Saldo N+3 (C-D)
26,98		
0,00		
23,23		
5,22		
55,43	38,01	17,42

Prog País Vasco 2021 – 2027

Ejecución real a 31/12/2025 y prev 2026 (Importes en M€)

Versión Reprogramación del PO. Cumplimiento pleno de las Condiciones favorecedoras

	Ayuda programada con AT (A)	Ayuda ejec a 31/12/2025 (B)	% ejecución B / A
P 1A	50,74	15,01	29,59%
P 1C	33,12	0,00	0,00%
P 2A	53,25	9,18	17,23%
P 2B	28,56	0,00	0,00%
	165,68	24,19	14,60%

Ayuda ejec prevista válida N+3 a 31/12/2026 (C)	Límite N+3 2026 (D)	Saldo N+3 (C-D)
26,98		
0,00		
23,23		
5,22		
55,43	38,01	17,42

2b. Gasto certificado (2025) y Previsiones de certificación (2026) / Ziurtatutako gastua (2025) eta aurreikuspenak 2026

Gasto Certificado, por Organismo Intermedio:

	Programación		Ejecución a 31/12/2025			
	Inversión	FEDER (40%) + (AT 3,5%)	Gasto Certificado	%	FEDER (40%) + (AT 3,5%)	%
GV	232,3	116,0	40,6	17,5%	16,8	14,5%
DFA	19,4	8,1	4,0	20,4%	1,6	20,4%
DFB	60,3	25,0	9,1	15,0%	3,8	15,0%
DFG	40,2	16,6	4,7	11,8%	2,0	11,8%
	352,19 M€	165,68 M€	58,43 M€	16,6%	24,19 M€	14,6%

Previsiones, por Organismo Intermedio:

	Previsiones año 2026		Previsión acumulada a 31/12/2026			
	Gasto estimado certificar en 2026	FEDER (40%) + (AT 3,5%)	Estimación Gasto acumulado	%	FEDER (40%) + (AT 3,5%)	%
GV	57,1	34,7	97,8	42,1%	51,5	44,4%
DFA	1,9	0,8	5,8	30,0%	2,4	30,0%
DFB	20	8,3	29,1	48,2%	12,0	48,2%
DFG	9	3,7	13,7	34,2%	5,7	34,2%
	88 M€	47,5 M€	146,4 M€	41,6%	71,5 M€	43,2%

+ 28,6%

2b. Gasto certificado (2025) y Previsiones de certificación (2026) / Ziurtatutako gastua (2025) eta aurreikuspenak 2026



Gasto Certificado y Previsiones 2026, por Objetivo Especifico:



OE	Programación			Ejecución a 31/12/2025			
	Descripción	Inversión (100%)	FEDER (40%) + (AT 3,5%)	Gasto Certificado	%	FEDER (40%) + (AT 3,5%)	%
1.1	I+D	81,8	33,9	18,5	22,6%	7,7	22,6%
1.2	Digitalización	40,7	16,8	17,8	43,7%	7,4	43,7%
1.6	STEP *	32,0	33,1	0	0%	0	0%
2.1	Eficiencia Energética	28,1	11,6	3,1	11,2%	1,3	11,2%
2.4	Incendios / Inundaciones	75,9	31,4	10,6	14,0%	4,4	14,0%
2.7	Biodiversidad	34,1	14,1	8,4	24,7%	3,5	24,7%
2.8	Movilidad Urbana	59,5	24,6	0	0%	0	0%
TOTAL		352,06 M€	165,62 M€	58,43 M€	16,6%	24,19 M€	14,6%

OE	Descripción	Previsiones año 2026		Previsión acumulada a 31/12/2026			
		Gasto estimado certificar en 2026	FEDER (40%) + (AT 3,5%)	Estimación Gasto acumulado	%	FEDER (40%) + (AT 3,5%)	%
1.1	I+D	14	5,8	32,5	39,7%	13,4	39,7%
1.2	Digitalización	9	3,7	26,8	65,8%	11,1	65,8%
1.6	STEP *	17,5	18,1	17,5	54,7%	18,1	54,7%
2.1	Eficiencia Energética	14	5,8	17,1	61,0%	7,1	61,0%
2.4	Incendios / Inundaciones	12	5,0	22,6	29,8%	9,4	29,8%
2.7	Biodiversidad	8	3,3	16,4	48,2%	6,8	48,2%
2.8	Movilidad Urbana	13,5	5,6	13,5	22,7%	5,6	22,7%
TOTAL		88 M€	47,3 M€	146,4 M€	41,6%	71,5 M€	43,2%

+ 28,6%

* STEP tasa de cofinanciación del 100%

GASTO
(100%)**Ayuda
FEDER**
(40%+3,5%)


GASTO
(100%)**Ayuda
FEDER**
(40%+3,5%)

2b. Cumplimiento n+3

2b. n+3 arauaren betetzea


N+3 2025: GASTO
Gasto Min a certificar: **25,2M€**
Gasto certificado: **58,4M€**

N+3 2026:
Gasto Min a certificar: **95M€**
Gasto estimado a 31/12/2026: **146,4M€**



N+3 2025: Ayuda FEDER
FEDER Min a certificar: **10 M€**
FEDER certificado: **24,1M€**

N+3 2026:
FEDER Min a certificar: **38M€**
FEDER estimado a 31/12/2026: **71,5M€**



Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:
 - a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.
 - b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.
 - c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).**
 - d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.
 - e. Avances en el Plan de Evaluación.
3. Propuesta de modificación del Programa.
4. Acciones de comunicación y visibilidad
5. Otros asuntos

El Programa del País Vasco FEDER 2021-2027(v2) ha **definido 4 Operaciones de Importancia Estratégica**.

OE	Entidad	Tipología operación	Operación	Plazo
1.2	DFG	Importancia Estratégica	Desarrollo de aplicaciones de e-Gobierno	2024-2027
1.6	GV	Importancia Estratégica	Servicios conexos cruciales y específicos para el desarrollo de tecnologías cuánticas aplicadas	2024-2029
2.1	GV	Importancia Estratégica	Mejora de la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables de energía de edificios públicos de la Administración Vasca	2023-2026
2.8	GV	Importancia Estratégica	Implantación del Sistema de BEI-Bus Eléctrico Inteligente	2023-2027

OE 1.2 - **DataBAI Observatorio TicketBai**. Previsto acto institucional en 2027

OE 1.6 - **Ordenador Cuántico IBM Quantum System Two**. Desarrollo de tecnologías cuánticas aplicadas.

Acto comunicación: Edificio Ikerbasque / Basque Quantum Computation Center. Donostia/San Sebastian 17/02/2026

OE 2.1 - Sistemas de **iluminación** y equipos de generación de **energía solar fotovoltaica**. Centros de salud de atención primaria de OSAKIDETZA.

Previsto acto institucional en 2027

OE 2.8 - **BEI-Donostia/SS**. Previsto acto institucional en 2028

Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:
 - a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.
 - b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.
 - c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).
 - d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.**
 - e. Avances en el Plan de Evaluación.
3. Propuesta de modificación del Programa.
4. Acciones de comunicación y visibilidad
5. Otros asuntos

PCTI Euskadi 2030 (Reformulación)




Reformulación del PCTI Euskadi 2030

Adaptación al avance científico y tecnológico

Uso de IA generativa en múltiples ámbitos y avances en varias tecnologías: cuántica, biología molecular, farmacología, materiales, aeroespacial, baterías


Respuesta a retos sociales y geopolíticos

La pujanza de los populismos y autocracias, el cuestionamiento del conocimiento riguroso, así como, los derivados del nuevo orden comercial global y del actual caos geopolítico



Pilares y objetivos estratégicos del PCTI 2030

- **Personas de alta cualificación**
 - ✓ Aumentar la base de talento altamente cualificado para reforzar las capacidades científicas, tecnológicas y profesionales que requiere la triple transición
- **Ciencia de vanguardia**
 - ✓ Impulsar una ciencia de vanguardia y alto impacto, integrada en las redes internacionales y capaz de competir en la frontera del conocimiento
- **Competitividad y liderazgo industrial**
 - ✓ Acelerar la transformación de la industria vasca y reforzar su soberanía tecnológica
- **Comunidad**
 - ✓ Reforzar el sentido comunitario mediante (1) el fortalecimiento de la democracia y la cohesión social, (2) la promoción del conocimiento experto en la sociedad y las instituciones, (3) una apuesta por el bienestar integral y (4) la centralidad social de la lengua y la cultura vascas
- **Innovación**
 - ✓ Promover el desarrollo y adopción de innovaciones transformadoras basadas en conocimiento de vanguardia para abordar con éxito las tres transiciones



Evolución de la RIS3 a RIS4

Evolución estratégica


- ✓ Research and Innovation Strategies for Smart Sustainable Specialization

Especialización en cuatro niveles

- ✓ **Científico** (IKUR, Investigación Sanitaria), **Tecnológico** (Tecnologías estratégicas), **Industrial** (Irabazi, Hazi, Alimentación) y **Comunitario** (gobernanza democrática, Bienestar, Cultura vasca, Revitalización del euskera)

Faros de innovación como elemento transversal y referencia principal

- ✓ Generación de conocimiento con el objetivo explícito de producir impacto económico y social para afrontar los retos de las tres transiciones.



Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:
 - a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.
 - b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.
 - c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).
 - d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.
 - e. Avances en el Plan de Evaluación.**
3. Propuesta de modificación del Programa.
4. Acciones de comunicación y visibilidad
5. Otros asuntos

PLAN DE EVALUACIÓN (ELEMENTOS COMUNES) 2021-2027

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Informes Seguimiento y Análisis Sectorial	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
Evaluación de seguimiento y análisis del sector de la I+D+i																												
Evaluación de seguimiento y análisis del sector de las TIC																												
Evaluación de seguimiento y análisis del sector de las pymes																												
Evaluación de seguimiento y análisis del sector energético																												
Evaluación de seguimiento y análisis sectorial de la transición ecológica																												
Evaluación de seguimiento y análisis del sector de la movilidad																												
Evaluación de seguimiento y análisis del sector de la educación																												
Evaluación de seguimiento y análisis del sector de la sanidad																												
													12.470				37.410											

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA INVERSIÓN FEDER EN LA I+D+I EMPRESARIAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Objetivos de la evaluación

Evaluación del impacto de las ayudas públicas estatales y autonómicas 2014-2020 de apoyo a la I+D+I empresarial por su relevancia en los PO FEDER

Objetivo: Determinar si, gracias a las ayudas públicas para I+D+I en 2014-2020, las empresas beneficiarias:

- Aumentaron los recursos para I+D+I
- Generaron más innovaciones
- Reforzaron su estrategia innovadora

Analizar la contribución de las ayudas a la reducción de brechas territoriales

Efectos sobre los recursos dedicados a I+D

Impacto positivo de las ayudas sobre los recursos que las empresas industriales innovadoras dedican a I+D.

Las ayudas no sustituyeron inversión privada que las empresas hubieran realizado igualmente, sino que **generaron un gasto adicional real en I+D.**

Impacto en recursos humanos:

Incremento en % plantilla dedicada a tareas de I+D.

Temporal, tendió a desaparecer al finalizar el proyecto.

Más intenso en regiones más desarrolladas y grandes empresas: sugiere dependencia crítica de factores estructurales (disponibilidad de talento cualificado en el entorno, capacidad de organización interna...)

Efectos sobre los resultados innovadores

Impacto positivo en la innovación de producto y de proceso de las empresas industriales innovadoras. Sin efecto sobre patentes.

Sugiere que las ayudas han sido eficaces para estimular la innovación adaptativa, pero que está por desarrollar su potencial para generar innovación patentable.

También podría reflejar la baja adopción de prácticas de protección de la propiedad industrial entre las empresas.

Impacto en innovación de proceso:

Activación (+10-15 pp)

Tendió a diluirse —incluso revertirse— tras finalizar el apoyo: puede reflejar el carácter único y costoso de muchas innovaciones de proceso.

Retroceso + acusado en menor nivel desarrollo y pymes: puede reflejar la dependencia de cond. estructurales, como la capacidad empresarial de movilizar recursos financieros propios y externos.

Efectos sobre **comportamiento estratégico**

Impacto positivo en el comportamiento estratégico en innovación de las empresas industriales innovadoras.

Más apertura al conocimiento externo (+1 canal de apertura), en particular **incremento de la colaboración con universidades y centros tecnológicos** (+26-29 pp), y **mayor adopción de estructuras formales de gobernanza de la innovación** (+19-20 pp).

El efecto se mantuvo incluso tras la finalización de los proyectos → sugiere cambios duraderos en el comportamiento estratégico.

Impacto especialmente intenso en regiones de menor nivel de desarrollo y sectores de menor intensidad tecnológica. En pymes fue relevante, pero menos que en las grandes.

Conclusiones y recomendaciones

Las ayudas públicas a la I+D+I empresarial concedidas en el periodo 2014-2020 tuvieron **efectos positivos en los recursos dedicados a I+D, resultados innovadores y comportamiento estratégico en I+D+I de las empresas industriales innovadoras.**

En general, este impacto positivo fue más intenso en las regiones con menor nivel de desarrollo, contribuyendo a disminuir disparidades regionales, aunque persisten desigualdades que deben ser abordadas.

Recomendación: Mantener el apoyo del FEDER a la I+D+I empresarial.

Líneas de acción recomendadas:

1. Reforzar la capacidad para atraer y retener personal especializado I+D.
2. Apoyar la innovación de proceso en menos desarrolladas y pymes.
3. Fomentar la innovación patentable.
4. Consolidar el comportamiento estratégico en innovación en pymes.

EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS CONECTADAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Objetivos de la evaluación

- El objetivo del programa Escuelas Conectadas es dotar a los centros educativos no universitarios públicos con banda ancha ultrarrápida (hasta 1 Gbps) y redes Wi-Fi internas de alta capacidad. Conjuntamente, pretende fomentar y consolidar el uso de TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y gestión escolar.
- Se intenta identificar los efectos de la implantación de banda ancha ultrarrápida en los distintos ámbitos educativos: tanto dentro de los centros, como a nivel de políticas educativas; valorando su contribución e impacto en la reducción de la brecha digital.
- El estudio pretende, por un lado, desarrollar la teoría de cambio del programa Escuelas Conectadas, y también realizar un análisis de contribución del efecto que el programa ha tenido sobre la incorporación y uso de las TIC en los centros educativos en España, para formular una serie de recomendaciones y propuestas que permitan avanzar en la inversión en estas infraestructuras.

Resultados

- Los resultados obtenidos reflejan la contribución del programa de Escuelas Conectadas en el aumento del uso de las TIC en los centros educativos.
- ¿Disponer de banda ancha de alta velocidad se traduce en una adopción y mejor uso de las TIC en las escuelas?
Sí

Resultados

¿Qué otros factores son relevantes para la adopción e integración TIC en las aulas?



Infraestructura.

Hardware (intensidad de uso de equipos).

Software.

Profesor

Complejidad y tamaño centro educativo.
Municipio.

Profesores capacitados.

Cultura de manera indirecta.



No se observan que el resto de los diferentes componentes influyan en una mayor adopción y uso de tecnologías a nivel de profesor.

Valoración de los profesores sobre la incorporación y uso de TIC.



Infraestructura.

Intensidad de uso de hardware y software.

Capacitación TIC de las familias.

Recomendaciones



Consolidar y expandir la infraestructura TIC: La calidad de la infraestructura ha demostrado tener un efecto positivo en el uso de TIC, se recomienda continuar la inversión en conectividad, hardware y soporte técnico en centros con menor dotación.



Priorizar centros con contextos socioeconómicos desfavorecidos o ubicados en zonas rurales para reducir brechas digitales.



Complementar con formación docente continua: Reforzar las competencias digitales del profesorado mediante programas de formación y acompañamiento sostenido en el tiempo.

También se recomienda incorporar contenidos didácticos que integren TIC de forma pedagógica y transversal.



Incluir a las familias en las estrategias de digitalización: Fortalecer las acciones dirigidas a las familias, ya que su percepción y participación influyen en el éxito de la digitalización educativa.

Impulsar campañas de alfabetización digital para padres, especialmente en entornos vulnerables.

PLAN DE EVALUACIÓN ESPECÍFICO

PROGRAMA DEL PAÍS VASCO FEDER 2021-2027

EVALUACIONES		OBJETO	OE (periodo 21-27)	TIPO	PERIODO	Realización
EVALUACIONES EXIGIDAS POR RDC 1060/2021	Evaluación intermedia del PPV FEDER 2021-2027 *	Programa completo	Todos los OEs	Resultados	2021-2024	Octubre 2024 – Mayo 2025
	Evaluación final del PPV FEDER 2021-2027	Programa completo	Todos los OEs	Resultados	2021-2028	Enero 2029 – Junio 2029
EVALUACIONES SECTORIALES 2021-2027	Evaluación de las actuaciones cofinanciadas con el FEDER en la RIS3-Euskadi 2030	I+D+i	OE 1.1	Impacto	2021-2028	Junio 2029 – Diciembre 2029

* Evaluación intermedia del PPV FEDER 2021-2027:

Art.13 Reglamento 2024-795 (STEP): añade el apartado 9 en el art. 24 del Reglamento (UE) 2021/1060

5) En el artículo 24, se añaden los apartados siguientes:

«9. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 18 del presente artículo, cuando las prioridades dedicadas a inversiones que contribuyan a los objetivos de STEP a que se refieren el artículo 2 del Reglamento (UE) 2024/795 hayan sido incluidas en un programa como consecuencia de la aprobación de una modificación del programa presentada por el Estado miembro a más tardar el 31 de agosto de 2024, dichas prioridades no se tendrán en cuenta a efectos de la revisión intermedia. La decisión por la que se aprueben dichas modificaciones del programa podrá incluir la asignación definitiva de la totalidad o parte del importe de flexibilidad para los años 2026 y 2027 con el fin de abordar las prioridades dedicadas a inversiones que contribuyan a los objetivos de STEP. Cuando la totalidad del importe de flexibilidad de un programa se asigne definitivamente a tales prioridades, no se llevará a cabo la revisión intermedia de dicho programa.

Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:
 - a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.
 - b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.
 - c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).
 - d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.
 - e. Avances en el Plan de Evaluación.
- 3. Propuesta de modificación del Programa.**
4. Acciones de comunicación y visibilidad
5. Otros asuntos

PROPUESTA 2ª MODIFICACION PROGRAMA PAIS VASCO FEDER 2021-2027

ORGANISMO INTERMEDIO



Modificación en la asignación financiera (Ayuda FEDER, Asistencia Técnica incluida)

Tabla 1:

Objetivo Político	Prioridad de Inversión	Objetivo Específico	Ayuda FEDER Vigente (€)	Modificación propuesta (€)	Ayuda FEDER final (€)
OP1	P1A	OE 1.1	33.871.040		33.871.040
		OE 1.2	16.871.352		16.871.352
	P1C	OE 1.6	33.120.000		33.120.000
Total OP1			83.862.392		83.862.392
OP2	P2A	OE 2.1	11.633.400		11.633.400
		OE 2.4	31.439.620	-2.116.000	29.323.620
		OE 2.7	14.130.503	-1.834.703	12.295.800
	P2B	OE 2.8	24.613.354	+3.950.703	28.564.057
Total OP2			81.816.877		81.816.877
Total Programa PV FEDER 21-27			165.679.269		165.679.269

Modificaciones en los indicadores de Realización

Tabla 2:

OE	Código Indicador	Denominación	Hito 2024 Vigente	Modificación propuesta	Hito 2024 Final	Meta 2029 Vigente	Modificación propuesta	Meta 2029 Final
OE2.4	RC028	Zona cubierta por las medidas de protección frente a los incendios forestales (hectáreas)	50.129		50.129	165.453	-8.280	157.173
OE2.7	RC036	Infraestructuras verdes apoyadas para otros fines distintos de la adaptación al CC (hectáreas)	400		400	900	-473	427
OE2.8	RC058	Infraestructuras específicamente para ciclistas apoyadas (Km)	22,87		22,87	97,76	+3	100,76

Modificaciones en los indicadores de Resultado

Tabla 3:

OE	Código Indicador	Denominación	Meta 2029 Vigente	Modificación propuesta	Meta 2029 Final
OE1.2	RCR11	Usuarios de servicios, productos y procesos digitales públicos nuevos y mejorados	885.000	+598.000	1.483.000
OE2.4	RCR36	Población beneficiada protección frente a los incendios forestales (personas)	507.148	-195.404	311.744
OE2.8	RCR64	Usuarios anuales de infraestructuras específicas para ciclistas	4.273.379	+763.636	5.037.015

MODIFICACION DEL PROGRAMA:

ASIGNACION FINANCIERA

- ❖ OE 2.4: -2,1M
- ❖ OE 2.7: -1,8M
- ❖ OE 2.8: +3,9M

- ☐ El importe total reprogramado de 3,9M, no representa un impacto significativo a nivel de Programa.
- ☐ NO se comprometen los principios de CONCENTRACION TEMATICA, ni CONTRIBUCION A LOS OBJETIVOS CLIMATICOS Y BIODIVERSIDAD.
- ☐ La reasignación del importe al OE 2.8 permite contribuir a proyectos con madurez técnica, económica y presupuestaria, así como al mantenimiento de los objetivos medioambientales.
- ☐ Se mantiene el compromiso con el PROGRAMA.

NECESIDAD DE REPROGRAMACION:

- ❖ Asignación a la DFB de FINANCIACION ADICIONAL procedente del MRR para la ejecución de actuaciones coincidentes en tipología con las previstas en los Objetivos Específicos 2.4 y 2.7.
- ❖ REDUCCION de la CAPACIDAD DE ABSORCION de fondos FEDER en los OE 2.4 y 2.7 para las mismas actuaciones.
- ❖ Principio de NO DOBLE FINANCIACION:
 - Evitar solapamiento entre las intervenciones financiadas por el FEDER y por el MRR. Los expedientes de contratación destinados a cada fondo se encuentran diferenciados y no existe riesgo de doble financiación del gasto. Construimos una adecuada trazabilidad.

NECESIDAD DE REPROGRAMACION:

❖ PRUDENCIA en la GESTION TECNICA Y ECONOMICA del Programa:

- ❑ Margen temporal limitado, teniendo en cuenta que:
 - Las operaciones deben estar en marcha en 2027.
 - Debe asegurarse el cumplimiento de los requisitos de contratación pública.
 - Debe asegurarse el cumplimiento de los principios medioambientales DNSH y Climate Proofing.
 - Debe asegurarse que las actuaciones se ajustan estrictamente a los requisitos de elegibilidad.
- ❑ Con estas premisas, la DFB NO ha identificado iniciativas que cuenten con MADUREZ TECNICA Y PRESUPUESTARIA.

NECESIDAD DE REPROGRAMACION:

❖ MARCO COMPETENCIAL de la DFB:

- ❑ La distribución de Competencias en materia MEDIOAMBIENTAL entre la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, el GOBIERNO VASCO y la DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, supone una reducción significativa en la capacidad de absorción de DFB.
- ❑ La DFB NO dispone de COMPETENCIAS en actuaciones tales como GESTION DE RIESGOS COSTEROS, AGUA o INUNDACIONES.

CONCLUSION

La propuesta de modificación supone:

- ☐ Un ejercicio de **GESTION RESPONSABLE, RIGUROSA Y PROPORCIONADA.**
- ☐ Se apoya en criterios de **PRUDENCIA TECNICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA.**
- ☐ Se orienta a **PROTEGER** los **INTERESES FINANCIEROS DE LA UE**, garantizando una **EJECUCION EFICAZ.**
- ☐ **NO ALTERA** el equilibrio global del Programa al no comprometer la **CONCENTRACIÓN TEMATICA**, la **CONTRIBUCIÓN CLIMÁTICA** y los **OBJETIVOS DE BIODIVERSIDAD.**

Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:
 - a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.
 - b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.
 - c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).
 - d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.
 - e. Avances en el Plan de Evaluación.
3. Propuesta de modificación del Programa.
- 4. Acciones de comunicación y visibilidad**
5. Otros asuntos




Europar Batasunak
kofinantzatua


Cofinanciado por
la Union Europea

PROGRAMA DEL PAÍS VASCO FEDER 2021-2027

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Y VISIBILIDAD
2024-2025



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO




4. Acciones de comunicación y visibilidad

4. Komunikazio eta ikusgarritasun ekintzak



Redes sociales





Post



Carrusel



Reel



4. Acciones de comunicación y visibilidad

Webs del Organismo Intermedio

En la web de gobierno abierto de Euskadi, Irekia



4. Komunikazio eta ikusgarritasun ekintzak

En la web del Dirección de Política Económica y Cohesión Europea



- Noticias
- Newsletter
- Eventos
- Recursos de comunicación

Webs de Organismos Gestores



Agencia Vasca del Agua-URA

Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad

- Documentación, noticias, infografía, geolocalización



Dirección de Tecnología e Innovación

Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad

Subvenciones: HAZITEK

- Información básica, tramitación

Webs de Organismos Gestores



Dirección de Patrimonio Natural y
Adaptación al Cambio Climático

Departamento de Industria, Transición Energética y
Sostenibilidad

- Documentos divulgativos, listas de referencias, mapas



Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

Departamento de Salud

- Documentación, noticias, geolocalización

Webs de Organismos Gestores



Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías

Departamento de Educación

➤ Descripción, imágenes



Dirección de Infraestructuras del Transporte

Departamento de Movilidad Sostenible

➤ Descripción, noticias



Dirección de Política Científica

**Departamento de Ciencia, Universidades e
Innovación**

Basque Quantum

4. Acciones de comunicación y visibilidad

Documentos, medios materiales

4. Komunikazio eta ikusgarritasun ekintzak


Todos los documentos y materiales relacionados con la ejecución de actuaciones exhibirán una **declaración** que destaque la ayuda de la Unión




Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Unión Europea


Subvenciones



Contratos



Materiales destinados a la ciudadanía



4. Acciones de comunicación y visibilidad

Carteles-vallas, placas

De acuerdo con el [Support Kit for EU visibility](#) se han elaborado plantillas de carteles:

Cartel URA





4. Komunikazio eta ikusgarritasun ekintzak

Placa Dpto. de Educación



Placa Dpto. Ciencia, Universidades e Innovación



Acto de comunicación de la OIE “Ordenador Cuántico IBM Quantum System Two”

OE 1.6 “Apoyo a inversiones que contribuyan a los objetivos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP)”

Con la presencia del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, la Comisión Europea y la Autoridad de Gestión

17 de febrero de 2026, Donostia/San Sebastián

Euskadi, herrialde kuantikoa Euskadi, territorio cuántico

Iraultza kuantikoa hemen da. BasQ Estrategiak eta IBM Quantum System Two superordenagailuak pertsonen bizitza eraldatzen lagunduko dute ikerketa eta gizartearen garapena erraztuz. Euskadiren etorkizunerako konpromiso estrategikoa, EBk EGEF funtsaren bidez batera finantzatua.

La revolución cuántica ya está aquí. La Estrategia BasQ y el superordenador IBM Quantum System Two contribuirán a transformar la vida de las personas, facilitando la investigación y el desarrollo de la sociedad. Un compromiso estratégico para el futuro de Euskadi, cofinanciado por la UE a través del Fondo FEDER.





Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Unión Europea



Basque Government



Basque Foundation for Science



Bizkaia Foral Deputation



GIPUZKOA Foral Deputation

Actividades de comunicación

- ❖ **Banners** en los medios digitales de mayor alcance
- ❖ **Faldones** en la prensa escrita de referencia
- ❖ **Cuñas** en las principales cadenas radiofónicas
- ❖ **Noticias** en la web institucional





Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea

PROGRAMA DEL PAÍS VASCO FEDER 2021-2027

**ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Y VISIBILIDAD
2024-2025**

araba álava
foru aldundia diputación foral

ACTUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Banner Aniversario 50 años FEDER / 35 años FEDER-DFA: <https://web.araba.eus/es/>

50 AÑOS DEL FEDER

Se creó en 1975 con el objetivo de reducir las diferencias de desarrollo entre las distintas regiones y mejorar la calidad de vida de regiones menos favorecidas

35 AÑOS DEL FEDER EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

La DFA participa en programas financiados por el Fondo FEDER desde los años 90. En este tiempo, ha recibido más de 70 millones de euros que han hecho posible numerosos proyectos para impulsar el desarrollo económico y social del Territorio Histórico de Álava.

PROYECTOS COFINANCIADOS EN EL PERIODO 2021-2027

Álava Digital - Modernización de la gestión tributaria

Implantación del sistema SAP para renovar la gestión tributaria, mejorar y facilitar la atención a las personas contribuyentes y simplificar los trámites.



Itinerarios verdes

Actuaciones que facilitan la movilidad no motorizada urbana cotidiana y conectan zonas rurales y urbanas de forma sostenible.



Vías ciclistas

Desarrollo de una red de vías ciclistas en Araba/Álava para fomentar el uso diario de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.



Actuaciones de prevención de incendios forestales en el Territorio Histórico de Álava

Tratamientos selvícolas preventivos y mejora de las infraestructuras de protección contra incendios forestales, para favorecer la adaptación al cambio climático y reducir el riesgo de incendios.



Restauración ambiental de áreas degradadas y en ámbitos de influencia antrópica, y sumideros naturales de carbono

Actuaciones para proteger y conservar la naturaleza y la biodiversidad tanto en espacios de la Red Natura 2000 como en otras áreas degradadas por la acción humana.



OTROS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS COFINANCIADOS EN PERIODOS ANTERIORES

Programas de apoyo a las pymes alavesas

Ayudas a pymes para impulsar proyectos de mejora de la competitividad y la innovación, y para favorecer la creación y diversificación de empresas.



Infraestructuras industriales

Acondicionamiento y urbanización de polígonos industriales para atraer nuevas inversiones mediante la oferta de terrenos industriales urbanizados.



Infraestructuras de gestión de residuos

Construcción de depósitos alternativos de residuos (garbigunes) para facilitar la recogida y el tratamiento de materiales, y creación de una planta de clasificación de envases en el polígono industrial de...



Acondicionamiento de infraestructuras viarias

Acondicionamiento de varias vías de la Red Foral de Carreteras de Álava.



Abastecimiento y saneamiento en núcleos rurales

Construcción de infraestructuras para el abastecimiento de agua potable, junto con depuradoras y colectores que han mejorado las redes de saneamiento en los núcleos rurales del Territorio Histórico de Álava.



Restauración de la Catedral Santa María

Apoyo a la restauración, consolidación y rehabilitación integral de la Catedral de Santa María y su entorno urbano.



Museo Artium

Creación del Museo de Arte Contemporáneo Artium.





Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea

araba  álava

foru aldundia diputación foral

61

ACTUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Campaña de cuñas de radio para la difusión del proyecto infraestructuras de prevención de incendios forestales



- Entrevista en radio sobre la restauración ambiental en áreas degradadas en ríos del Territorio Histórico de Álava



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Union Europea

araba  álava
foru aldundia diputación foral

ACTUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

araba  álava
foru aldundia diputación foral



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Union Europea

Prentsa Oharra
Nota de Prensa

La Hacienda Foral avanza en su transformación tecnológica con una nueva plataforma para agilizar la gestión tributaria

“Nos situamos en un marco tecnológico moderno, alineado con los estándares europeos de administración digital y todo ello se traduce en una mejora directa del servicio público” ha remarcado la diputada foral, Itziar Gonzalo

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2025. La Hacienda Foral alavesa continua en su proceso de transformación tecnológica y digitalización de sus procesos gracias a la implantación de un sistema tributario basado en la tecnología SAP. *“Un sistema consolidado a nivel internacional y por el que han apostado administraciones públicas para modernizar su gestión”* según ha explicado esta mañana la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo.

Es una plataforma diseñada para manejar importantes volúmenes de información y procesos tributarios en un entorno en el que la seguridad y la integración resultan fundamentales y *“ofrece un nivel de garantía que pocos sistemas alcanzan”* ha remarcado Gonzalo.

Se trata de un sistema que aporta integración de manera que *“avanzamos hacia un modelo unificado en el que todos los módulos, desde el censo de contribuyentes hasta la contabilidad tributaria, se comunican entre sí en tiempo real y permite disponer de información coherente, actualizada y accesible, facilitando la toma de decisiones y la transparencia institucional”*.



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Union Europea

araba  álava
foru aldundia diputación foral



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Union Europea

Prentsa Oharra
Nota de Prensa

La Diputación Foral pone en servicio el tramo Villodas -Trespuentes de la Ruta Verde del Zadorra para impulsar su potencial paisajístico y ecológico

El río Zadorra constituye un eje estratégico, tanto en la vertiente ambiental como en la territorial de la Llanada Alavesa

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2025. Las vías verdes del Territorio cuentan desde esta semana con un nuevo trazado en servicio en la Ruta Verde del Zadorra. La primera fase de este itinerario, que une Villodas con Trespuentes y el ramal de Santa Catalina, está disponible para ser recorrido a pie o en bicicleta. La diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, el alcalde de Iruña de Oca, el presidente de la Cuadrilla de Añana y los presidentes de las Juntas Administrativas de Villodas y Trespuentes han recorrido el nuevo trazado que transcurre paralelo al río y que pone en valor el extraordinario potencial paisajístico y ecológico del entorno.

“Este proyecto supone un nuevo avance en el impulso de la movilidad sostenible en el Territorio, al tiempo que pone en valor el extraordinario potencial paisajístico y ecológico de nuestro entorno. Con esta actuación, ampliamos la red de itinerarios verdes que vertebran Araba, acercando a la ciudadanía la riqueza del entorno rural y el papel esencial que desempeñan en la conservación del medio natural y el mantenimiento de nuestros paisajes.”, ha subrayado la diputada foral, Saray Zárate.

araba  álava
foru aldundia diputación foral

- [Video](#) sobre el 3º Comité de Seguimiento del Programa País Vasco FEDER 2021-2027

facebook

Correo o teléfono Contraseña

Video Inicio En vivo Reels Explorar



Programa País Vasco
FEDER 21 27
EAEko Programa

0:04 / 0:59

Aste honetan, administrazio publikoak eta Europako Batzordea Añanako Gatz Haranean bildu gara, #FEDER Eskualde Garapeneko Europako...

Me gusta Comentar Compartir

3 · 271 visualizaciones



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Union Europea

araba  álava
foru aldundia diputación foral

ENTRADAS PUBLICADAS EN RRSS



Post



Arabako Foru Aldundia | Diputación Foral de Álava

@Araba

Los fondos europeos #FEDER cumplen 35 años en Álava.

En este tiempo han permitido financiar proyectos estratégicos para el desarrollo del Territorio, con una inversión de más de 70 millones de euros.

Cultura, empresa, infraestructuras, sostenibilidad y cohesión territorial al servicio de Álava

labur.eus/jvrkg4np



11:04 a. m. · 29 dic. 2025 · 135 Visualizaciones



Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea



Arabako Foru Aldundia | Diputación Foral de Álava

@Araba

Avanzamos en la transformación tecnológica de la Hacienda Foral con una nueva plataforma basada en tecnología SAP. Un paso decisivo hacia una gestión tributaria más ágil, segura y transparente, alineada con los estándares europeos.

labur.eus/kvolhk2h

Aurrera goaz Foru Ogasunaren eraldaketa teknologikoan, SAP teknologian oinarritutako plataforma berri batekin. Europako estandarrekin bat datorren zerga-kudeaketa arinagoa, seguruagoa eta gardenagoa lortzeko urrats erabakigarria.

#Araba #FEDER



5:06 PM · Nov 5, 2025 · 137 Views

araba álava
foru aldundia diputación foral

ENTRADAS PUBLICADAS EN RRSS

Publicación de Arabako Foru Aldundia-Diputación Foral de Álava

Arabako Foru Aldundia-Diputación Foral de Álava
28 de mayo de 2025 · 🌐

🌱🚲 Aurrera jarraitzen dugu Zadorrako Ibilbide Berdearekin 🌱🚲

Zadorrako Ibilbide Berdearen Billoda-Tresponte tarteko obrak lizitatzen ditugu. Proiektu hori funtsezkoa da gure herriak bide jasangarrien eta inguruarekiko errespetuzkoen bidez lotzeko.

3.394 metro linealetan esku hartuko dugu, lehendik dauden bideen hobekuntza eta tarte berrien sorrera konbinatuz, pertsonetikiko eta naturarekiko mugikortasun atseginagoa errazteko.

📍 Tarte: Billoda-Tresponte eta Santa Catalinarako adarra
💰 Inbertsioa: 256.000 € (BEZ barne)
🕒 Gauzatzeko epea: 4 hilabete
🇪🇺 % 40an EGEF funtsekin batera finantzatua

Desde la Diputación Foral de Álava hemos aprobado la contratación de las obras del tramo Vállodas - Trespuentes de esta ruta, un proyecto clave para conectar nuestros pueblos a través de caminos sostenibles y respetuosos con el entorno.

Vamos a intervenir en 3.394 metros lineales, combinando la mejora de viales existentes con la creación de nuevos tramos, para facilitar una movilidad más amable con las personas y con la naturaleza.

📍 Tramo: Vállodas - Trespuentes y ramal a Santa Catalina
💰 Inversión: 256.000 € (IVA incluido)
🕒 Plazo de ejecución: 4 meses
🇪🇺 Cofinanciado al 40 % con fondos FEDER

#RutaVerdeZadorra #FondosFEDER #Araba #Álava #EGEF



Instagram



Instagram

arabakoforualdunia y 2 personas más
Audio original

arabakoforualdunia · 64 sem
🏠🚲 Mejoramos la conexión ciclable entre #Agurain y #Araia con una ruta que enlaza los polígonos industriales

Ha supuesto el acondicionamiento de algo más de 8 km en los que también se conecta con Amézaga, Mezkia y Eguilaz

🚲🚲 Agurain eta Araia arteko bizikleta bidezko konexioa hobetu dugu, industrialdeak lotzen dituen ibilbide baten bidez

8 km baino gehixeago egokitu dira, eta Ametzaga, Mezkia eta Egilazko herriguneein ere konektatzen da

#EGEFfuntsak #Araba #FondosFEDER

👍 104 💬 1 📌

31 de octubre de 2024

Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar.



Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea

araba álava
foru aldundia diputación foral



Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea

PROGRAMA DEL PAÍS VASCO FEDER 2021-2027

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Y VISIBILIDAD
2024-2025



ACTUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

■ WEB INSTITUCIONAL:

COMUNICACIÓN

NOTICIAS

Inicio > Noticias > La Diputación Foral de Bizkaia reparte más de 10.000 plantas de roble entre los municipios para celebrar el D

NOTICIAS

20 DE MARZO DE 2025 12:05

f

%

La Diputación Foral de Bizkaia reparte más de 10.000 plantas de roble entre los municipios para celebrar el Día Mundial del Árbol

DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA

Esta iniciativa se enmarca dentro del 'Proyecto Roble' que impulsa la Diputación Foral con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa Feder. El Departamento de Medio Natural y Agricultura ha puesto a disposición de los ayuntamientos plantas de la especie autóctona Quercus robur (Roble del País). El objetivo es que los robles vuelvan a recuperar el espacio que han ido perdiendo a lo largo de los años en los montes de Bizkaia.



» Bizkaia impulsa la transición hacia cero emisiones con el bulevar de la ría y el All Iron Zubia



19/12/2025

La Diputación Foral de Bizkaia se encuentra ejecutando un **bulevar junto a la ría** que transformará la antigua carretera en un espacio renovado que facilitará el transporte en la vida cotidiana. Esta infraestructura conectará Bilbao, Erandio, Leioa y Gexbo a lo largo de un recorrido de 6,5 kilómetros, y se complementará con la conexión de ambas márgenes de la ría **mediante el All Iron Zubia**, que enlazará Erandio y Barakaldo.

Los proyectos cuentan con la cofinanciación de los fondos europeos del **Programa FEDER del País Vasco 2021-2027**, dentro del objetivo específico 2.8, orientado a impulsar una **movilidad urbana multimodal sostenible**. Asimismo, estas actuaciones contribuyen al desarrollo del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas, cuyo propósito es crear una red de infraestructuras ciclistas que conecte el territorio de forma eficiente, accesible y respetuosa con el medio ambiente.

Con iniciativas como esta, Bizkaia, con el apoyo de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, avanza hacia la transición a una economía con cero emisiones netas de carbono, fomentando el uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos y fortaleciendo la conexión de las distintas áreas urbanas.

» La Diputación Foral de Bizkaia aprueba el Plan Anual frente a incendios forestales



24/11/2025

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para 2026, que consta de un dispositivo activo los 365 días del año. El operativo contará con 15 retenes de extinción, 5 equipos móviles de vigilancia, 10 autobombas, 15 técnicos especializados y el apoyo de los 8 parques de bomberos forales, coordinados desde Bizkaia Prest. Todo el personal será público, garantizando estabilidad y respuesta inmediata.

La prevención se reforzará con trabajos de desbroce, poda, clareo y mantenimiento de 200 kilómetros de pistas forestales, con un presupuesto de 1 millón de euros para montes públicos y ayudas a propietarios privados. Gracias a esta gestión activa, no se prevén cortafuegos artificiales, ya que el paisaje en mosaico actúa como barrera natural.

El uso del fuego se regulará según el índice de riesgo, con restricciones automáticas en alertas y vigilancia especial en condiciones meteorológicas adversas. Además, se impulsarán campañas de sensibilización para fomentar la cultura preventiva en el uso del fuego en entornos rurales y forestales.

Este plan se complementa con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del **Objetivo Específico 2.4**, que impulsa la prevención frente a los riesgos de catástrofes, la adaptación al cambio climático y la resiliencia mediante enfoques basados en los ecosistemas.

» La bicicleta avanza en Europa con el impulso del Fondo FEDER



31/10/2025

La Comisión Europea ha publicado su primer informe sobre los avances en la aplicación de la [Declaración europea sobre el uso de la bicicleta](#), adoptada en abril de 2024 por las instituciones comunitarias. Este documento reconoce el papel de la bicicleta como medio de transporte sostenible, saludable e inclusivo, y establece 36 compromisos para fomentar su uso en todos los niveles de gobierno.

Uno de los aspectos que destaca el informe es el papel de los fondos europeos, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como una de las principales fuentes de financiación para infraestructuras ciclistas. Según el documento, 21 Estados miembros han previsto inversiones relacionadas con el uso de la bicicleta a través del FEDER.

Durante el periodo 2014-2020, se invirtieron 2.100 millones de euros en la construcción de vías ciclistas y caminos peatonales, frente al actual periodo 2021-2027 para el que se han reservado 4.500 millones de euros destinados a proyectos vinculados al uso de la bicicleta, de los cuales 3.200 millones proceden de la UE y 1.300 millones de fondos nacionales. Esta inversión permitirá construir o mejorar más de 12.000 kilómetros de vías ciclistas en toda Europa, contribuyendo a comunidades más saludables y ciudades más amigables para las personas.

Además, el informe hace referencia a otros fondos europeos como el Fondo Social para el Clima y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que han destinado recursos significativos en esta área. Otro aspecto que destaca es el impacto económico y laboral de la industria de la bicicleta en Europa. Según el informe genera 1,3 millones de empleos y aporta 21.000 millones de euros al PIB de la UE. La Comisión subraya el potencial de esta industria para contribuir a la transición ecológica y fomentar el empleo de calidad.

Dentro de este contexto cabe destacar que la [Diputación Foral de Bizkaia](#) a través del Programa FEDER del País Vasco 2021-2027 lleva a cabo medidas de fomento del uso de la bicicleta y de extensión de vías ciclistas. Estas últimas se extenderán a través de 265,5 kilómetros en siete grandes itinerarios: Nerbioi-Ibaizabal-Arratia-Durangaldea, Txorierri-Mungialdea, Eskuinaldea-Urbe Kosta, Ezkerralde-Meatzaldea-Enkarterri, Urdaibai, Artibai y Bilbao.




Europar Batasunak
kofinantzatur

Cofinanciado por
la Unión Europea

ACTUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

▪PUBLICIDAD EXTERIOR: LONAS, MARQUESINAS, MUPIS



Europar Batasunak
kofinantzatu
Cofinanciado por
la Union Europea

■ PRENSA ESCRITA



■ PRENSA DIGITAL



ACTUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

■ REDES SOCIALES



Instagram post from Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. The post features a red background with white text and icons. The main text reads: "ERRENTA RENTA 24. Apirilaren 10etik ekainaren 30era. Del 10 de abril al 30 de junio." Below this, there are icons for "AURKEZ AURKEZ", "TELEFONO", and "DIGITALA". The phone number "94 608 3000" is displayed. The post also includes a link to "Más información" and a small image of the European Union flag.



Facebook post from Bizkaia Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia. The post is dated 9 de mayo de 2025. The text reads: "Gaur Europako Eguna ospatzen dugu. Aukera ezin hobea Europako funtsen laguntzari esker Bizkaian proiektu asko posible direla gogoratzeko. FEDER programak gizarte-, ekonomia- eta lurralde-koheresia sustatu nahi du, Europar Batasunaren laguntzarekin. https://ow.ly/SsYl50VPNVw. Next Generation funtsak, zeharkako 4 ardatz hauetan kokatzen diren proiektuekin: Transizio Ekologikoa, Eraldaketa Digitala, Gizarte eta Lurralde Kohesioa eta Genero Berdintasuna. https://ow.ly/yKIM50VPNWV. Hoy celebramos el Día de Europa. Una ocasión perfecta para recordar que, en Bizkaia, muchos proyectos son posibles gracias al apoyo de los Fondos Europeos. Programa FEDER: busca fomentar la cohesión social, económica y territorial con el apoyo de la Unión Europea. https://ow.ly/hxRe50VPO0Q. Fondos Next Generation, con proyectos que se enmarcan en 4 ejes transversales: Transición Ecológica, Transformación Digital, Cohesión Social y Territorial e Igualdad de Género. https://ow.ly/yKIM50VPNWV. https://ow.ly/hxRe50VPO0Q."



LinkedIn post from Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. The post is dated 9 de mayo de 2025. The text reads: "Gaur Europako Eguna ospatzen dugu. Aukera ezin hobea Europako funtsen laguntzari esker Bizkaian proiektu asko posible direla gogoratzeko. FEDER programak gizarte-, ekonomia- eta lurralde-koheresia sustatu nahi du, Europar Batasunaren laguntzarekin. https://ow.ly/SsYl50VPNVw. Next Generation funtsak, zeharkako 4 ardatz hauetan kokatzen diren proiektuekin: Transizio Ekologikoa, Eraldaketa Digitala, Gizarte eta Lurralde Kohesioa eta Genero Berdintasuna. https://ow.ly/yKIM50VPNWV. https://ow.ly/hxRe50VPO0Q."




Twitter post from Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. The post is dated 10:34 a. m. - 9 may. 2025. The text reads: "Programa FEDER: busca fomentar la cohesión social, económica y territorial con el apoyo de la Unión Europea. https://ow.ly/hxRe50VPO0Q. Una Bizkaia más innovadora y sostenible. 0:05 / 0:52. 10:34 a. m. - 9 may. 2025 • 130 Visualizaciones."



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Union Europea

ACTUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

■ MATERIAL PROMOCIONAL Y CARTELERIA



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Unión Europea



ACTUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- VIDEO DIVULGACION DEL PROGRAMA Y DE LAS OPERACIONES DFB:

Video 2 min: [Video FEDER 2127-DFB](#)

Video RRSS: [Micro Video FEDER 2127-DFB](#)



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Union Europea

ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN

En 2026 se realizarán acciones de comunicación en los ámbitos siguientes:

MEDIOS:

- ☐ Vídeo divulgativo del 6º Comité de Seguimiento.
- ☐ Campaña Renta 2025: Cartelería, Prensa escrita y digital, publicidad exterior...
- ☐ Notas de prensa en la Web institucional.
- ☐ Visitas in situ a las operaciones, con grabación de vídeos promocionales.

REDES SOCIALES:

- ☐ Publicación de los vídeos y de noticias de las operaciones en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.
- ☐ Campaña Renta 2025: Difusión en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn



Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea



Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea

PROGRAMA DEL PAÍS VASCO FEDER 2021-2027

**ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Y VISIBILIDAD
2024-2025**



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

ACCIONES DE COMUNICACIÓN NOTICIAS WEB OI

Noticia 1

Noticias

Gipuzkoa / Fondos europeos / Noticias / Licitado el proyecto "LiburuBai, Libros de registro de actividades económicas para personas físicas"


Europar Batasuna
Unión Europea

BOLETÍN
Recibe la actualidad en tu correo
[Suscríbete](#)

Licitado el proyecto "LiburuBai, Libros de registro de actividades económicas para personas físicas"

El proyecto será cofinanciado por el Programa FEDER País Vasco 2021-2027



Noticia 2

Noticias

Gipuzkoa / Fondos europeos / Noticias / En marcha varias obras de restauración de cauces fluviales


Europar Batasuna
Unión Europea

BOLETÍN
Recibe la actualidad en tu correo
[Suscríbete](#)

En marcha varias obras de restauración de cauces fluviales

Los proyectos serán cofinanciados por el Programa FEDER del País Vasco 2021-2027


Europar Batasuna
Unión Europea

La Diputación Foral de Gipuzkoa está ejecutando algunas obras de restauración fluvial recogidas dentro del Plan Director de Permeabilización de Obstáculos 2020-2035.

En concreto, durante el 2025 se van a realizar obras de demolición de obstáculos en el río Oria (Tolosa), en la regata Salubita (Tolosa), en la regata Altxolarats (Aia/Zestoa) y en el río Oñati (Bergara, Arrioste y Oñati).

Algunas de estas obras:

- Rampa en el azud Bertaundi en el río Oria (Tolosa)



Noticia 3

Noticias

Gipuzkoa / Fondos europeos / Noticias / Boletín Gipuzkoa y la Unión Europea (Junio de 2025)


Europar Batasuna
Unión Europea

BOLETÍN
Recibe la actualidad en tu correo
[Suscríbete](#)

Boletín Gipuzkoa y la Unión Europea (Junio de 2025)

El Servicio de Compromisos Institucionales de la Dirección de Política Fiscal y Financiera ha publicado un nuevo número del boletín "Gipuzkoa y la Unión Europea".





Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Unión Europea

Gipuzkoako
Foru Aldundia



Diputación Foral
de Gipuzkoa

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

OTRAS NOTICIAS

Nota de prensa

GIPUZKOA ACTUALIDAD TEMAS DIPUTACIÓN SEDE ELECTRÓNICA

Gipuzkoa / Actualidad / Noticia

Sostenibilidad y el Ayuntamiento de Beasain inauguran la primera red de District Heating público-privada de Gipuzkoa

El proyecto aprovecha el calor residual de los hornos de Fundiciones del Estanda para climatizar el polideportivo Antzizar, logrando un ahorro del 60% en energía y reduciendo 43 toneladas de CO2 al año.

16/02/2025 MEDIOAMBIENTE

Con un presupuesto de 958.811 euros, cofinanciado por los fondos FEDER, el proyecto refuerza la colaboración entre instituciones e industria local, generando ahorro energético y eficiencia en la gestión de las instalaciones municipales.

José Ignacio Asensio: "Con este proyecto avanzamos hacia un modelo energético sostenible, verde y descarbonizado. Optimizar los recursos, reducir emisiones y mejorar el bienestar de los y las vecinas de Beasain demuestran que Gipuzkoa es un referente en la lucha contra el cambio climático".

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con el Ayuntamiento de Beasain, ha inaugurado hoy la primera experiencia de District Heating público-privada en Gipuzkoa. La iniciativa aprovecha el calor residual generado por los hornos de Fundiciones del Estanda para abastecer el complejo deportivo Antzizar, situado a apenas 200 metros de la planta industrial, promoviendo un modelo energético más eficiente y sostenible.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, el teniente de alcalde de Beasain, Adur Ugartearena, y el director general de Fundiciones del Estanda, Mige Zanaus, quienes han recorrido la instalación y han comprobado el funcionamiento del sistema de distribución de calor.

El proyecto permite recuperar 348 MWh al año, logrando un ahorro energético del 60% y una reducción de 43 toneladas de CO2 anuales. El presupuesto total asciende a 958.811 euros, de los cuales 573.201 euros los aporta el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 385.500 euros el Ayuntamiento de Beasain. Además, la



Nota de prensa

GIPUZKOA ACTUALIDAD TEMAS DIPUTACIÓN SEDE ELECTRÓNICA

Gipuzkoa / Actualidad / Noticia

El bidegorri Lezo-Donibane ya es una realidad: un avance clave en la movilidad sostenible de Gipuzkoa

La obra ha sido financiada por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de los Fondos FEDER, y ha contado con una inversión de 1,95 millones de euros.

24/01/2025 MEDIOAMBIENTE

Estos 270 metros de bidegorri construidos, marcan un antes y un después en el territorio, transformando la movilidad y haciendo posible una conexión segura y ecológica, que conecta Pasai Donibane y Lezo con Donostia, por un lado, y con Orlatzun, por otro.

José Ignacio Asensio: "Este bidegorri es mucho más que una obra de infraestructura; es un compromiso con la sostenibilidad, la inclusión social y el bienestar de las personas. Estamos construyendo un territorio que apuesta por la movilidad sostenible como una herramienta clave para luchar contra el cambio climático".



Noticia Naiz

naiz:

Azken berriak Info Iritzia Kirolak Kultura Bizi Adimen artifiziala

Euskal Herria / Ekonomia / Mundua / Naiz+ / Bilbotarra / Donostiarra / Gasteiztarra / Irundarra

2025 URRI, 16

NAIZ

Beasain climatizará el polideportivo municipal con el calor residual de una fundición

La Diputación de Gipuzkoa, en colaboración con el Ayuntamiento de Beasain, inaugura la primera experiencia de District Heating público-privada del herrialde. La iniciativa aprovecha el calor residual generado por los hornos de Fundiciones del Estanda para abastecer el complejo deportivo Antzizar.

Noticia “Noticias de Gipuzkoa”

noticias de Gipuzkoa

Pasai Donibane, conectada con Donostia con el nuevo bidegorri

Inauguran el último tramo de 270 metros del carril para bicis y peatones Donibane-Lezo

Altziber Muga
24-01-25 | 16:56

Itzuli Entzun




Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES




Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Union Europea

Gipuzkoako
Foru Aldundia



Diputación Foral
de Gipuzkoa

ACCIONES DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES



Europar Batasunak
kofinantzatua

Cofinanciado por
la Union Europea



ACCIONES DE COMUNICACIÓN CARTELES OBRA Y PERMANENTES



**Europar Batasunak
kofinantzatua**
**Cofinanciado por
la Union Europea**

**Gipuzkoako
Foru Aldundia**



**Diputación Foral
de Gipuzkoa**

ACCIONES DE COMUNICACIÓN VIDEOS

Bidegorri Villabona-Irura



Europar Batasunak
kofinantzatua
Cofinanciado por
la Unión Europea

Gipuzkoako
Foru Aldundia



Diputación Foral
de Gipuzkoa

Bienvenida de los Copresidentes

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Avances en la puesta en marcha y ejecución del Programa:
 - a. Estado de situación de las convocatorias. Operaciones seleccionadas.
 - b. Gasto certificado en 2025 y previsiones de certificación en 2026. Cumplimiento n+3.
 - c. Avances en las Operaciones de Importancia Estratégica (OIE).
 - d. Cumplimiento de las Condiciones Favorecedoras.
 - e. Avances en el Plan de Evaluación.
3. Propuesta de modificación del Programa.
4. Acciones de comunicación y visibilidad
5. **Otros asuntos**

#EGEFEuskadi

#FEDEREuskadi

12.45h-14.00h

Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektuari bisita
"Bilboko itsasadarraren bizikleta-ardatza"

"Proyecto del eje ciclable de la ría de Bilbao"
de la Diputación Foral de Bizkaia



Programa País Vasco

FEDER 21
27

EAEko Programa

ESKERRIK ASKO ZUEN ARRETAGATIK

