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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y MARCO REGULATORIO 

1.1. Evaluación en el diseño de las políticas públicas en España. Ley 27/2022 de 
institucionalización de política públicas en la Administración General del Estado. 

En el contexto internacional, la evaluación en el marco del diseño de las políticas públicas, va 
adquiriendo, poco a poco, un mayor protagonismo. Así, diversos países han dado el paso de 
aprobar recientemente normativa sobre esta materia estableciendo obligaciones mínimas al 
respecto. En cualquier caso, la Unión Europea destaca por su trabajo en este ámbito, y de forma 
particular en lo que se refiere a evaluación de la ejecución de los Fondos Europeos Estructurales 
y de Inversión. 

No es por tanto una novedad que los Estados miembros de la Unión realicen, desde hace 
décadas, ejercicios de evaluación en el ámbito de los fondos europeos, con el objeto de valorar 
los efectos de la cofinanciación UE en los Estados miembros; si bien, ello no implica 
necesariamente, como se ha podido constatar, que se realice el mismo ejercicio en otros 
ámbitos “de puertas adentro” en dichos Estados, y en particular en el diseño de las políticas 
públicas de los distintos niveles de la administración pública (estatal, regional o local).  

En el caso de España, y conforme al diagnóstico llevado a cabo por el Instituto de Evaluación de 
Políticas Públicas1, existe todavía una dispersión y falta de uniformidad en la práctica de la 
evaluación en nuestro país, así como una disparidad de criterios en lo que se refiere a la propia 
definición de la evaluación de las políticas públicas. 

El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, define la evaluación de políticas públicas como el proceso sistemático y 
razonado de generación de conocimiento, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de 
información, encaminado a la comprensión global de una intervención pública (sea ésta una 
política, plan, programa o norma), para alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, 
respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos (resultados e impactos). 

Sin embargo, los organismos y unidades responsables del diseño y la ejecución de políticas 
públicas en nuestro país no utilizan un lenguaje común sobre lo que se entiende por evaluación, 
considerando en muchos casos que las actividades de supervisión, análisis, control y rendición 
de cuentas tales como la auditoría, las actuaciones de seguimiento o las encuestas, son 
actividades de evaluación. Es decir, no existe en la Administración pública española una 
conceptualización común de la evaluación. Tampoco existe de forma generalizada, una 
apreciación por parte de los poderes públicos del uso y utilidad del resultado extraído de las 
evaluaciones para mejorar el diseño de las políticas públicas. 

Los poderes públicos responsables del diseño de políticas públicas, siguen el siguiente proceso 
para su diseño e implementación, respondiendo a una lógica de intervención: 

• Elaborar un diagnóstico de la situación de partida en un determinado territorio o sector: 
necesidades, retos a abordar y problemas identificados. 

• Dicho diagnóstico suele sintetizarse a través de un análisis de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades –DAFO-, tal y como se ha hecho en los diferentes Programas 
Operativos FEDER. 

• A continuación, se diseña un programa que dé respuesta a las necesidades y retos 
identificados, señalando específicamente cuál es el cambio que se espera lograr con la 

 
1 “Estudio de diagnóstico de la evaluación en la Administración General del Estado.” 
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intervención y qué resultados se pretenden lograr, definiendo las líneas de actuación 
necesarias para lograrlos. 

• Seguidamente se procede a implementar las actuaciones programadas, realizando un 
seguimiento continuo de las mismas. 

Sin embargo, una vez finalizado el programa, la principal cuestión a la que debe responderse 
es si se han alcanzado los resultados esperados. Este análisis y la extracción de conclusiones 
sobre el éxito o fracaso de la política implementada, permitirá mejorar el proceso, ya que se 
trata de un proceso iterativo con rediseño de las políticas, en aras de una mejora continua de 
los resultados que se derivan de las mismas. Así, puede concluirse que, en este ciclo de diseño-
implementación de políticas públicas, la evaluación juega un papel fundamental.  

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España ha supuesto sin lugar a 
dudas, una oportunidad de avance en materia de evaluación en nuestro país. El componente 11 
del PRTTR “Modernización de las Administraciones Públicas” incluye como reforma (R 1.5) la 
elaboración de una estrategia para reforzar el sistema público de evaluación. El despliegue de 
dicha estrategia se realiza en tres fases: 

• 1ª Fase: aprobación de un marco normativo (norma con rango de ley) para la actividad 
evaluadora en la Administración General del Estado.  

• 2ª Fase: puesta en funcionamiento de un organismo público de evaluación 

• 3ª Fase: elaboración de una estrategia nacional de evaluación de políticas públicas 

El 20 de diciembre de 2022 se aprobó la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de 
políticas públicas en la Administración General del Estado. Esta ley supone sin duda un avance 
muy significativo en materia de evaluación, si bien su alcance se limita a la Administración 
General del Estado, dejando fuera por tanto a las Administraciones regionales, las cuales, 
disponen en general, de un abanico de marcos normativos diversos, completados por guías o 
directrices en algunos casos. 

En cualquier caso, es un primer paso, que sigue las indicaciones de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) respecto a la importancia de institucionalizar la 
evaluación de políticas públicas y de la necesidad de aprobar un marco regulador al respecto. La 
OCDE indica que esta institucionalización debe acompañarse de una mayor exigencia de calidad 
en las evaluaciones, derivada de procesos rigurosos de evaluación con gobernanzas bien 
definidas, así como de una mayor concienciación sobre el uso que debe hacerse de las 
evaluaciones. 

La Ley 27/2022 incluye todos estos conceptos, obligando a establecer una planificación del 
trabajo de evaluación, cuyos resultados se deben incorporar al proceso de toma de decisiones. 
La ley define los objetivos de la evaluación de las políticas públicas, a saber: 

• Optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, sugiriendo recomendaciones 
sobre su diseño e implementación 

• Mejorar la planificación y los instrumentos de la acción pública 

• Impulsar la innovación en la actuación del sector público 

• Colaborar en la consecución de la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos, de forma que se garantice una adecuada gestión económica y el cumplimiento 
del principio de sostenibilidad financiera y de los fines perseguidos 
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• Permitir, con sistemas de recogida, la valoración y difusión de la información, el control 
de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad 

• Contribuir a mejorar la situación de los retos de la sociedad y del desarrollo sostenible 

Así mismo, la ley define el concepto de evaluación como el proceso sistemático y razonado de 
generación de conocimiento, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de la 
información, encaminado a la concepción global de una política pública, para alcanzar un juicio 
valorativo, basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos. 

La Ley 27/2022 recoge las tres formas de evaluación existentes, atendiendo a su contenido y 
objeto: 

• Evaluación de diseño: se centrará en los aspectos relacionados con los elementos que 
justifican la necesidad de una política pública y el diseño de las políticas. 

• Evaluación de implementación: tendrá por objeto la valoración del despliegue y el 
progreso de la ejecución de la política pública, así como el análisis de los mecanismos 
internos y de los recursos. 

• Evaluación de resultados e impactos: prestará especial atención a la consecución de 
objetivos previamente establecidos, analizando los efectos sobre sus destinatarios y 
sobre la población en general. 

Las evaluaciones, atendiendo al momento temporal de la política pública sobre la que ésta se 
realice, pueden ser: 

• Evaluación ex ante: cuando la política pública se encuentre en fase de planificación, 
formulación o diseño. 

• Evaluación intermedia: durante la implementación de la política pública objeto de 
evaluación. 

• Evaluación ex post: con posterioridad a la finalización de la ejecución. 

Pero más allá del marco conceptual, el avance que supone la aprobación de esta ley reside 
fundamentalmente en: 

• La institucionalización del proceso de evaluación: definición del marco organizativo, 
consistente en la designación de Unidades de Coordinación Departamentales, la 
constitución de la Comisión Superior de Evaluación, la creación de la Agencia Estatal de 
Evaluación de Políticas Públicas, y la constitución del Consejo General de Evaluación. 
Adicionalmente, se establece la obligación de aprobar un Plan cuatrienal de 
Evaluaciones Estratégicas del Gobierno y Planes bienales de Evaluación en cada 
ministerio, así como la creación de un sistema de indicadores comunes y la obligación 
de utilizarlos en los sistemas de información y seguimiento, por parte de las políticas 
públicas. 

• Las obligaciones de evaluación: se introduce el enfoque de la evaluación en el diseño 
de las políticas públicas y se impone la obligación de realizar análisis de evaluabilidad 
de todas las políticas, evaluaciones ex ante y ex post de las políticas más relevantes, y 
evaluaciones intermedias en aquellas políticas con más de cuatro años de duración.  

• El uso de los resultados de las evaluaciones: se establece la obligación de redactar un 
informe final de los trabajos de evaluación realizados, con conclusiones y 
recomendaciones, que deberá ser publicado en el portal telemático de evaluación de 
políticas públicas para su difusión a la ciudadanía y de tener en cuenta dichos 
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resultados, elaborando posteriormente un informe específico de resultados que 
indicará las medidas que se van a adoptar en relación con las recomendaciones de la 
evaluación o, en su caso, las justificaciones de la no aplicación de las mismas. Existirá 
además una monitorización sobre estos resultados de manera institucionalizada 
(Agencia Estatal de Evaluación y Unidades de Coordinación Departamentales). 

La siguiente fase conlleva la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, 
que aportará robustez al proceso de evaluación de la Administración General del Estado, 
impulsando y asegurando el funcionamiento del sistema público de evaluación a través de la 
elaboración de manuales y guías metodológicas sobre la materia, de la organización de un 
programa de formación adecuada en materia de evaluación y como punto de contacto para la 
coordinación con otras administraciones públicas en materia de evaluación. 

En esencia se trata de consolidar un cambio para propiciar la implementación de una cultura 
de evaluación en el seno de las administraciones públicas, comenzando por la Administración 
General del Estado. La configuración posterior de una estrategia nacional de evaluación de 
políticas públicas contará con todos los niveles de la administración pública en la elaboración de 
directrices de evaluación comunes y fomentará la colaboración entre administraciones públicas, 
las cuales podrán compartir su experiencia en la materia. 

Como se señalaba al comienzo del documento, en el ámbito de la Política de Cohesión, la Unión 
Europea ha trabajado activamente durante los últimos periodos de programación, en la 
consolidación de la cultura evaluadora. Así, los requisitos reglamentarios del periodo 2014-2020 
supusieron un cambio sustancial en el enfoque, la actividad y los procesos y recursos 
involucrados en la evaluación de los Fondos Estructurales y de Inversión (Fondos EIE) en España. 

La evaluación en el periodo 2014-2020 incorporó un mayor enfoque a resultados, sin 
precedentes, en los programas. Hasta entonces, la evaluación de la Política de Cohesión se había 
centrado fundamentalmente en los aspectos relativos a la implementación de los programas, y 
no tanto en los resultados obtenidos2. Este enfoque respondía a diversas causas: la 
incorporación por la Comisión Europea de nuevas formas de gestión pública más orientadas al 
rendimiento (como en la OCDE o las Naciones Unidas), el efecto negativo de la crisis económica 
sobre el gasto público, que incrementó la presión sobre la eficacia del gasto, y la dificultad para 
mostrar evidencias a nivel europeo sobre los resultados de la propia Política de Cohesión, que 
representa en términos económicos aproximadamente 1/3 del presupuesto de la Unión 
Europea. 

El periodo de programación 2021-2027 persigue una simplificación y una racionalización en la 
gestión de los Fondos FEIE. Los cambios principales, guiados por este objetivo, en relación al 
rendimiento, seguimiento y evaluación de los programas FEDER en el periodo 21-27, son los 
siguientes3: 

• Racionalización y reducción del número de objetivos políticos y específicos, así como de 
los contenidos de los programas, lo que implica una simplificación de la lógica de 
intervención; 

• Cambio en la programación y en el seguimiento de los programas: se pasa tener el foco 
en unos indicadores de resultado que reflejan impactos, a unos indicadores de resultado 
que miden resultados (cambios para los beneficiarios directos); 

 
2 Guía sobre seguimiento y evaluación –FEDER y Fondo de Cohesión-Conceptos y Recomendaciones (Periodo de programación 2014-
2020). 
3 Documento de trabajo de la Comisión SWD(2021)198 “Rendimiento, seguimiento y evaluación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa en 2021-2027” 
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• Lista más completa de indicadores comunes de realización y nueva lista de indicadores 
comunes de resultado, con la intención de mejorar la cobertura de las inversiones con 
indicadores comunes, en aras de una mayor transparencia, contabilidad, seguimiento, 
evaluación y comunicación a nivel regional, nacional y a nivel de la UE; 

• Un marco de rendimiento modificado integrado por todos los indicadores de realización 
y resultado, el cual será tenido en cuenta, entre otros factores, en la evaluación 
intermedia de los programas sobre la que se decidirá la asignación definitiva de las 
cantidades flexibles (parte asignaciones 2026 y 2027); 

• El uso de objetivos específicos para la definición de la lógica de intervención, combinado 
con información estructurada de los indicadores de resultado, indicadores de 
realización, datos de input financieros y una transmisión de datos más frecuente; 

• Una simplificación en determinados requisitos de evaluación.  

En el periodo 21-27 se refuerza el seguimiento de los programas a través de una monitorización 
más intensa de la ejecución, que exige una transmisión frecuente de datos a la Comisión 
Europea (5 veces al año en el caso de los datos financieros y 2 veces al año para los datos de los 
indicadores de resultado y de realización). En contraposición, y en aras de una mayor 
simplificación de la gestión de los Fondos FEIE, se simplifican otros requisitos relativos al 
seguimiento y evaluación de los programas respecto al periodo anterior. Así, se elimina la 
evaluación a nivel estratégico, esto es, los informes de evolución del Acuerdo de Asociación; y 
el requisito de realizar evaluaciones ex ante en los programas. No se exigen evaluaciones para 
analizar si se han conseguido los objetivos de cada prioridad, ni un informe recopilatorio con las 
conclusiones de las evaluaciones realizadas en cada programa en el marco de su Plan de 
Evaluación. Se simplifican de manera sustancial los requisitos de las evaluaciones ex ante para 
la configuración de instrumentos financieros, y se simplifican los criterios a evaluar, dejando que 
sean los Estados miembros los que decidan los criterios4 (se exige como mínimo uno). En lo que 
respecta al seguimiento, se eliminan los informes de ejecución anual. 

En otras cuestiones se mantiene un alto grado de continuidad con el periodo anterior. En 
particular, el foco en las evaluaciones de impacto y la necesidad de configurar planes de 
evaluación.  

1.2. Marco legal periodo de programación 2021-2027 

Las disposiciones reglamentarias en las que se enmarca el presente Plan de Evaluación de los 
Programas FEDER 2021-2027 se encuentran recogidas en el Reglamento (UE) Nº 1060/20215, de 
Disposiciones Comunes a los Fondos (RDC), del cual se derivan una serie de actividades de 
evaluación a llevar a cabo relacionadas con: 

• La elaboración de los planes de evaluación 

• El seguimiento de los programas 

• La evaluación de los programas  

 
4 Eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido UE. 
5 Reglamento (UE) Nº 1060/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de 
Fronteras y la Policía de Visados.  
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• Las funciones de los Comités de Seguimiento de los programas en materia de evaluación 

Obligaciones de Evaluación 

El Título IV del Reglamento (UE) 1060/2021 establece el marco normativo que regula el 
seguimiento, la evaluación y la comunicación de los Fondos. Específicamente, los requisitos para 
el seguimiento se recogen en el Capítulo I (artículos 38-43) y los referidos a la evaluación en el 
Capítulo II (artículos 44 y 45). 

El artículo 44 establece la obligación, por parte de los Estados miembros o las autoridades de 
gestión, de llevar a cabo evaluaciones de los programas en relación a uno o varios de los 
siguientes criterios: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión, con 
el fin de mejorar la calidad del diseño y la ejecución de los programas. Las evaluaciones podrán 
también llevarse a cabo en relación con otros criterios pertinentes, como la inclusividad, la no 
discriminación y la visibilidad, y referirse a más de un programa. 

Así mismo, el artículo establece de forma específica, la obligación de realizar una evaluación de 
impacto de cada programa antes del 30 de junio de 2029. 

Se mantiene el requisito, y exigido en el periodo anterior, de que el Estado miembro o la 
autoridad de gestión elabore un plan de evaluación que podrá aplicarse a más de un programa, 
el cual deberá presentarse al comité de seguimiento como máximo un año después de la 
decisión por la que se aprueba el programa.  

Igualmente, el artículo 44 obliga a la publicación de todas las evaluaciones en el sitio web de 
Fondos regulado en el artículo 49 del RDC. 

Por último, el artículo recuerda alguna de las condiciones que deben cumplirse en el proceso 
evaluador: confiar las evaluaciones a expertos internos o externos que sean funcionalmente 
independientes y que el Estado miembro o la autoridad de gestión garantice los procedimientos 
necesarios para producir y recopilar los datos necesarios para las evaluaciones. 

El artículo 45 establece las obligaciones de evaluación de la Comisión Europea: la realización de 
una evaluación intermedia para examinar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia 
y el valor añadido de la Unión de cada uno de los Fondos; y la realización, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2031, de una evaluación retrospectiva para examinar la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la Unión de cada uno de los Fondos. En el caso 
del FEDER, dicha evaluación se centrará en particular en la repercusión social, económica y 
territorial de estos Fondos en relación con los objetivos políticos. Los resultados de dicha 
evaluación retrospectiva deberán ser publicados en el sitio web de la Comisión y comunicados 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. 

El artículo 18 del RDC añade obligaciones al Estado miembro en relación a la revisión intermedia 
de los programas. Para los programas FEDER el Estado miembro revisará cada programa 
teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

a) los nuevos retos observados en las recomendaciones específicas por país pertinentes 
adoptadas en 2024; 

b) los avances realizados en la ejecución del plan nacional integrado de energía y clima, si 
es pertinente; 

c) los avances realizados en la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos 
sociales; 
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d) la situación socioeconómica del Estado miembro o la región de que se trate, con especial 
hincapié en las necesidades territoriales, teniendo en cuenta cualquier novedad 
financiera, económica o social negativa importante; 

e) los principales resultados de las evaluaciones correspondientes; 

f) los avances realizados en la consecución de los hitos, teniendo en cuenta las principales 
dificultades halladas en la ejecución del programa; 

g) además, en el caso de los programas que reciban ayuda del FTJ, la evaluación efectuada 
por la Comisión con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
2018/1999. 

El Estado miembro presentará a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de 2025, una evaluación 
por cada programa sobre el resultado de la revisión intermedia, que contendrá una propuesta 
de asignación definitiva del importe de flexibilidad (art. 86.1). 

Si se considera necesario a raíz de la revisión intermedia del programa, o en caso de observarse 
nuevos retos conforme al apartado 1, letra a), el Estado miembro presentará a la Comisión la 
evaluación a que se refiere el apartado 2, junto con el programa modificado. 

Obligaciones de Seguimiento 

En lo que se refiere en particular a las obligaciones documentales de información sobre el 
seguimiento de la ejecución de los programas, como se ha mencionado anteriormente, se 
eliminan en este periodo de programación los informes de ejecución con carácter anual, 
manteniendo únicamente el informe final de rendimiento. Si bien por contra, se intensifican las 
obligaciones de transmisión de datos la Comisión Europea. Así, el artículo 42 del RDC establece 
que el Estado miembro o la autoridad de gestión transmitirá electrónicamente a la Comisión los 
datos acumulados de cada programa a más tardar el 31 de enero, el 30 de abril, el 31 de julio, el 
30 de septiembre y el 30 de noviembre de cada año, con excepción de la información relativa a 
los valores de los indicadores de realización y de resultados, así como los relativos a los 
instrumentos financieros, que deberán notificarse por medios electrónicos a más tardar el 31 de 
enero y el 31 de julio de cada año, conforme a la plantilla que se indica en el anexo VII. Los 
primeros datos se transmitirán a más tardar el 31 de enero de 2022, y los últimos, el 31 de enero 
de 2030. 

Los datos a transmitir se desglosarán, en cada prioridad, por objetivo específico y, en su caso, 
por categoría de región, y se referirán al número de operaciones seleccionadas, su coste 
subvencionable total, la contribución de los Fondos y el gasto subvencionable total declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de gestión, todo ello desglosado por tipo de intervención; y 
a los valores de los indicadores de realización y de resultados para las operaciones seleccionadas 
y los valores alcanzados por las operaciones. 

En el caso de los instrumentos financieros, el apartado 3 del artículo especifica los aspectos 
sobre los que debe informarse a la CE.  

El Estado miembro o la autoridad de gestión publicará o proporcionará un enlace a todos los 
datos transmitidos a la Comisión en el portal web.  

El artículo 43 establece que el Estado miembro o la autoridad de gestión debe presentar a la 
Comisión un informe final de rendimiento del programa a más tardar el 15 de febrero de 2031, 
evaluando la consecución de los objetivos del programa a partir de los elementos examinados 
en el comité de seguimiento (art. 40.1). Dichos informes finales deben también publicarse en el 
portal web. 
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EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS 

De eficiencia, eficacia, 
pertinencia, coherencia o 
valor añadido UE. Si se 
considera, inclusividad, no 
discriminación o visibilidad 
(art 44) 

De cada programa a lo largo del período de programación. 

Evaluación de impacto (art 
44) 

De cada programa al término del periodo de programación- 30 de junio de 2029. 

Evaluación intermedia (art 
18) 

De cada programa. 31 de marzo de 2025. Sobre el resultado de la revisión 
intermedia. 

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

Transmisión de datos 

De cada programa. 5 veces al año los relativos a ejecución financiera y selección 
de operaciones (31 de enero, 30 de abril, 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de 
noviembre). 2 veces al año los relativos a indicadores de realización y de resultado 
(31 de enero y 31 de julio). 

Informe final de 
rendimiento (art 43) 

De cada programa. Después de finalizado el periodo de programación- 15 de 
febrero de 2031. 

1.3. La Evaluación de los Fondos en España 

Evaluación en periodo 2000-2006 

En el período 2000-2006 se llevó a cabo una actividad de evaluación intensa debido a que las 
obligaciones reglamentarias incorporaban el requisito de realizar evaluaciones intermedias de 
cada programa operativo a mitad de período.  

La Dirección General de Fondos Europeos contó con asistencias externas para llevar a cabo 
dichas evaluaciones, fundamentalmente con empresas de consultoría conocedoras del 
funcionamiento de los fondos. Se realizaron evaluaciones intermedias tanto de los programas 
operativos plurirregionales y como de los programas operativos regionales. 

Las evaluaciones llevadas a cabo fueron fundamentalmente evaluaciones de procedimiento, 
muy enfocadas en la implementación de los programas y la absorción de los fondos. 

Evaluación en periodo 2007-2013 

En el período 2007-2013, el Plan de Evaluación se elaboró dando cumplimiento a una regulación 
más abierta para los Estados miembros que la que vendría en el periodo siguiente (14-20). Dicho 
plan contemplaba varios tipos de evaluaciones: estratégicas (sobre el Marco Estratégico 
Nacional de Referencia -MENR- 2007-2013, realizadas en 2009 y 2012); temáticas (realizadas en 
4 temas considerados relevantes: igualdad de género, medioambiente, I+D+i e inmigración); y 
operativas, consistentes en informes breves que acompañaban las reprogramaciones de los 
programas. Se elaboró un único plan para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión. 

Salvo las evaluaciones operativas, más breves, el Plan contemplaba la realización de 
evaluaciones extensas y de amplio alcance, las cuales resultaban complejas y largas en su 
elaboración. Así mismo, combinaban diferentes metodologías para evaluar los distintos 
ámbitos: el diseño, la implementación y el impacto de los programas (este último en las 
evaluaciones de I+D+i y de medioambiente).  
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Las conclusiones fueron difundidas a los organismos intermedios a través de las Redes 
Sectoriales, los Comités de Seguimiento y el Comité de Seguimiento Estratégico y Evaluación 
Continua. 

La extensión y complejidad de las evaluaciones provocó que se llevaran a cabo pocas de ellas, 
en relación al volumen de fondos de España. A su vez, el amplio alcance de las mismas daba 
lugar a conclusiones poco concretas. 

Las evaluaciones se llevaron a cabo principalmente con recursos internos. Únicamente en el caso 
de la evaluación de impacto se contó con la colaboración del Instituto de Estudios Fiscales (IEF). 
Dicha colaboración fue valorada de forma muy positiva, ya que permitió generar capacidad de 
evaluación en el ámbito específico de los Fondos Europeos. Esta colaboración, iniciada en el 
periodo 2007-2013, fue el origen de una relación que se prolongará a lo largo de los dos 
siguientes periodos de programación, el 2014-2020 y el 2021-2027.  

Evaluación en periodo 2014-2020 

El periodo 2014-2020 supuso un claro impulso a la evaluación en la Política de Cohesión por 
parte de la Comisión. El Reglamento (UE) 1303/2013, de Disposiciones Comunes de los Fondos 
fortalece la evaluación en los programas operativos, imponiendo requisitos de evaluación que 
incluso se elevan un nivel por encima de los programas, esto es, al propio Acuerdo de Asociación, 
sobre el cual el reglamento exige 2 informes de evolución a lo largo del periodo.  

En lo que se refiere a la evaluación de los programas operativos, se introducen exigencias sobre 
los criterios a evaluar (eficiencia, eficacia e impacto) en cada uno de los programas, así como el 
requisito mínimo de hacer, por lo menos, una evaluación sobre cómo los Fondos han contribuido 
a los objetivos de cada prioridad. Además, se amplía el contenido de los informes de ejecución 
anuales para dos años concretos, 2017 y 2019, y para el informe de ejecución final. 

España configuró un Plan de Evaluación para los programas operativos FEDER en el periodo 
2014-2020, estructurado en:  

• un documento común para todos los programas, Plan de Evaluación FEDER –Elementos 
Comunes-, en el cual se recoge la planificación de las evaluaciones de impacto de 
carácter transversal, que afectan a más de un programa operativo;  

• y un documento específico para cada uno de los programas FEDER, con la planificación 
de las evaluaciones referidas en particular a cada programa. 

El contenido del Plan de Evaluación en su conjunto tenía un alcance mayor que lo exigido por el 
RDC 1303/2013, subrayando con ello el compromiso adoptado por nuestro país en el ámbito de 
la evaluación de Fondos Europeos. En particular, el documento de Elementos Comunes recogía:  

• 2 informes de evolución del Acuerdo de Asociación (en 2017 y 2019)  

• 3 evaluaciones ex post sectoriales del periodo 2007-2013: Evaluación de impacto sobre 
la inversión en I+D+i empresarial, Evaluación de impacto sobre la inversión TIC en las 
empresas6 y Evaluación de la inversión en infraestructuras de transporte por carretera 
y ferrocarril con cofinanciación FEDER y del Fondo de Cohesión  

• 5 evaluaciones sectoriales de impacto en los ámbitos de la I+D+i empresarial7, las 
infraestructuras de I+D+i, las infraestructuras de banda ancha, la economía baja en 

 
6 Dicha evaluación no se realizó finalmente, siendo eliminada del Plan de Evaluación en una modificación posterior del mismo. 
7 Trasladada al periodo 2021-2027. 
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carbono y el cumplimiento de los hitos de la Directiva de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales 

• Informes de seguimiento y análisis de los objetivos temáticos OT1 (I+D+i), OT2 (TIC), OT3 
(pymes), OT4 (economía baja en carbono), OT6 (agua) y OT7 (transporte), con una 
periodicidad de entre 2 y 3 años, según el ámbito  

• Diversas evaluaciones adicionales referidas a: los aspectos sociales de la Iniciativa 
urbana 2007-2013, Inversión Territorial Integrada Azul, Inversión Territorial Integrada 
de la provincia de Cádiz, impacto sobre crecimiento y empleo de las regiones españolas, 
evaluaciones de las RIS3 y evaluación sobre inversión REACT EU. 

A lo que se añadían las evaluaciones de los Planes de Evaluación Específicos de cada programa, 
los cuales, como mínimo contenían:  

• 3 informes de objetivos/resultados (2017, 2019 y 2025) 

• 2 evaluaciones de la estrategia de comunicación 

• un informe resumen de las conclusiones de las evaluaciones realizadas en el período 

El Plan de Evaluación del Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 14-20, contenía 
adicionalmente 2 evaluaciones en el ámbito del desarrollo urbano sostenible e integrado 
(Evaluación de las estrategias seleccionadas y evaluación del resultado de las DUSI8), así como 
una evaluación ex ante del instrumento financiero CDTI Crecimiento Innovador. 

En el periodo 2014-2020 se mantiene la colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales para 
las evaluaciones de impacto previstas en el Plan, si bien también se hace uso de consultoras 
externas de forma puntual para la elaboración de determinadas evaluaciones (Evaluación ex 
post de inversiones en infraestructuras de transporte, Evaluaciones de la estrategia de 
comunicación, evaluaciones ex ante de instrumentos financieros o Evaluación sobre el 
crecimiento y empleo de las regiones españolas, entre otras).  

Por último, cabe señalar que España formó parte, a lo largo del periodo de programación 2014-
2020, de la Red de Evaluación Europea impulsada por la DG Regio de la Comisión Europea. Se 
mantendrá la participación española en dicha Red en el periodo 2021-2027 ya que se valora muy 
positivamente la aportación de esta red en lo que se refiere a generación de capacidades de 
evaluación e intercambio de conocimiento y buenas prácticas en materia de seguimiento, 
indicadores y metodologías de evaluación. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones derivadas de las mismas para el periodo 21-27 

El Plan de Evaluación FEDER 2014-2020 se ha cumplido en términos generales, habiéndose 
producido escasas modificaciones en cuanto al contenido del mismo. A lo largo del periodo se 
ha revisado en diversas ocasiones el cronograma, para ajustarlo al ritmo de ejecución de las 
evaluaciones planificadas, y se han eliminado dos de las evaluaciones de impacto planteadas 
(Evaluación de la inversión en TIC en las empresas y Evaluación de resultado de las Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), si bien se han intentado suplir con evaluaciones 
específicas en los ámbitos afectados en el Plan de Evaluación del periodo siguiente. 
Adicionalmente, en algún caso puntual, se ha constatado algún retraso, derivado de la 
disponibilidad de datos, que ha afectado al plan al disminuir la periodicidad de algunos informes 
(SADOTs de Economía Baja en Carbono y cumplimiento de las Directivas de Saneamiento y Aguas 

 
8 Dicha evaluación no se realizó finalmente, siendo eliminada del Plan de Evaluación en una modificación posterior del mismo. 
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Residuales) o trasladar alguna evaluación al periodo 21-27 (Evaluación de impacto de la 
inversión en I+D+i empresarial).  

Las lecciones aprendidas en el proceso de implementación del Plan de Evaluación FEDER 14-20, 
pueden resumirse en las siguientes cuestiones: 

• En el periodo 2014-2020 se ha incrementado considerablemente la actividad evaluadora 
respecto a los periodos de programación anteriores (2000-2006 y 2007-2013). El cambio 
de mentalidad que supuso, ya hace años, el considerar la evaluación como un proceso 
continuo, se va consolidado poco a poco, tratando de utilizar las evaluaciones e informes 
de resultados/objetivos como herramientas de gestión de los programas. 

• La estructura del plan de evaluación, con una parte de elementos comunes trasversales 
a todos los programas y otra específica de cada programa operativo, ha demostrado ser 
una estructura adecuada, y así los han manifestado los socios en la consulta previa del 
partenariado. La separación en dos documentos independientes sin duda facilita la labor 
de evaluación a las Autoridades regionales, ya que simplifica el esquema a seguir, 
pudiendo centrar éstas sus recursos en las evaluaciones específicas de su programa 
FEDER, a la vez que se benefician de las evaluaciones realizadas en el marco del plan 
común, el cual utiliza recursos de la Dirección General de Fondos Europeos del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esta estructura, y en particular la existencia 
del Plan de Evaluación de Elementos Comunes, posibilita además un mayor alcance de 
las evaluaciones, al no limitarse únicamente a programas individuales, permitiendo con 
ello un enfoque integral de la programación FEDER en su conjunto. Esta optimización de 
recursos tiene como consecuencia un aumento del número de evaluaciones a realizar. 

• Con carácter general, los resultados de las evaluaciones de impacto no pueden ser 
utilizadas para la programación del periodo inmediatamente siguiente, pues se obtienen 
con posterioridad a la fase inicial de programación. No obstante, la información 
obtenida puede ser útil para futuras reprogramaciones, para actuaciones de 
comunicación y para poner en valor la importancia de la Política de Cohesión. 

• Los informes de seguimiento y análisis de los distintos objetivos temáticos han 
demostrado que ofrecen información sectorial muy útil para la programación. Resultaría 
interesante ampliar el análisis realizado en estos informes, a la ejecución física y 
financiera de los Fondos con el fin de mejorar la implementación de los programas. Se 
considera por tanto conveniente mantener este tipo de documentos en el periodo de 
programación 2021-2027, ampliando si cabe su contenido con un apartado de 
conclusiones y recomendaciones. En todo caso, dada la frecuencia en la actualización 
de las fuentes de datos utilizadas, resulta más adecuado llevar a cabo estos informes de 
seguimiento sectorial dos veces en el conjunto del periodo, en lugar de una vez cada 
dos años, por añadir escaso valor cada actualización sobre la anterior en plazos tan 
cortos. 

• Las evaluaciones de objetivos/resultados permiten mejorar la implementación de los 
programas. Se valora de forma muy positiva la realización de la revisión intermedia 
establecida en el art. 18 del Reglamento (UE) 2021/1060.  

• El trabajo conjunto de equipos internos y externos de evaluación y el uso de distintas 
metodologías, en una misma o en distintas evaluaciones, enriquece la tarea de 
evaluación. 



 

14 

Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 

Elementos Comunes 

• El periodo 2014-2020, ha supuesto un avance en cuanto al seguimiento de la igualdad 
de género en los programas, a través de la información dada por indicadores segregados 
por sexo, en aquellas operaciones donde ha sido factible establecer dicha segregación. 
En el periodo 21-27 se dará un paso más, al añadir en los programas información sobre 
la contribución a la igualdad de género a nivel de objetivo específico. Podría valorarse, 
en los casos en que proceda, la incorporación de un análisis sobre este principio 
horizontal en las evaluaciones sectoriales que se realicen.  

• Es muy importante la implicación de los agentes involucrados en la gestión de los 
Fondos, en la labor de evaluación, debido a su profundo conocimiento de las políticas 
cofinanciadas. Por ello se considera necesaria la participación de todos ellos en el diseño 
de los planes de evaluación del 21-27, para garantizar el éxito de los mismos en cuanto 
a la disponibilidad de datos o la utilidad de las evaluaciones realizadas. Esta 
recomendación ha sido tenida en cuenta tanto en la elaboración del presente Plan como 
en la elaboración del Plan de Evaluación Específico del POPE 21-27.  

• La colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se valora muy positivamente. El IEF 
es considerado un socio estable de la Dirección General de Fondos Europeos, no 
solamente para la implementación de los Planes de Evaluación sino también para el 
diseño de los mismos, tal y como se recoge en el documento de funciones y 
procedimientos de la Autoridad de Gestión. Este marco de colaboración resulta 
especialmente ventajoso porque permite ajustar con mucha flexibilidad el contenido de 
las evaluaciones de acuerdo a criterios reales de evaluabilidad, sin necesidad de 
modificar los términos de referencia contractuales (cuando es posible), como sucede en 
otros Estados miembros. 

• La difusión de las evaluaciones realizadas permite concienciar sobre el trabajo realizado 
y las conclusiones obtenidas. Se trata, sin duda, de un aspecto que debe potenciarse, 
visibilizando los resultados y recomendaciones de manera sencilla, a través de 
infografías con elevado contenido visual, disponibles a través del portal web único. Tal 
como se recoge en la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas 
públicas en la Administración General del Estado, deberían tenerse en cuenta las 
recomendaciones resultantes del proceso de evaluación, garantizando un mejor diseño 
de la programación en periodos posteriores y dando de este modo una clara utilidad a 
las evaluaciones realizadas. 

• El Comité de Evaluación y los Comités de Seguimiento se consideran mecanismos 
esenciales para la implicación de todos los agentes involucrados en el proceso de 
evaluación, así como para un primer nivel de difusión de los resultados. 

1.4. Análisis DAFO 

En el período 2021-2027, la Política de Cohesión se caracteriza por una todavía mayor 
concentración de las intervenciones financiadas con los Fondos que en el periodo anterior, que 
ya supuso un avance en ese sentido; así como por un más claro enfoque hacia los resultados a 
lograr, alineados, en cada Estado miembro, con los objetivos del Pacto Verde Europeo, que 
permanece en el centro de todas las políticas de la Unión, así como con las recomendaciones al 
país en el marco del Semestre Europeo. 

Considerando lo anterior, la regulación del período 2021-2027, y en base a la trayectoria y 
experiencia de España en anteriores períodos, la situación de la actividad de evaluación se 
resume en el siguiente análisis DAFO: 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

• Poca cultura de evaluación en España a comienzo 
del presente periodo de programación 21-27. 
Escasa apreciación por parte de los poderes 
públicos y la ciudadanía del uso y utilidad del 
resultado de las evaluaciones para mejorar el 
diseño de las políticas públicas. 

• Poca actividad evaluadora, en particular a nivel 
regional y poca participación de los agentes 
involucrados en la gestión de los programas. 

• Existencia de sistemas de evaluación 
independientes para cada Fondo; pocas sinergias o 
coordinación. 

• Poca integración de la actividad evaluadora en el 
ciclo de gestión de los programas. 

• Poco seguimiento de las conclusiones y de las 
recomendaciones de la evaluación y escasa 
visibilidad de los resultados. 

• Los recursos se concentran sobre todo en la gestión 
y el control de los programas y menos en la 
evaluación. 

• Si bien el Reglamento 2021/1060 simplifica la 
gestión de los Fondos FEIE, diversos requisitos 
relativos al seguimiento y evaluación de los 
programas respecto al periodo anterior, se 
mantiene en la normativa una exigencia elevada en 
cuanto a tipo y número de evaluaciones a efectuar 
sobre cada PO. Será necesario reforzar, en su caso, 
las capacidades en evaluación para garantizar una 
evaluación útil y de calidad. 

• El Reglamento 2021/1058 establece un listado de 
indicadores comunes de realización y resultado 
que, si bien es amplio, no es de aplicación a la 
totalidad de actuaciones de los programas. La no 
creación de indicadores específicos 
(recomendación de la CE) dificulta la aplicación de 
indicadores en algunos casos concretos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Las Redes Sectoriales y el Comité de Evaluación de 
2014-2020 se mantienen y refuerzan en el periodo 
21-27. Mantendrán su papel importante en la 
actividad de evaluación, junto con los Comités de 
Seguimiento de los programas. 

• Equipo humano con experiencia en evaluación 
adquirida en períodos previos. 

• La colaboración en 2007-2013 y 2014-2020 con el 
Instituto de Estudios Fiscales ha ampliado las 
capacidades de evaluación. Se mantendrá en 2021-
2027. 

• Definición en 2021-2027 de un sistema de 
indicadores de realización y de resultado comunes 
que facilitarán la evaluación al estar relacionados de 
forma directa con las operaciones y no ser 
indicadores de contexto afectados por factores 
externos. 

• Desde el periodo 2014-2020, el enfoque a 
resultados de la Política de Cohesión, favorece la 
realización de evaluaciones y su relevancia.  

• Poco a poco va aumentando la actividad evaluadora 
en el panorama internacional, y en mayor medida 
en los Estados miembros de la UE. Organismos 
internacionales como la OCDE impulsan, con 
directrices, la labor de evaluación. Se dispone de 
más literatura sobre evaluación, además de la 
proporcionada por las propias instituciones 
comunitarias (legislación, recomendaciones por 
país, guías de evaluación, etc.). 

• La Ley 27/2022 de institucionalización de la 
evaluación de políticas públicas en la 
Administración General del Estado supone un 
avance enorme en materia de evaluación de 
políticas públicas en la Administración General del 
Estado, ya que: institucionaliza el proceso de 
evaluación en la AGE, establece obligaciones de 
evaluación de las políticas públicas y obliga a la 
utilización de los resultados de las evaluaciones.  

• Está previsto el desarrollo de una estrategia 
nacional de evaluación de políticas públicas que 
contará con todos los niveles de la administración 
pública española en la elaboración de directrices de 
evaluación comunes y fomentará la colaboración 
entre administraciones públicas, las cuales podrán 
compartir su experiencia en la materia. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS, ALCANCE Y COORDINACIÓN 

2.1. Objetivos del Plan de Evaluación 

El Plan de Evaluación FEDER 21-27 tiene un doble objetivo. Por una parte, apoyar a la Autoridad 
de Gestión y a los Organismos Intermedios en la implementación de los programas y por otra 
obtener conclusiones sobre los resultados una vez finalizada la ejecución de los programas, que 
permitan mejorar el diseño de nuevos programas en los siguientes periodos de programación. 

El Plan de Evaluación FEDER permitirá obtener información sobre aquello que funciona o debe 
ser mejorado en los programas FEDER, y por qué, de forma que los organismos responsables de 
la implementación de los programas puedan adoptar medidas para garantizar el éxito de las 
intervenciones financiadas. Adicionalmente se proporcionará información sobre los resultados 
logrados con las intervenciones, basada en los datos disponibles, que permitirán alcanzar 
conclusiones y, en su caso, recomendaciones, de cara al diseño de la programación en los 
próximos periodos. 

Por otra parte, cabe señalar que nos encontramos en un momento decisivo en lo que se refiere 
a la configuración de la Política de Cohesión. 

El 8º Informe sobre la cohesión, publicado el pasado año, puso de manifiesto varias tendencias 
de la cohesión territorial y la convergencia regional en la UE. Entre las positivas, cabe destacar 
el dinamismo de la mayoría de regiones menos desarrolladas, que siguen recuperándose y 
convergiendo con la media de las regiones de la Unión. Sin embargo, también se reflejan algunas 
cuestiones preocupantes que merecen una reflexión en profundidad. Hay un conjunto de 
regiones europeas, fundamentalmente en transición, pero también entre las más desarrolladas 
y menos desarrolladas, que tienen dificultades en continuar en la senda de convergencia debido 
a las denominadas “trampas de desarrollo”. Estas regiones no son capaces de mantener su 
dinamismo económico en términos de renta per cápita, productividad y empleo, al tiempo que 
obtienen peores resultados que sus homólogas nacionales y europeas en estas mismas 
dimensiones. 
El informe también hace referencia a nuevas asimetrías y desigualdades que potencialmente 
afectarán a la cohesión territorial y a la convergencia regional más allá de 2027: los cambios 
demográficos, la tendencia a la concentración de la actividad en las grandes áreas urbanas, el 
menor número de trabajadores activos o, el impacto diferenciado de las transiciones ecológica 
y digital. Nos encontramos, pues, ante una encrucijada que requiere de creatividad, visión y 
convencimiento para abordar con una eficacia renovada el objetivo consagrado en el artículo 
174 del TFUE, relativo al desarrollo armonioso de la UE en su conjunto.  
Retomar el objetivo originario y consagrado en los Tratados de “desarrollo armonioso” o 
equilibrado, permitiendo que las regiones más avanzadas se desarrollen, cooperando con otras, 
sobre las que ejerzan un efecto tractor, aprovechando las condiciones particulares de cada 
región para desarrollar todo su potencial, sería un punto de partida excepcional para una política 
de cohesión post 2027 al servicio de una UE más fuerte. Por ello, es fundamental contar con 
una rigurosa labor de evaluación de esta política, capaz de arrojar conclusiones firmes sobre 
la utilidad de la misma y la eficacia de las distintas políticas cofinanciadas. 
Se mantienen en esencia, para el presente Plan de Evaluación FEDER, los objetivos específicos 
que se definieron en el Plan de Evaluación del periodo 14-20. A saber: 

• Sustentar el desarrollo de las actividades de evaluación según establece la 
reglamentación comunitaria, logrando evaluaciones de calidad y cuyas 
recomendaciones mejoren la implementación de los programas. 
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• Demostrar los avances y logros de la Política de Cohesión en el ámbito del FEDER; así 
como la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia o valor añadido de la UE de las 
intervenciones más relevantes. 

• Apoyar el seguimiento y la aplicación de las recomendaciones y conclusiones de las 
evaluaciones, así como su difusión a todos los agentes: autoridades u organismos 
públicos (nacionales, regionales y locales), agentes económicos y sociales y 
representantes de la sociedad civil. 

• Mantener la apuesta por la formación de los recursos humanos en materia de 
evaluación y seguimiento, ya iniciada en el periodo anterior, con el objetivo de 
desarrollar conocimiento y capacidades internas en evaluación. 

• En último término se persigue mantener, y en lo posible mejorar, la imagen de España, 
difundiendo las buenas prácticas y los resultados obtenidos en éste o anteriores 
períodos de programación a los agentes involucrados en la gestión de los Fondos, a nivel 
regional, nacional y europeo, a los beneficiarios de los mismos y a la ciudadanía en 
general. 

2.2. Alcance 

El alcance del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 incluye la totalidad de programas FEDER 
2021-2027: 

• Programa FEDER Plurirregional de España (POPE) 

• 19 Programas FEDER regionales (uno por Comunidad Autónoma y Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla) 

2.3. Ámbito temporal 

El Plan de Evaluación FEDER se desarrollará en el período de programación 2021-2027, que 
finaliza su elegibilidad el 31 de diciembre de 2029, por lo que las últimas evaluaciones se 
presentarán en 2030. El Plan contempla así mismo la realización de evaluaciones ex post de 
actuaciones realizadas en el periodo de programación 2014-2020. Las evaluaciones 
contempladas en el Plan no tienen por qué circunscribirse de forma estricta al periodo de 
programación completo, sino que su ámbito temporal se determinará en función del objeto a 
evaluar y del momento indicado para hacerlo, así como de la disponibilidad de las series de datos 
correspondientes. 

2.4. Estructura del Plan 

De acuerdo a lo recogido en el apartado 1.3, se mantiene la estructura adoptada en el periodo 
2014-2020 para el Plan de Evaluación, consistente en dos partes diferenciadas: una parte común 
y transversal que planifica las evaluaciones que afectan a más de un programa (bien a la 
totalidad de los programas FEDER o a un conjunto de ellos) y otra específica para cada programa. 

Plan de Evaluación FEDER Elementos Comunes 2021-2027  

Contiene los elementos comunes que afectan a todos los programas, incluyendo evaluaciones 
de carácter transversal que afectan en algunos casos a la totalidad de los programas FEDER, o 
bien a un conjunto de los mismos.  
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La elaboración y ejecución del Plan de Evaluación de Elementos Comunes corresponde a la 
Subdirección General de Programación y Evaluación (SGPE) del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en estrecha colaboración con los organismos intermedios y organismos gestores de los 
fondos FEDER en este periodo y de las Comunidades Autónomas. 

En lo que se refiere a su aprobación, el Reglamento 2021/1060 establece en el artículo 40.2.c 
que el comité de seguimiento de los programas debe aprobar el Plan de Evaluación y las 
modificaciones que se realicen de éste. Adicionalmente, España mantendrá la existencia del 
Comité de Evaluación FEDER, en la configuración adoptada en el periodo 2014-2020, al cual se 
presentará el presente Plan de Evaluación FEDER 21-27 y sus sucesivas modificaciones, si las 
hubiera, así como el resultado de las evaluaciones realizadas. 

Plan de Evaluación FEDER Específico de cada programa  

Contiene elementos específicos para cada uno de los programas, por lo que se aprobarán 20 
planes de evaluación específicos FEDER en el periodo 21-27.  

La definición de su contenido y ejecución corresponde, en el caso de los programas FEDER 
regionales, a las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios, 
así como las directrices generales propuestas por la SGPE o la Comisión Europea. En el caso del 
Programa FEDER Plurirregional de España 21-27, la SGPE será la responsable del diseño e 
implantación del Plan de Evaluación Específico del POPE.  

Al igual que el Plan de Evaluación de Elementos Comunes, el Plan de Evaluación Específico de 
cada programa deberá ser aprobado en el comité de seguimiento del correspondiente 
programa.  

Las fichas descriptivas de las evaluaciones se elaborarán conforme al modelo descrito en el 
Anexo I. 

Justificación de la estructura 

Se mantiene en el periodo de programación 21-27 la estructura adoptada en el periodo 14-20 
para el Plan de Evaluación FEDER, después de una contundente respuesta en ese sentido por 
parte de los organismos regionales (CCAA y Ciudades Autónomas), consultados en el proceso de 
partenariado realizado para el diseño del Plan (ver apartado 3.6). Las razones que llevaron en el 
periodo anterior a adoptar esta estructura consistente en una parte común y documentos 
específicos para cada programa fueron las siguientes: 

• Existe una única Autoridad de Gestión, la Dirección General de Fondos Europeos, 
responsable de implementar el Plan de Evaluación FEDER, coordinando la realización de 
las evaluaciones programadas. 

• Los programas presentan una estructura similar (estructurada en cinco objetivos 
políticos (OP) en el periodo 21-27) y comparten una estructura común de objetivos 
específicos (OE), nivel al cual se definen los resultados a lograr. Cada programa justifica 
la selección de objetivos políticos y específicos en los que estructura sus intervenciones, 
en el marco del esquema de OP y OEs indicada en los Reglamentos 2021/1060 y 
2021/1058. Esta estructura común permite evaluar de forma conjunta los efectos de las 
intervenciones financiadas en cada objetivo específico en programas distintos, siempre 
y cuando las intervenciones y sus objetivos sean similares. 

• Se podrá obtener, del Plan de Evaluación FEDER de Elementos Comunes, una visión 
agregada de los resultados de diferentes programas, proporcionando una visión 
compartida de los logros alcanzados.  
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La estructura consistente en un plan común y 20 planes específicos ha demostrado ser adecuada 
para los fines perseguidos. La separación en dos documentos sin duda facilita la labor de 
evaluación a las Autoridades regionales, ya que simplifica el esquema a seguir, pudiendo centrar 
éstas sus recursos en las evaluaciones específicas de su programa FEDER regional, a la vez que 
se benefician de las evaluaciones realizadas en el marco del plan común, el cual utiliza recursos 
de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esta 
estructura, y en particular la existencia del Plan de Evaluación FEDER de Elementos Comunes, 
posibilita además un mayor alcance de las evaluaciones, al no limitarse únicamente a programas 
individuales, permitiendo con ello un enfoque integral de la programación FEDER en su 
conjunto. Esta optimización de recursos tiene como consecuencia un aumento del número de 
evaluaciones a realizar. 

2.5. Estrategia de evaluación  

En el diseño de la estrategia de evaluación del presente Plan de Evaluación FEDER se tendrán 
en cuenta los siguientes tres elementos principales:  

• Selección de los ámbitos a evaluar (políticas públicas) 
• Alcance territorial de las evaluaciones 
• Momento temporal de las evaluaciones planteadas (evaluaciones de 

implementación/impacto)  
Selección de ámbitos a evaluar 

La selección de las políticas públicas de inversión FEDER a evaluar en el presente Plan de 
Evaluación FEDER de Elementos Comunes, se fundamenta en los siguientes criterios9: 

• La relevancia, en el marco de la estrategia de los programas, de determinados ámbitos 
de intervención  

• El peso financiero de los mismos 
• La inclusión de nuevas tipologías de acción, no existentes en el periodo anterior, y de 

las que por tanto no se tienen evaluaciones anteriores. Se trata de ámbitos de actuación 
que serán objeto de priorización frente a otras actuaciones de los programas, en línea 
con lo establecido en el Acuerdo de Asociación 

• Actuaciones que pueden extenderse a periodos futuros 
Tanto en el marco de los programas regionales como en el programa plurirregional de la AGE, 
los recursos de evaluación deben localizarse en los ámbitos donde la programación FEDER tiene 
por objetivo dar respuesta a los retos principales de la UE. Así, cabe mencionar en primer lugar 
los retos medioambientales, que se concretan a nivel político en el Pacto Verde Europeo, el cual 
tiene por objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2050 en el territorio UE, lo que implica 
una transición energética hacia un sistema energético descarbonizado. Por otra parte, se 
encuentran los retos en materia de transformación digital, innovadora e inteligente, situados 
en el centro de la política europea desde hace años. Así lo demuestra la existencia de diversos 
mecanismos de financiación en estos ámbitos (FEDER, Horizonte Europa, etc), y el refuerzo 
específico de la UE a estas políticas, a través de la aprobación de nuevos mecanismos de 
financiación comunitarios puestos en marcha tras la pandemia COVID (Mecanismo de 
Recuperación y Resilencia, Fondos REACT EU).  

 
9 Recomendaciones establecidas en el Commission Staff Working Document SWD(2021) 198 final “Performance, monitoring and 
evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027” 
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La selección de los ámbitos a evaluar debe estar alineada así mismo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), que identifican retos bajo los que se han 
diseñado los programas FEDER, tales como: ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”, ODS 
8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, ODS 7 “Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, ODS 6 “Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y ODS 13 “Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos”. 
El diseño de la estrategia de los programas FEDER en España responde, entre otros, a los retos 
señalados en los párrafos anteriores. Adicionalmente, dicho diseño cumple los requisitos 
establecidos en el RDC 1060/2021, esto es, los programas adoptan una concentración temática, 
más acusada que en el periodo anterior, en las actuaciones programadas en los ámbitos del OP1 
y OP2. Así, el reparto de asignaciones financieras de ayuda FEDER concentra mayormente los 
recursos en los objetivos políticos OP 1 “Una Europa más competitiva e inteligente, 
promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC 
regional” y OP2 “Una Europa más verde, baja en carbono en transición hacia una economía con 
cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y 
equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio 
climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible”.  
La programación FEDER en el periodo 21-27, con un montante total de 23.397 M€, asigna al 
Programa FEDER Plurirregional de España (POPE 21-27) 12.281 M€, de los cuales cerca del 74% 
se destinan a los objetivos políticos 1 y 2 (un 35,4% y un 38,5% respectivamente). En el seno de 
dichos objetivos políticos, destacan el objetivo específico OE 1.1 para el desarrollo y la mejora 
de las capacidades de investigación e innovación y la implantación de tecnologías avanzadas 
(I+D+i), con un 69,3% de los fondos del objetivo político 1, y los objetivos específicos OE 2.1 para 
el fomento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el OE 2.2 para el momento de energías renovables de conformidad con la Directiva 
(UE) 2018/2001, los cuales, conjuntamente aglutinan el 67,4% de los fondos del objetivo político 
2. 
En lo que respecta a los programas FEDER regionales, que tienen asignados un total de 11.116 
M€, se reproduce una situación similar, con una concentración de la mayor parte de los recursos 
financieros en los objetivos políticos 1 y 2. Así, el conjunto de los programas regionales, destinan 
un 78% a los objetivos políticos 1 y 2 (un 38% y un 40% respectivamente). El objetivo específico 
OE 1.1 concentra el 41% de los fondos del objetivo político 1, y los objetivos específicos OE 2.1 
y OE 2.2 conjuntamente aglutinan el 42% de los fondos del objetivo político 2. 
Adicionalmente, se ha creído conveniente otorgar una consideración especial a determinadas 
actuaciones que, si bien no concentran grandes volúmenes de financiación en comparación con 
otras, son novedosas respecto a las actuaciones financiadas en el periodo anterior, en el que 
no tuvieron hueco en la programación. La inclusión de este tipo de actuaciones obedece 
principalmente al diseño del Acuerdo de Asociación.  
La inclusión de estos ámbitos en el Plan de Evaluación no tiene por qué llevar aparejado un 
volumen relevante de asignación de fondos. Puede tratarse de actuaciones que, por su 
naturaleza, tengan presupuestos discretos, como puede ser el caso de las actuaciones de 
restauración de cauces en contraposición con el volumen de fondos destinado a actuaciones de 
saneamiento y depuración, de presupuesto mucho más elevado. No se cuenta con evaluaciones 
previas en estos ámbitos, en el marco de la programación FEDER, por lo que se considera 
conveniente y justificada su inclusión en el Plan. 

Finalmente, cabe subrayar que el trabajo de diseño de la estrategia de evaluación ha tenido en 
consideración, por una parte, las lecciones aprendidas de los trabajos de evaluación de 
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periodos anteriores (apartado 1.3), y por otra, el intenso proceso de consulta al partenariado, 
que ha situado a los organismos gestores de fondos FEDER en el centro del proceso de diseño, 
con el objeto de orientar adecuadamente el contenido del Plan, de forma que se concilien los 
intereses de los distintos socios, se adquiera un firme compromiso en la implementación del 
plan por su parte, así como en la utilización de los resultados de la evaluación para el diseño de 
las políticas públicas de su competencia.  

El Instituto de Estudios Fiscales ha prestado asesoramiento en el proceso de diseño de este Plan, 
en particular en lo referente a la orientación técnica de las evaluaciones en él incluidas 
(metodologías a utilizar, tipos de evaluación, datos necesarios, preguntas de evaluación, etc.).  

Alcance territorial de las evaluaciones 

En lo que se refiere al alcance territorial de las evaluaciones planteadas en el Plan, de acuerdo a 
lo señalado en el apartado 2.4, el Plan de Elementos Comunes tiene un alcance territorial que 
excede el ámbito regional, propio de los planes de evaluación FEDER específicos de cada región. 
Si bien, cabe señalar que se ha tenido en cuenta un enfoque territorial en el planteamiento de 
cada una de las evaluaciones. Así, no todas las evaluaciones se referirán a la totalidad de las 
regiones y del territorio nacional, sino que se plantearán de forma selectiva en algunos casos, 
evaluaciones por categoría de región o, en el marco de las ciertas evaluaciones, se diferenciarán 
territorios en función de las características que puedan afectar al resultado de la evaluación (por 
ejemplo, por zonas climáticas en el caso de evaluaciones de eficiencia energética). 

Momento temporal de las evaluaciones 

El Plan priorizará las evaluaciones de impacto. Se tratará por tanto mayormente de 
evaluaciones que buscan resultados que puedan tener aplicación en el diseño de programas en 
próximos periodos de programación y que se llevarán a cabo una vez finalizadas las 
actuaciones. La CE (DG REGIO) transmitió expresamente a la Autoridad de Gestión de FEDER su 
recomendación de aumentar en el periodo de programación 21-27, el número de evaluaciones 
de impacto, respecto a las realizadas en el periodo 14-20, siguiéndose por parte de España dicha 
recomendación. 

Ello no es óbice para que se mantengan en el Plan de Evaluación FEDER 21-27 determinadas 
evaluaciones con un carácter más enfocado al seguimiento, tales como los informes de 
seguimiento y análisis sectorial.  

2.6 Resumen de las evaluaciones propuestas  

El Plan propone las siguientes evaluaciones, a través de las cuales se dará cumplimiento al 
artículo 44.1 del Reglamento UE 2021/1060: 

Plan de Evaluación Elementos Comunes 

• Evaluaciones sectoriales transversales ex post del periodo 2014-2020. 

• Evaluaciones sectoriales transversales a todos o a un conjunto de programas FEDER del 
periodo 2021-2027. 

• Evaluaciones de seguimiento y análisis sectorial. 

Planes de Evaluación Específicos 

• Evaluaciones reglamentarias a nivel de programa. 
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• Evaluaciones sectoriales. 

Se recogen a continuación las propuestas de evaluaciones incluidas en el Plan de Evaluación 
FEDER 21-27 y que se desarrollarán de forma concreta en los siguientes capítulos para el Plan 
de Evaluación de Elementos Comunes: 
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PLAN DE EVALUACIÓN FEDER ELEMENTOS COMUNES 21-27 
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(periodo 21-27) 
TIPO PERÍODO 

Evaluación de impacto de la inversión 
FEDER en I+D+i empresarial 

I+D+i competitividad 
empresarial 

OE 1.1 Impacto 2014-2020 

Análisis de contribución del Programa 
Escuelas Conectadas 

TIC OE 1.2 Impacto 2014-2020 
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Evaluación de impacto de la 
colaboración público-privada de la 
I+D+i 

I+D+i transferencia de 
conocimiento y 
cooperación 

OE 1.1 Impacto 2021-2027 

Evaluación de eficiencia y eficacia de 
las actuaciones en eficiencia 
energética en edificación 

Eficiencia Energética OE 2.1 Impacto 2025-2029 

Evaluación de efectividad de 
actuaciones en restauración fluvial y 
protección frente a las inundaciones 

Gestión recursos 
hídricos y adaptación 
al cambio climático 

OE 2.4  Implement
ación 

2021-2027 

Evaluación de la Comunicación en 
Fondos Europeos 

Comunicación n/a Impacto 2021-2024 

EV
AL

U
AC

IO
N

ES
 D

E 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 Y
 A

N
ÁL

IS
IS

 S
EC

TO
RI

AL
 

Seguimiento y análisis sectorial I+D+i I+D+i OE 1.1 Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 

Seguimiento y análisis sectorial TIC TIC OE 1.2 y OE 1.5 Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 

Seguimiento y análisis sectorial pymes Pymes OE 1.3 Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 

Seguimiento y análisis sectorial 
energía 

Energía OE 2.1, 2.2 y 2.3 Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 

Seguimiento y análisis sectorial 
transición ecológica 

Medioambiente OE 2.4, 2.5, 2.7 Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 

Seguimiento y análisis sectorial 
movilidad 

Movilidad OE 2.8, 3.1 y 3.2 Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 

Seguimiento y análisis sectorial 
educación 

Educación OE 4.2 Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 

Seguimiento y análisis sectorial 
sanidad 

Sanidad OE 4.5 Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 
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PLANES DE EVALUACIÓN FEDER ESPECÍFICOS DE PROGRAMA 21-27 
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TIPO PERÍODO 

EV
AL

U
AC

IO
N

ES
 

EX
IG

ID
AS

 
PO

R 
RD

C 
10

60
/2

02
1 

Evaluación sobre resultados de la 
revisión intermedia 

Programa completo Todos los OEs Resultados 2021-2024 

Evaluación de impacto final del 
programa 

Programa completo Todos los OEs Impacto 2021-2029 
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ES

  

Evaluaciones de la RIS3 I+D+i OE 1.1 Implementación 
Impacto 

2021-2029 

Evaluación/evaluaciones de 
impacto sectorial (a definir en 
cada programa) 

A definir en cada 
programa 

A definir en cada 
programa 

Impacto 2021-2029 

Cabe señalar que las evaluaciones previstas en el presente Plan de Evaluación FEDER 2021-2027-
Elementos Comunes, así como los cronogramas para su realización, podrán estar sujetos a 
modificaciones a lo largo del periodo. Dichas modificaciones, como se ha señalado en el 
apartado 2.8 “Revisión y modificación del Plan de Evaluación”, deberán ser aprobadas por los 
correspondientes comités de seguimiento de los programas FEDER.  

2.7. Mecanismos de coordinación 

Los mecanismos de coordinación, en el marco del presente Plan de Evaluación FEDER 21-27, 
tienen por finalidad: 

• Favorecer la coordinación entre las Autoridades de Gestión de los Fondos , y con las 
Comunidades Autónomas y el resto de organismos gestores involucrados en la gestión 
y evaluación de los programas. 

• Mejorar las capacidades y las metodologías de evaluación a través del intercambio de 
experiencias entre las Autoridades de Gestión de los Fondos  y con las Comunidades 
Autónomas y el resto de organismos gestores involucrados en la gestión y evaluación de 
los programas. 

• Compartir los resultados y difundir las recomendaciones de las evaluaciones. 

• Explorar posibles sinergias, realización de evaluaciones conjuntas entre las distintas 
Autoridades u organismos. 

Sobre la base de la experiencia del periodo 2014-2020, se da continuidad en el 2021-2027 a los 
mecanismos de coordinación existentes en el periodo de programación anterior. Se trata de los 
siguientes: 

• Comité de Evaluación FEDER. 

• Comité de Coordinación de Fondos. 
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• Redes sectoriales: I+D+i, Autoridades Ambientales, Economía Baja en Carbono10, 
Iniciativas Urbanas, Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y Comunicación. 

• Comités de seguimiento de los programas FEDER. 

• Otros grupos de trabajo o de personas expertas ad hoc que puedan constituirse. 

Comité de Evaluación FEDER y FTJ 2021-2027 

En el periodo de programación 2021-2027 se mantiene en funcionamiento el Comité de 
Evaluación FEDER del periodo 2014-2020, si bien se amplía su alcance para incorporar al nuevo 
Fondo de Transición Justa. Contará con la participación de representantes de la Unidad de 
Coordinación (Subdirección General de Programación y Evaluación), los organismos intermedios 
del Programa FEDER Plurirregional de España 21-27, y del Programa de Transición Justa de 
España 2021-2027, las Comunidades Autónomas, la Subdirección General de Gestión del FEDER 
y la Unidad de Evaluación de la DG de Política Regional de la Comisión Europea. 

Su función principal es desarrollar la capacidad de evaluación de los agentes implicados en la 
implementación del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 y del Plan de Evaluación FTJ 2021-
2027. 

El Comité de Evaluación asume las siguientes funciones: 

• Contribuir al diseño de Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 y del Plan de Evaluación FTJ 
2021-2027 . 

• Coordinar la actividad de evaluación en línea con lo fijado en dichos planes. 

• Servir de plataforma común para el intercambio de experiencias y metodologías en 
materia de evaluación. 

• Difundir y comunicar los resultados de las evaluaciones realizadas en el marco del Plan 
de Evaluación FEDER y del FTJ 2021-2027, apreciando la calidad de los informes de 
evaluación, especialmente, las conclusiones y las recomendaciones formuladas. 

• Recomendar que se integren los resultados de la evaluación en el ciclo de gestión y se 
sigan las recomendaciones. 

• Dar una opinión justificada sobre cualquier cuestión específica que le haya sido 
planteada por los comités de seguimiento de los programas, y trasladar a dichos comités 
las conclusiones de los informes de las evaluaciones realizadas. 

• Elaborar, a partir de lo dispuesto en el RDC UE 1060/2021, así como en las guías que 
desarrolle la Comisión Europea y en el presente Plan, orientaciones para apoyar la 
ejecución de las evaluaciones contenidas en el Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 y 
Plan de Evaluación FTJ 2021-2027. 

Este Comité está presidido por la Subdirección General de Programación y Evaluación y forman 
parte de éste las entidades siguientes: 

• La Comisión Europea 

• La Subdirección General de Gestión del FEDER (Ministerio de Hacienda y Función 
Pública) 

 
10 En proceso de integración en la Red de Autoridades Ambientales. 



 

26 

Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 

Elementos Comunes 

• Los Organismos Intermedios de los programas FEDER y del programa FTJ 

• La Subdirección General de Evaluación Ambiental (Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico) 

• El Instituto de las Mujeres  

• Los representantes de las Redes Sectoriales  

Eventualmente el Comité de Evaluación FEDER y FTJ podrá invitar a aquellas instituciones u 
organismos que considere oportuno. Además de su participación en los debates de las 
reuniones, los miembros del Comité podrán proponer la incorporación de otros puntos a tratar 
en el orden del día de las reuniones. 

Este Comité de Evaluación mantendrá contactos periódicos con los grupos homólogos que se 
establezcan para la evaluación de los demás Fondos, incluidos los programas FEDER del objetivo 
de cooperación territorial. 

Comité de Coordinación de Fondos 

Es el órgano de coordinación de las políticas apoyadas con los Fondos, así como de éstas con 
otras políticas e instrumentos de la UE. Su objetivo es coordinar a los diferentes fondos 
regulados por el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, a saber: 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo Plus (FSE+), Fondo de 
Transición Justa (FTJ), Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI), Fondo de Seguridad Interior (FSI) e Instrumento de Apoyo 
Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV). 

Aun no estando afectado por el Reglamento (EU) 2021/1060, se podrá contar así mismo, cuando 
proceda, con la participación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para el 
tratamiento de cuestiones de su ámbito competencial o interés. 

De acuerdo con su reglamento interno, sus funciones son las siguientes: 

• Debatir cuestiones relativas a la programación, gestión, evaluación y comunicación de 
los fondos europeos, en particular aquellas que afecten a dos o más fondos. 

• Compartir experiencias y buenas prácticas.  

• Elaborar conjuntamente documentos estratégicos que afecten a más de un fondo.  

• Consensuar posiciones técnicas para reforzar la capacidad negociadora de las 
autoridades de gestión frente a la Comisión Europea o los grupos de trabajo en los que 
estas autoridades participen (por ejemplo, el CPR).  

• Aprobar el Reglamento interno de funcionamiento del CCF y sus posibles 
modificaciones. 

• Procurar un funcionamiento sistemático y homogéneo del conjunto de redes temáticas.  

• Facilitar la participación de alguno de sus miembros en los comités de seguimiento de 
los programas estatales de otros fondos. 

• Servir como foro para la coordinación de eventos conjuntos que afecten a más de un 
fondo. 

• Tratar cuestiones y herramientas informáticas aplicables a todos los fondos. 
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• Aquellas otras funciones que puedan surgir a lo largo del periodo de ejecución de los 
fondos.  

Este Comité podrá tratar asuntos relevantes en materia de evaluación que afecten a los cuatro 
fondos, como intercambio de metodologías de evaluación, compartir conocimiento durante el 
desarrollo e implementación de los respectivos planes de evaluación, planificación en su caso 
de evaluaciones conjuntas, etc. 

Las Redes Sectoriales: I+D+i, Autoridades Ambientales, Red de Economía Baja en 
Carbono, Red de Iniciativas Urbanas, Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y Red de Comunicación  

Las redes sectoriales son uno de los principales mecanismos de coordinación de los diferentes 
instrumentos y políticas vinculadas a la Política de Cohesión. Todas ellas ya se encontraban en 
funcionamiento en períodos anteriores, aunque algunas de ellas han sido reformuladas, tal 
como ha sucedido con la Red de Comunicación, a fin de adaptarse al nuevo enfoque adoptado 
en el periodo 2021-2027; o la Red de Economía baja en Carbono, en proceso de integración 
dentro de la Red de Autoridades Ambientales.  
La redes sectoriales, en el periodo 2021-2027, son las siguientes: 

• Red de Políticas de I+D+i (Red IDI): integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de la gestión de Fondos europeos, y de las políticas de I+D+i de la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y los agentes más 
relevantes del ecosistema de políticas de I+D+i de España. Con la participación de la 
Comisión Europea y el centro Común de Investigación (JRC). Su objetivo principal es 
coordinar a los diferentes agentes del sistema de I+D+I español para optimizar el 
diseño, la implementación y el desarrollo de los marcos de apoyo público a la I+D+I, 
favoreciendo así la movilización de los recursos y el acceso a la financiación 
proveniente de la política de cohesión y, en particular, del FEDER. Tendrá un papel 
relevante en la evaluación de las líneas de actuación comprendidas en el OE 1.1 en el 
ámbito de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación y de las 
estrategias RIS3 regionales.  

• Red de Iniciativas Urbanas (RIU): integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de la gestión de Fondos europeos, así como de las políticas vinculadas al 
desarrollo urbano en la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, y representantes de 
Ayuntamientos con participación especialmente significada en la gestión de Fondos 
comunitarios y la Comisión Europea. Tendrá un papel importante en la evaluación de las 
actuaciones urbanas y urbano-rurales del OE 5.1 y de las actuaciones del OE 5.2 de la 
programación FEDER. 

• Red de Autoridades Ambientales (RAA): integrada con carácter permanente por los 
órganos responsables de la gestión de los Fondos europeos y el medio ambiente en la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y la Comisión 
Europea. En el periodo 2021-2027 se actualiza su configuración para integrar en esta 
red, la Red de Economía Baja en Carbono, así como para adaptarla a lo previsto en el 
Acuerdo de Asociación de España 2021-2027, aprobado por la CE el 18 de noviembre de 
2022. La RAA tendrá como objetivo principal coordinar la gestión de los Fondos 
europeos y la integración de los aspectos medioambientales y energéticos 
cofinanciados por los mismos. Tendrá un papel relevante en aquellas evaluaciones que 
se lleven a cabo en el ámbito de los objetivos específicos del Objetivo Político 2, a 
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excepción del OE 2.8 sobre movilidad urbana sostenible; esto es, en los ámbitos 
energéticos, de adaptación al cambio climático, medioambiente, agua, recursos 
naturales, economía circular o biodiversidad. 

• Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos Europeos (Red 
PI): integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las políticas de 
igualdad de género y de la gestión de Fondos europeos de la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea. El objetivo principal de la 
red es coordinar a los diferentes agentes de las políticas públicas de igualdad y de 
Fondos europeos, para promover la integración de la perspectiva de género en las 
intervenciones de los Fondos europeos en España. La red PI podrá apoyar las 
evaluaciones que incorporen de manera transversal el principio horizontal de igualdad 
de género. 

• Red de Comunicación: refundada respecto al periodo anterior (redes GERIP, GRECO, 
etc.), la nueva red nacional de comunicación de fondos europeos estará integrada por 
las personas responsables de comunicación de los programas cofinanciados por fondos 
UE de gestión compartida (FEDER, FSE+, FEMPA, FEADER, etc.). El objetivo principal de 
la red es favorecer una adecuada coordinación entre los principales actores 
involucrados en las actividades de transparencia, comunicación y visibilidad de las 
actuaciones cofinanciadas con fondos europeos en España y de sus logros. 

 Comités de Seguimiento de los programas FEDER 

Los comités de seguimiento de los programas, regulados en el Reglamento UE 2021/1060 en el 
periodo 2021-27, mantienen importantes funciones en relación con la evaluación, tal como se 
define en el artículo 40: 

• Art. 40.1e) El comité de seguimiento examinará los avances logrados en la realización 
de las evaluaciones, síntesis de evaluaciones y cualquier seguimiento dado a sus 
conclusiones. 

• Art. 40.2c) El comité de seguimiento aprobará el plan de evaluación y cualquier 
modificación de éste 

El comité de seguimiento de cada programa FEDER en España estará formado por 
representantes de las autoridades competentes del Estado (del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública) y de las administraciones regionales, de los organismos intermedios, de las 
autoridades de gestión de otros Fondos UE, y de los socios del partenariado. La Comisión 
Europea participa en los comités de seguimiento a título consultivo. 

Red Europea de Evaluación (Evaluation Network, DG Regio) 

La Red Europea de Evaluación es un foro de discusión entre la Comisión Europea y los Estados 
miembros, en asuntos relativos a la evaluación de la política de cohesión, incluyendo 
orientaciones metodológicas, indicadores, planes de evaluación o progreso de las evaluaciones 
llevadas a cabo por la Comisión o por los propios Estados miembros, sus resultados y lecciones 
aprendidas.  

El objetivo fundamental de la red es servir como plataforma común para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas entre Estados miembros, con el fin de reforzar las capacidades 
de evaluación en la Unión Europea. 
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 Otros grupos de trabajo o de personas expertas ad hoc que puedan constituirse 

La Unidad de Coordinación o el Comité de Evaluación podrán disponer la creación de grupos de 
trabajo ad-hoc para obtener el apoyo preciso en el cumplimiento de sus funciones, en particular 
para definir el contenido de las evaluaciones programadas, para analizar su calidad, y para 
impulsar la incorporación de sus conclusiones y recomendaciones a la práctica de la ejecución 
de los programas.  

El Comité de Evaluación establecerá la composición, finalidad y programa de trabajo de cada 
uno de estos grupos de trabajo ad-hoc.  

2.8. Revisión y Modificación del Plan de Evaluación 

Revisión 

El presente Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 puede ser modificado en caso de que se 
considere necesaria su adaptación según avance el periodo de programación, a la luz de la 
evolución de los programas y en función de nuevas necesidades que puedan aflorar.  

Las fichas de evaluación incluidas en el mismo, tratan de establecer los aspectos de evaluación 
necesarios para definir el conjunto de evaluaciones planteadas, pero a su vez, son lo 
suficientemente genéricas como para no inducir constantes modificaciones una vez iniciados los 
trabajos de evaluación previstos en el Plan. En todo caso, han sido consensuadas, previamente 
a su inclusión en el Plan, con los organismos que llevarán a cabo las evaluaciones recogidas en 
las mismas, por lo que se considera que su orientación estará probablemente sujeta a pocas 
variaciones.  

En cualquier caso, a efectos de simplificación y para no generar excesivo número de versiones 
de los planes de evaluación, el posterior desarrollo de las fichas, en el momento previo a 
comenzar los trabajos de cada evaluación, no se considerará una modificación del Plan. 

Modificación 

El procedimiento previsto para la modificación del presente Plan es el siguiente: 

a) Plan de Evaluación FEDER de Elementos Comunes 2021-2027 

• Este documento se presentará al Comité de Evaluación FEDER, así como a cada comité 
de seguimiento de cada programa FEDER, junto con el Plan de Evaluación Específico del 
programa correspondiente. Se informará de las modificaciones introducidas y dichas 
modificaciones estarán sujetas a la aprobación por parte de los comités de seguimiento. 

b) Plan de Evaluación FEDER Específico de cada programa 2021-2027 

• Se revisará y aprobará en el comité de seguimiento correspondiente de cada programa. 
Las modificaciones serán notificadas a la Unidad de Coordinación, para su seguimiento. 
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CAPÍTULO 3. MARCO DE EVALUACIÓN 

3.1. Función de Evaluación. Gobernanza 

La responsabilidad principal en el sistema de evaluación de los Programas FEDER 2021-2027 
corresponde a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, a través de 
la Subdirección General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos, tal como se 
establece en el Real Decreto que define la estructura y funciones del Ministerio (RD 682/2021, 
de 3 de agosto, modificado por el RD 611/2022, de 26 de julio). 

De acuerdo con el Real Decreto de estructura, corresponden a la Subdirección General de 
Programación y Evaluación de Fondos Europeos, las siguientes funciones en materia de 
evaluación: 

• La negociación, elaboración, evaluación y revisión, en coordinación con las distintas 
Administraciones, fondos y otros instrumentos de la Unión Europea, de los Acuerdos, 
Estrategias o Marcos, que sirven para la preparación de los programas operativos 
cofinanciados con los Fondos Europeos; así como la negociación, elaboración, 
programación, planificación, evaluación y modificación de los programas operativos y 
demás formas de intervención cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), y otros fondos que se le asignen. 

• Garantizar la realización de las actividades de evaluación previstas en los reglamentos 
relacionadas con los distintos fondos gestionados, en coordinación con las 
Administraciones territoriales; fomentar el cumplimiento de los principios horizontales 
de igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación, accesibilidad y 
desarrollo sostenible, así como velar por el cumplimiento del principio de adicionalidad. 

Gobernanza para el diseño y la implementación del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 

Se identifican a continuación los principales agentes y organismos implicados en la 
implementación del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027. En los planes de evaluación 
específicos se concretarán los mecanismos de gobernanza para cada uno de los programas. 

A) Autoridad de Gestión FEDER 

La Autoridad de Gestión FEDER en el periodo 2021-2027 es la Subdirección General de Gestión 
del FEDER, de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. Es responsable de la gestión de los programas FEDER, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Reglamento UE nº 2021/1060. En particular, en relación con las 
actividades de evaluación, corresponden a la Autoridad de Gestión las siguientes funciones: 

• Proponer a los Comités de Seguimiento el plan de evaluación específico de cada 
programa para su aprobación, así como las modificaciones que puedan ser pertinentes 
en el curso de la implementación del mismo. 

• Asegurar que se lleven a cabo las evaluaciones programadas. 

• Establecer un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los datos de 
las operaciones necesarios para la gestión de los programas y para su evaluación, y 
asegurar la puesta a disposición de los mismos a la Comisión Europea y a los 
beneficiarios y organismos participantes en el programa. 



 

31 

Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 

Elementos Comunes 

• Evaluar en el informe de ejecución final de cada programa, la consecución de los 
objetivos del programa a partir de los avances logrados en la realización de las 
evaluaciones, síntesis de evaluaciones y cualquier seguimiento dado a sus conclusiones. 

B) Unidad de Coordinación de la Evaluación FEDER 

La Subdirección General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos (SGPE), de la 
Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es la 
Unidad de Coordinación de la Evaluación FEDER en el periodo 2021-2027. La SGPE es 
responsable de la gestión del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 y se encarga de la 
organización y coordinación de las actividades de evaluación. Sus funciones específicas, en 
materia de evaluación, son las siguientes: 

• El diseño y elaboración del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 y su implementación. 

• La definición de las condiciones de las evaluaciones transversales o comunes, así como 
de los elementos específicos de las evaluaciones del Programa FEDER Plurirregional de 
España 2021-2027 (POPE), la selección de los equipos de evaluación, y la gestión de los 
procedimientos administrativos de contratación correspondientes. 

• El seguimiento del progreso de las actividades de evaluación, tanto las contempladas en 
el Plan de Evaluación FEDER de Elementos Comunes como en los Planes de Evaluación 
FEDER Específicos de cada programa en el periodo 2021-2027. Para ello, todas las 
evaluaciones que se realicen a nivel de programa, se remitirán a la SGPE para realizar su 
seguimiento dentro del plan y la constatación de los elementos allí definidos para la 
misma, antes de ser presentadas en los respectivos comités de seguimiento o enviadas 
a la Comisión Europea. 

• La difusión de los resultados de las evaluaciones y de las lecciones aprendidas, en todos 
los ámbitos pertinentes, a través del portal web único de Fondos Europeos. 

• El seguimiento de las recomendaciones, utilizando para ello el sistema de gobernanza y 
los mecanismos de coordinación definidos en el Plan de Evaluación FEDER de Elementos 
Comunes. Las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones se debatirán y 
difundirán en el Comité de Evaluación, así como a través de los comités de seguimiento 
de los programas, el Comité de Coordinación de Fondos y las redes sectoriales 
correspondientes.  

• La revisión del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 y la propuesta de modificación de 
los elementos comunes y de los específicos del POPE 21-27. 

• La difusión de la cultura de la evaluación y la generación de capacidad de evaluación a 
través de actividades de formación dirigidas a los organismos intermedios y agentes 
involucrados en el ciclo de implementación de los fondos. 

Para estos fines, la Unidad de Coordinación cuenta con el siguiente personal: 

• 1 subdirector general, como principal responsable de las competencias asumidas por 
parte de la Subdirección General de Programación y Evaluación en materia de 
evaluación, con funciones de representación de la Autoridad de Gestión en los distintos 
foros y de supervisión general del área de evaluación dentro de la SG.  

• 1 subdirector/a general adjunto, como coordinador del área de evaluación dentro de la 
SG, con funciones de representación de la Autoridad de Gestión en los distintos foros 
en caso de ausencia del Subdirector General; de impulso del Comité de evaluación, 
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ejerciendo las funciones de secretaría; de elaboración y coordinación del plan de 
evaluación y sus propuestas de modificación; de coordinación de los trabajos de 
contratación y seguimiento de las evaluaciones; de coordinación de los informes de 
seguimiento elaborados en el seno de la SG; de coordinación y seguimiento de los 
procedimientos de partenariado llevados a cabo en torno al plan de evaluación y sus 
modificaciones; y de identificación de las necesidades de formación en materia de 
evaluación. 

• 2 vocales asesores y 2 consejeros técnicos, con funciones de apoyo a las tareas de 
evaluación en función de su especialización sectorial por objetivos temáticos; de 
asistencia a los comités de seguimiento de los programas de los que son responsables, 
con fines de evaluación, y de seguimiento de las actividades de evaluación de dichos 
programas, atendiendo a las pautas e instrucciones del subdirector general y el 
coordinador del área de evaluación.  

• 1 jefe de servicio y una persona de perfil administrativo con funciones de apoyo a la 
realización de las evaluaciones, calidad de los indicadores, y actualización y explotación 
de bases de datos. 1 vocal asesor, 1 consejero técnico y un jefe de servicio del Equipo 
de Comunicación de la Subdirección General, para las funciones de difusión y visibilidad 
de las evaluaciones. 

C) Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

El Instituto de Estudios Fiscales es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. Sus competencias y funciones, definidas en el correspondiente Estatuto (RD 63/2001, 
de 26 de enero), se centran en el ámbito de la investigación en materia de gestión de los 
presupuestos públicos (ingresos y gastos) y en la formación en los mismos temas, destinada 
especialmente al personal de las administraciones públicas. 

Basada en la experiencia de implementación del Plan de Evaluación FEDER del periodo 14-20, se 
mantiene durante el periodo 2021-2027 al IEF como institución de apoyo para actividades de 
evaluación del Plan de Evaluación FEDER de Elementos Comunes 2021-2027 y Plan de 
Evaluación Específico del POPE 2021-2027. El IEF seguirá por tanto colaborando con la Autoridad 
de Gestión y la Unidad de Coordinación de la Evaluación en la realización de las siguientes 
actividades: 

• Apoyo en la elaboración del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027. 

• Asesoramiento en la orientación técnica de las evaluaciones en él incluidas: definición 
de metodologías a utilizar, tipos de evaluación aplicables, identificación de las fuentes 
de datos necesarias y preguntas de evaluación. 

• Realización de las evaluaciones de impacto previstas en el Plan, que no sean realizadas 
por los organismos gestores de fondos FEDER. 

• Formación para la mejora de capacidades de evaluación. 

Para estos fines, el IEF cuenta con una estructura estable compuesta por: 

• 1 jefe/a de estudios de investigación 

• 3 investigadores/as senior 

• 4 investigadores/as junior 
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La vinculación del IEF con el mundo universitario y, en algunos casos, con el sector privado, les 
permite constituir equipos multidisciplinares desde el punto de vista técnico y administrativo 
para los proyectos de investigación. En consecuencia, la estructura descrita se adaptará a las 
necesidades de evaluación requeridas a lo largo del tiempo, aprovechando dicha capacidad del 
IEF de configurar grupos de investigadores para abordar las evaluaciones especificadas.  

D) Organismos Intermedios y órganos gestores de las operaciones 

Los organismos gestores y organismos intermedios son responsables en primer término de la 
recopilación y transmisión los datos necesarios para el proceso de seguimiento y evaluación 
referentes a las operaciones que gestionan en los correspondientes programas, así como, en su 
caso, de asegurar la disponibilidad de los datos estadísticos que se incluyen en las operaciones 
estadísticas de su competencia relativas a los indicadores de realización y de resultado de los 
programas. 

Así mismo, y muy especialmente desde la elaboración del Plan 2021-2027, colaboran en las 
actividades de evaluación, desde el mismo inicio del proceso, participando en el propio diseño 
del Plan, indicando cuáles son sus necesidades de evaluación y la disponibilidad de datos para 
llevarlas a cabo, lo cual orienta el tipo de evaluación a realizar; y a lo largo de la implementación 
del mismo, aportando su experiencia y conocimientos en los correspondientes ámbitos 
temáticos.  

Los organismos son los destinatarios principales de las conclusiones y recomendaciones de las 
evaluaciones que afecten a las políticas públicas de sus competencias, ya que la principal utilidad 
de las mismas no es sino su utilización en el diseño de dichas políticas públicas. Por tanto, son 
los responsables principales de asegurar la correcta implementación de las recomendaciones 
que resulten de las evaluaciones realizadas, para contribuir a un diseño cada vez más eficaz de 
las políticas públicas. 

Por último, cuando esté así definido en su marco de competencias, los organismos intermedios 
son responsables de la evaluación de sus propios programas y actuaciones, según se contempla 
en los planes de evaluación específicos de cada PO. Para ello, en este documento se establecen 
los mecanismos que aseguren la complementariedad y sinergia entre las evaluaciones de los PO 
FEDER, desarrolladas en el ámbito de los programas FEDER regionales y el programa FEDER 
plurirregional, y las evaluaciones llevadas a cabo en el marco de las respectivas políticas 
sectoriales. 

En particular, las Comunidades Autónomas, como organismos intermedios responsables de la 
implementación de los programas regionales, llevarán a cabo funciones similares a las de la 
Unidad de Coordinación, citadas en el punto B) en el ámbito de las evaluaciones específicas que 
se lleven a cabo sobre sus respectivos programas, tal y como se contempla en los planes de 
evaluación FEDER específicos. 

E) Equipo de evaluación 

Las evaluaciones serán llevadas a cabo por equipos evaluadores independientes de la Autoridad 
de Gestión y de los organismos intermedios responsables de la ejecución de los programas, ya 
sean internos o externos. La Unidad de Coordinación de Evaluación y el IEF tendrán una 
participación relevante en el enfoque de las evaluaciones y la orientación metodológica, así 
como en la realización de las evaluaciones, especialmente las de impacto. Existirán otras 
evaluaciones de impacto que podrán llevarse a cabo por distintos equipos, de diferentes 
instituciones públicas, nacionales o regionales, o empresas de servicios, según se detalla en este 
Plan de Evaluación de Elementos Comunes y en los correspondientes planes de evaluación 
específicos. 
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F) Partenariado 

En aplicación del principio de partenariado, establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2021/1060, las entidades que fueron consultadas y participaron en la fase de diseño de la 
programación, han sido consultadas así mismo en relación con las acciones de evaluación: 
inicialmente a través de una consulta preliminar referente al diseño del Plan de Evaluación 
FEDER 21-27 y posteriormente sobre los documentos del Plan de Evaluación FEDER de 
Elementos Comunes y Plan de Evaluación FEDER Específico del POPE 21-27, previos a su 
aprobación en las reuniones de los comités de seguimiento de los programas.  

A lo largo de la implementación del Plan, los socios de partenariado participarán en las 
modificaciones, difusión y debate de las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones, a 
través de su participación en los comités de seguimiento de los programas.  

3.2. Proceso de Evaluación 

El proceso de evaluación, en forma esquemática, se puede representar por medio del siguiente 
diagrama. Consta de las siguientes tres fases o tipos de actuaciones bien diferenciados:  

• Planificación: diseño del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 y sus posibles 
modificaciones; 

• Ejecución: actividades de gestión y preparación para la implementación del Plan, 
incluyendo las actuaciones de evaluación propiamente dichas; 

• Seguimiento y aplicación: como consecuencia de la que pueden surgir necesidades de 
ajuste y revisión de la planificación inicial. 

 

En la columna derecha del diagrama se relacionan los actores que desempeñan un papel 
principal en las distintas fases y acciones del proceso. Como se señala en el apartado anterior, 
la Subdirección General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos, como Unidad de 
Coordinación de la Evaluación, participa en todas las etapas del proceso. La Autoridad de 
Gestión y los comités de seguimiento de los programas tienen una responsabilidad bien definida 
en cuanto a la aprobación del Plan y la difusión y uso de los resultados y las recomendaciones 

REVISIÓN Y 
MODIFICACIÓN

Elaboración PdE

Aprobacion PdE

PLANIFICACIÓN

Información y difusión

Aplicación de resultados

SEGUIMIENTO 
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Asignación recursos
Definición (ToR, etc.)

Evaluación

EJECUCIÓN

PARTICIPANTES
Unidad de Coordinación
CCAA
Comité de evaluación
Comités de Seguimiento
Redes Sectoriales
Partenariado
IEF
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de las evaluaciones. En cuanto a las evaluaciones, los actores principales en lo que respecta a su 
realización son los equipos de evaluación que, para la mayor parte de las evaluaciones de 
impacto previstas en este Plan, son del Instituto de Estudios Fiscales, bajo la coordinación de la 
SGPE y con apoyo de las personas expertas sectoriales de la Administración que corresponda en 
cada caso. También están previstas evaluaciones llevadas a cabo por equipos de evaluación 
configurados por parte de algunos de los organismos intermedios de los programas.  

3.3. Metodologías de Evaluación 

Las metodologías de evaluación a emplear dependen del objeto de la evaluación y de las 
preguntas a las que se desea dar respuesta con ésta, así como los datos disponibles para el 
análisis.  

Con el fin de que las conclusiones finales sean sólidas y fidedignas y estén basadas en datos 
representativos, deberán utilizarse métodos probados y suficientemente conocidos. Se 
considera en todo caso que las metodologías a adoptar deben basarse en procedimientos de 
evaluación cuantitativos o cualitativos o una combinación de éstos, en función de los objetivos, 
criterios y ámbitos de análisis de que se trate. 

A este respecto, la Comisión Europea mantiene una biblioteca de trabajos de evaluación, 
elaborados por ella misma, así como por los Estados miembros, que puede servir como 
referencia. En particular, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea 
recogidas en la siguiente documentación: 

• Guía Evalsed: consiste en dos documentos, la Guía de Evaluación “The resource for the 
evaluation of socio-economic development”11 y el Sourcebook: “Method and 
techniques”12 

• Commission Staff working document SWD(2021)198 “Performance, monitoring and 
evaluation of the ERDF, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027” 
Julio 2021 

Los documentos publicados por la Comisión Europea para guiar la configuración de los planes 
de evaluación en el periodo de programación 2014-2020, siguen siendo válidos en su mayor 
parte, por lo que pueden ser tenidos en consideración así mismo, en el presente periodo de 
programación 2021-2027. Se trata de los siguientes: 

• “Guidance Document on Evaluation Plans. Terms of reference for Impact Evaluations. 
Guidance on Quality Management of External Evaluations" February 2015 

• “Guidance document on monitoring and evaluation _Concept and Recommendations”. 
Revision 2018 

Con el objetivo de promover el uso de conceptos y metodologías comparables a lo largo del 
tiempo y entre distintos países europeos se podrán tener en cuenta así mismo evaluaciones ya 
realizadas dentro del marco de la política de cohesión. Una selección de estas evaluaciones 
llevadas a cabo tanto por parte de la CE como por parte de los Estados miembros a partir de 

 
11 https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-
resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-evaluation-guide_en 

12 https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-
resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-sourcebook-method-and-techniques_en 
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2007 se encuentra disponible a través del sitio web de la Dirección General de Política Regional 
de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/evaluations_en ). 

3.4. Participación de los partners 

El principio de partenariado y gobernanza multinivel, regulado en el artículo 8 del Reglamento 
(UE) 2021/1060, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas a los fondos de la 
política de cohesión (RDC), es uno de los principios esenciales que deben regir la administración 
de estos fondos en el periodo 2021-2027. Consiste en la participación activa, a lo largo de todas 
las fases de la gestión de los mismos desde la elaboración del Acuerdo de Asociación, hasta la 
preparación, ejecución y evaluación de los programas, de todos aquellos socios relevantes, 
tanto del ámbito administrativo (incluyendo autoridades nacionales, regionales y locales), como 
de la sociedad civil en general (incluidas las entidades del tercer sector), sin olvidar a los 
interlocutores económicos y sociales ni, en su caso, a las entidades de investigación. 

La participación activa de los socios del partenariado en la fase de evaluación de los programas 
FEDER 21-27 en España, se garantiza desde el primer momento, a través de los siguientes 
mecanismos: 

• Participación en el diseño del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027: en marzo de 2023 
la Subdirección General de Programación y Evaluación lanzó una consulta a los socios 
de partenariado sobre el diseño del Plan de Evaluación FEDER 2021-2027. El objetivo 
de la consulta era facilitar una orientación adecuada de las evaluaciones a incluir en el 
Plan de Evaluación FEDER 21-27, conciliando los intereses de los distintos socios y 
contribuir a la extracción de lecciones que puedan ser de utilidad en futuros periodos 
de programación. La SGPE publicó en el portal web de Fondos Europeos un documento 
con los resultados de dicha consulta13, en el cual se explica el grado de participación 
alcanzado en la misma por parte de los socios del partenariado y sus principales 
intereses. 

• Participación en los comités de seguimiento de los programas: considerando que el Plan 
de Evaluación FEDER 21-27 y sus posibles modificaciones deben aprobarse por los 
comités de seguimiento de los programas y que éste además, debe examinar los 
avances logrados en la realización de las evaluaciones, síntesis de evaluaciones y 
cualquier seguimiento dado a sus conclusiones; la participación de los socios del 
partenariado, establecida de manera reglamentaria, en dichos comités, asegura su 
participación a lo largo de todo el periodo de programación. 

• Participación en las Redes Sectoriales: lo que permite a los socios del partenariado 
participar en las discusiones que se mantengan en materia de evaluación en dichas 
redes. 

3.5. Fuentes de la evaluación 

El sistema de evaluación de los programas FEDER en España para el periodo 2021-2027 utilizará 
fuentes de conocimiento internas y/o externas para las evaluaciones previstas en el presente 
Plan de Evaluación de Elementos Comunes como en los planes de evaluación específicos de cada 
programa.  

 
13 https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/e/Paginas/PartenariadoPE.aspx 
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Se seleccionará la opción más adecuada para la realización de las evaluaciones programadas, en 
función de las características de las respectivas áreas de estudio y la disponibilidad de 
conocimientos y capacidades en los organismos y unidades de la Administración y en los centros 
y empresas del sector experto. 

Las fuentes internas de evaluación que se utilicen no tendrán vinculación jerárquica con las 
autoridades responsables de la gestión e implementación de los programas, de forma que se 
garantice su independencia funcional. Como se ha expuesto en apartados anteriores, la 
Administración General del Estado contará para la elaboración de evaluaciones transversales 
contenidas en el Plan de Evaluación de Elementos Comunes, así como para determinadas 
evaluaciones del Programa FEDER Plurirregional de España 21-27, con el Instituto de Estudios 
Fiscales. 

En relación con las fuentes externas de evaluación, se podrá contar con la capacidad del sector 
de consultoría especializado, así como con personas expertas o equipos del ámbito académico 
y universitario. 

Se podrán configurar también equipos mixtos para llevar a cabo las evaluaciones, cuando así se 
considere oportuno, según el ámbito a evaluar y las capacidades de los organismos 
correspondientes. 

El Comité de Evaluación FEDER podrá disponer la creación de grupos de trabajo de personas 
expertas para el apoyo a distintas actividades a lo largo del proceso de evaluación. El Comité 
definirá en estos casos la composición y programa de trabajo de cada uno de estos grupos de 
personas expertas ad-hoc. Las funciones de estos grupos pueden ser tanto de tipo 
metodológico, sobre materias y técnicas específicas de evaluación, como de carácter sectorial. 
En particular, se podrán establecer a nivel sectorial steering groups, o grupos de trabajo de 
coordinación de las evaluaciones temáticas de más relevancia, dimensión, o carácter innovador. 

Las fuentes de evaluación que figuran en el presente apartado, así como en las correspondientes 
fichas de evaluación, se incluyen en el Plan de manera no exhaustiva y se actualizarán, en caso 
necesario, en el momento de llevar a cabo las evaluaciones. 

En relación con las fuentes de datos susceptibles de ser utilizadas por los grupos de evaluación 
para llevar a cabo las evaluaciones previstas en el Plan, cabe señalar que en el proceso de 
elaboración del presente Plan de Evaluación de Elementos Comunes y del Plan Específico del 
POPE, se ha tratado de abordar de antemano la posible carencia de datos disponibles que 
pudieran dificultar el ejercicio de evaluación. Así, las fichas de las evaluaciones propuestas han 
sido el resultado de un trabajo coordinado entre la fuente de evaluación (Instituto de Estudios 
Fiscales en la mayor parte de los casos), y los organismos que deben suministrar los datos para 
la realización de las mismas, asegurando de esta forma que dichos datos estén disponibles y si 
es preciso que los organismos los soliciten en el diseño de las convocatorias de subvenciones.  

Posibles fuentes de datos:  

Marco de rendimiento para el seguimiento y la evaluación de los programas 

El artículo 17 del Reglamento UE 2021/1060 establece que el marco de rendimiento de los 
propios programas FEDER permitirá el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación 
del rendimiento de los programas durante la ejecución de los mismos. El marco de rendimiento 
consta de todos los indicadores de realización y de resultado vinculados a los objetivos 
específicos seleccionados en cada programa.  

• Indicadores de realización: servirán para medir la ejecución y evolución de las distintas 
actividades previstas en los programas. En el caso de los programas FEDER de España, 
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se han utilizado fundamentalmente indicadores comunes, del listado del Anexo I del 
Reglamento UE 2021/1058, siendo muy puntual y excepcional la utilización de 
indicadores específicos. Su valor de referencia es cero. Los hitos establecidos para 2024 
y las metas para 2029 serán acumulativas. La fuente de este tipo de indicadores es la 
aplicación informática de gestión de los programas Fondos 2127. 

• Indicadores de resultado: destinados a medir los impactos y resultados de las distintas 
actividades previstas en los programas. En el caso de los programas FEDER de España, 
se han utilizado fundamentalmente indicadores comunes, del listado del Anexo I del 
Reglamento UE 2021/1058. La fuente de este tipo de indicadores es la aplicación 
informática de gestión de los programas Fondos 2127. 

En los indicadores referidos a personas, siempre que sea posible se desagregarán los datos por 
género para poder evaluar en qué medida se alcanzan los resultados para hombres y mujeres, 
con el objeto de posibilitar, en su caso, un análisis desde la perspectiva de género.  

Datos estadísticos y de organismos y departamentos sectoriales 

Los datos para la realización de análisis estadísticos en el marco de las evaluaciones a realizar, 
se obtendrán de los organismos que se detallan a continuación: 

• Institutos de estadística europeos (Eurostat), nacionales (INE) y regionales 

• Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) 

• Ministerio de Ciencia e Innovación 

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

• ICEX España Exportación e Inversiones 

• Cámaras de Comercio de España 

• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y organismos 
dependientes  

• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

• Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 

• Red.es 

• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y organismos dependientes; y el 
Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) 

• Agencia Tributaria (AEAT) 

• Banco de España 

• Comisión Europea 

Otras fuentes de datos 

Para algunas evaluaciones será necesario el uso de microdatos. 

Para ello, se hará uso de encuestas a los beneficiarios. Las encuestas son herramientas muy 
útiles para obtener información acerca de la satisfacción y de los beneficios e impactos que 
obtienen gracias a la intervención. La ratio de respuesta asociada a la encuesta que se 
considerará como mínimo aceptable, de forma general, es del 70%, si bien puede haber casos 
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con muestras suficientemente representativas por debajo de dicho porcentaje. De esta forma 
se aseguran unos intervalos de confianza relativamente robustos. Se podrá complementar la 
encuesta a los beneficiarios con la obtención de información de las bases de datos comerciales 
y administrativas existentes. 

Cuando estén disponibles y sea posible, se utilizarán datos desagregados por sexo, cuando sea 
relevante en el marco de la evaluación que se plantee. 

Seguimiento del proceso de elaboración de las evaluaciones 

En el proceso de elaboración de las propuestas de evaluación contenidas en el presente Plan de 
Elementos Comunes, así como del Plan Específico del POPE, la Unidad de Coordinación de la 
Evaluación (Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública), el organismo responsable de realizar la evaluación y el organismo gestor de la 
política pública a evaluar, estarán coordinados e implicados a los largo de todo el proceso, hasta  
la finalización de la versión definitiva del informe de evaluación.  

3.6. Plan de Formación  

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), principal organismo colaborador en la implementación del 
presente Plan de Evaluación FEDER de Elementos Comunes 2021-2027, así como del Plan 
Específico del POPE 21-27, tiene como función en materia de formación, proporcionar ésta al 
personal de las administraciones públicas, a través de la colaboración en los procesos de 
selección y formación de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como la 
cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales en materia de formación y 
asistencia técnica. Sus destinatarios son los funcionarios y personal de la Administración General 
del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local, y personal de otras 
administraciones internacionales.  

En el desarrollo de dicha función, recogida en el artículo 3 de su Estatuto, el IEF viene 
desarrollando todos los años, cursos y actividades de formación en materias específicas de la 
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de 
presupuestos y gasto público, donde destacan, entre otras, aquellas relativas al conocimiento y 
aplicación de diversas técnicas para la evaluación de políticas públicas.  

La Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas 
en la Administración General del Estado establece en su artículo 16 lo siguiente: “La Agencia 
Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, en colaboración con el Instituto Nacional de 
Administración Pública y, en su caso, con el Instituto de Estudios Fiscales, identificará las 
competencias necesarias para el desempeño de la función evaluadora y diseñará planes 
específicos de formación en materia de evaluación de políticas públicas para las empleadas y 
empleados públicos”. 

A fecha de redacción del presente Plan de Evaluación, se está trabajando en el diseño del citado 
plan de formación.  

3.7. Plan de Difusión 

La difusión de las evaluaciones resulta fundamental para asegurar que los resultados y las 
recomendaciones propuestas por las mismas se traduzcan en ajustes de las políticas públicas 
con objeto de promover su mejora, lo cual es sin duda, uno de los principales objetivos del 
periodo de programación 21-27 en lo que se refiere a evaluación. Adicionalmente, la 
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comunicación a la ciudadanía adquiere también un peso relevante en el presente Plan, como 
también lo ha hecho en materia de programación. 

La responsabilidad de la difusión de los resultados de las evaluaciones recae, de forma 
centralizada, en la Unidad de Coordinación (Subdirección General de Programación y 
Evaluación), sin prejuicio de las obligaciones específicas de comunicación propias de los órganos 
responsables de la ejecución de las evaluaciones, esto es, las Comunidades Autónomas en el 
marco de los planes de evaluación específicos de los programas regionales y los organismos 
sectoriales pertinentes de la Administración General del Estado, en el marco del plan de 
evaluación específico del POPE y del Plan de Evaluación de Elementos Comunes. 

Los destinatarios de las acciones de difusión de los resultados son: 

• Los agentes participantes en el ciclo de implementación del programa: Autoridad de 
Gestión de FEDER, organismos intermedios y organismos gestores, comités de 
seguimiento de los programas, redes sectoriales y el Comité de Evaluación. 

• Los beneficiarios de las intervenciones cofinanciadas con FEDER 

• Poderes públicos responsables del diseño e implementación de las políticas públicas  

• Ciudadanía en general 

Se prevén en el presente Plan, las siguientes líneas de difusión: 

• Dirigido a los agentes participantes en la implementación de los programas: las acciones 
de comunicación tendrán por objeto difundir las conclusiones y recomendaciones que 
sean de aplicación a la gestión de los programas. La difusión se realizará a través de los 
comités de seguimiento de cada programa, el Comité de Evaluación y las redes 
sectoriales. Los resultados de todas las evaluaciones realizadas en el marco del presente 
Plan de Evaluación se remitirán a la Comisión Europea. 

• Dirigido a los beneficiarios y ciudadanía en general: se dará difusión a los principales 
resultados y recomendaciones de las evaluaciones en aquellos temas con mayor 
relevancia para los beneficiarios y la ciudadanía. En el periodo 21-27, se pretende 
reforzar especialmente este canal, asegurando que dicha difusión se realice de forma 
muy visual y sencilla, con el objeto de que pueda llegar al máximo de destinatarios 
posible y sea comprensible para la población en general. Todas las infografías, textos y 
las evaluaciones propiamente dichas, serán puestas a disposición del público a través 
del portal web único de Fondos Europeos. 

Otras actuaciones complementarias: 

• Foros y encuentros técnicos: se fomentará la participación de los responsables de las 
evaluaciones, así como de personal experto en materia de evaluación en conferencias, 
talleres, y otros foros de intercambio de información, tales como la Red de Evaluación 
de la CE o las ediciones anuales del Evaluation Summer School organizado por la 
Comisión Europea. 

3.8. Calidad de las evaluaciones 

Las evaluaciones en el marco del presente Plan deben cumplir unos estándares mínimos de 
calidad. El análisis de la misma se llevará a cabo desde una doble perspectiva: de proceso y de 
producto. 
 



 

41 

Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 

Elementos Comunes 

A) Calidad del proceso de evaluación 

Se valorará si la evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo a determinados criterios de calidad 
deseables. Para ello se dará respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Se han establecido claramente los objetivos de la evaluación?, ¿existe un vínculo claro 
entre estos y los objetivos del programa a evaluar? 

• ¿Ha existido comunicación entre quienes evalúan, quienes diseñan la intervención y a 
quienes afecta a lo largo del proceso de evaluación?, ¿se han difundido los avances en 
la evaluación hacia quienes administran la intervención y la población afectada?, ¿ha 
contribuido esta comunicación a la mejora del proceso de evaluación y de diseño de las 
políticas públicas? 

• ¿Se ha tenido acceso a los datos necesarios para llevar a cabo la evaluación? 

• ¿Se han gestionado bien el tiempo y los recursos disponibles para llevar a cabo la 
evaluación?, ¿se ha seguido el calendario establecido?, ¿se ha respondido 
adecuadamente a los cambios imprevistos? 

• ¿Se ha tenido en cuenta el enfoque de género? ¿Se han utilizado datos desagregados 
por sexo cuando estaban disponibles? 

 

B) Calidad del producto de la evaluación 

Se valorará si el informe de evaluación y las conclusiones alcanzadas son fiables para conocer el 
desempeño de la intervención y establecer recomendaciones para futuras intervenciones. La 
calidad del producto de la evaluación y la calidad del proceso de evaluación están 
estrechamente relacionadas. Se incluyen a continuación los criterios que, de acuerdo con el 
Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, deben tenerse en cuenta como mínimo en los 
informes de evaluación: 

• Precisión en el objeto, alcance y propósito de la evaluación. 

• Coherencia en los objetivos, preguntas, procedimientos, resultados y conclusiones. 

• Relevancia y claridad de los contenidos. 

• Explicación clara de la metodología utilizada y de las herramientas de recopilación de 
información 

• Consistencia de la selección y recogida de los datos con la metodología y herramientas 
seleccionadas, garantizando su fiabilidad y validez y con un detalle suficiente respecto 
de las fuentes de información. 

• Análisis riguroso, mediante un razonamiento lógico consistente. 

• Adecuación de las conclusiones a las preguntas y/o criterios contemplados en la matriz 
de evaluación y a los resultados alcanzados. 

• Recomendaciones comprensibles, útiles, factibles y suficientemente claras como para 
poder considerar su inclusión en un plan de acción en su caso. 

El examen de la calidad de las evaluaciones del presente Plan de Evaluación FEDER de Elementos 
Comunes 21-27, así como del Plan de Evaluación FEDER Específico del POPE 21-27, será realizada 
por la Unidad de Coordinación (SGPE). 
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3.9. Fuentes de financiación 

Las fuentes de financiación que se utilizarán para la implementación del presente Plan de 
Evaluación FEDER de Elementos Comunes 21-27, serán: una parte de la dotación de asistencia 
técnica del Programa FEDER Plurirregional de España 21-27 y los presupuestos generales del 
Estado en lo que respecta a las evaluaciones realizadas directamente por los organismos 
gestores de políticas públicas. 

Los planes de evaluación FEDER específicos de cada programa regional se financiarán, de la 
misma manera, con cargo a parte de la dotación de asistencia técnica del programa 
correspondiente y, si procede, a los presupuestos generales de la CCAA. 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIONES SECTORIALES TRANSVERSALES EX POST DEL 
PERIODO 2014-2020 

4.1. Estrategia y lógica de la evaluación 

En el presente apartado se proponen evaluaciones sobre actuaciones cofinanciadas con FEDER 
en el periodo de programación previo, esto es, el periodo 2014-2020. Se trata de evaluaciones 
de impacto, y que como tal, deben realizarse una vez finalizadas las actuaciones objeto de la 
evaluación, de modo que se pueda garantizar que han tenido lugar los efectos e impactos 
derivados de las mismas.  
Para su selección, se han tenido en consideración los siguientes criterios, en base a los cuales se 
estructura la estrategia y lógica de evaluación de las mismas: 

• La relevancia de los ámbitos a evaluar  
• El peso financiero de los mismos 
• Extensión a periodos futuros de actuaciones a evaluar 

Las evaluaciones propuestas se enmarcan en el OP1 “Una Europa más competitiva e inteligente, 
promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC 
regional”, cuyo compromiso financiero alcanza un 35,4% del Programa FEDER Plurirregional 
de España 21-27 y un 38% del conjunto de los programas FEDER regionales. En particular, el 
objetivo específico OE 1.1 para el desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e 
innovación, concentra el 69,3% de los fondos del objetivo político 1 en el Programa FEDER 
Plurirregional de España y el 41% de los fondos en el caso del conjunto de programas FEDER 
regionales. En lo que respecta al objetivo específico OE 1.2 para el impulso de la digitalización, 
éste recibe el 17,9% de los fondos del objetivo político 1 en el Programa FEDER Plurirregional de 
España y el 30% de los fondos en el caso del conjunto de programas FEDER regionales. 
La relevancia señalada del ámbito de la I+D+i en el periodo 21-27 da continuidad al periodo 
anterior, 2014-2020, en el cual ya se había incluido este ámbito dentro de concentración 
temática. La asignación financiera del FEDER al Objetivo Temático 114 de la programación 14-20, 
alcanzaba un 25,2% del importe total de FEDER en España, siendo la I+D+i l prioridad más 
importante de todos los objetivos temáticos de la programación 2014-2020, e incluso la más 
importante dentro de los objetivos de concentración temática. Por su parte, la asignación 
financiera del Objetivo temático 2 (TIC), alcanzaba el 12,2% del importe total FEDER en España. 
Esto es, entre ambos ámbitos, alcanzaban un peso financiero de 37,4% de la programación. 
En el periodo de programación 2021-2027 se mantiene un fuerte compromiso de financiación 
de la I+D+i y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tal como confirman los 
porcentajes de reparto de asignación de ayuda FEDER mencionados. La actual política 
comunitaria continúa dando impulso y refuerzo en ambos sectores, y hace prever su extensión 
a periodos futuros. 

De acuerdo con la lógica de intervención expuesta, se proponen las siguientes evaluaciones ex 
post del periodo 2014-2020:  

• Evaluación sobre el impacto de la inversión en I+D+i empresarial: proviene de una 
modificación del Plan de Evaluación FEDER 2014-2020. Tras un proceso de análisis de 
las series de datos disponibles (datos del panel PITEC) que constató una limitación muy 
significativa del tamaño de la muestra a evaluar, se determinó la conveniencia de buscar 

 
14  En el Objetivo Temático 1 de la programación 14-20 se incluye el Eje 1 de I+D+I y el Eje 14 que corresponde a 
instrumentos financieros diseñados en algunos programas regionales (Andalucía y Madrid) para las actuaciones de 
I+D+I. 
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como alternativas nuevas fuentes de datos que permitieran trasladar la evaluación al 
presente periodo de programación (periodo 2021-2027).  

• Análisis de contribución del Programa Escuelas Conectadas (Red.es) empleando técnicas 
de machine learning. Se trata de un programa financiado en el marco del POPE 14-20 a 
través de Red.es y con contribución autonómica. 

Las evaluaciones propuestas deben permitir extraer conclusiones ex post, esto es, de los 
resultados e impactos obtenidos y aplicarlas al período 2021-2027 (fundamentalmente en caso 
de programaciones), y periodos subsiguientes. 

En lo que se refiere al alcance territorial de las evaluaciones planteadas en este apartado, y de 
acuerdo a lo señalado en el apartado 2.5, las evaluaciones tendrán un alcance territorial que 
excede el ámbito regional.  

4.2. Evaluaciones a desarrollar: lista, presupuesto y cronograma 

EVALUACIONES SECTORIALES-TRANSVERSALES PERIODO 2014-2020 
 

OBJETO TIPO PERÍODO FONDO FECHA COSTE (EUR) EJECUTA 

Evaluación de impacto de 
la inversión FEDER en 
I+D+i empresarial 

I+D+i competitividad 
empresarial 

Impacto 2014-
2020 

FEDER Enero 2024 
- Febrero 

2025 

51.950 IEF 

Análisis de contribución 
del programa Escuelas 
Conectadas 

TIC Impacto 2014-
2020 

FEDER Enero 
2024-

Agosto 
2025 

51.950 IEF 

 
 

Ev. Ex post 2014-2020 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Evaluación de impacto de la 
inversión FEDER en la I+D+i 
empresarial                                                         

Análisis de contribución del 
Programa Escuelas 
Conectadas                                                         
   71.246     32.654          

 

4.3. Fichas de evaluación 

A continuación, así como en los capítulos siguientes, se incluye una ficha para cada evaluación 
propuesta, en la cual se recogen los principales aspectos que definen la evaluación. En el Anexo 
I se incluye el modelo de ficha utilizado. 

• Ámbito a evaluar: la justificación de su selección se incluye en el primer apartado del 
capítulo.  
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• Ámbito territorial de las actuaciones objeto de evaluación. 
• Periodo temporal objeto de evaluación. 
• Responsable de la evaluación: a efectos de su contratación y de la difusión de los 

resultados alcanzados.  
• Fondos y programas específicos marco de las actuaciones que serán objeto de la 

evaluación. 
• Plan de Evaluación en el cual se planifica la realización de la evaluación. 
• Objetivo de la evaluación y definición de la metodología a utilizar en función del 

mismo;  
• Preguntas de evaluación: En la fase de diseño del Plan de Evaluación se establece una 

propuesta inicial de preguntas de evaluación, sin perjuicio de que, una vez den comienzo 
los trabajos de evaluación, éstas puedan ser objeto de un mayor desarrollo y/o 
modificación, si procede. 

• Fuentes de datos: que garanticen la disponibilidad de los datos requeridos para la 
evaluación  

• Cronograma de los trabajos de evaluación 
• Sistema de gestión de la evaluación y organismo que la realiza 
• Plan de difusión de los resultados de la evaluación: se incluyen los medios/mecanismos 

a utilizar para la comunicación de los resultados de las evaluaciones. 
• Presupuesto de la evaluación 

 

ASPECTOS DE LA 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Temática I+D+I 

Nombre de la 
evaluación propuesta Evaluación del impacto de actuaciones que cofinancian proyectos de I+D+I empresarial. 

Responsable de la 
evaluación 

Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública.  

Ámbito territorial Todo el territorio nacional. 

Período al que se 
refiere 2014-2020 

Fondos participantes FEDER 

Programas a los que 
aplica la evaluación 

Programa FEDER Plurirregional de España 2014-2020 
Programas FEDER Regionales 2014-2020 

Plan de Evaluación de 
Elementos 
Comunes/Específico 
del POPE 21-27 

Plan de Evaluación FEDER –Elementos Comunes. 
 

Objetivo de la 
evaluación 

Evaluar el impacto de las actuaciones que cofinancian proyectos de I+D+I empresarial 
sobre: la capacidad de las empresas para innovar, su éxito en la introducción de 
innovaciones y su comportamiento estratégico en I+D+I. 
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ASPECTOS DE LA 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Posibles preguntas de 
evaluación 

¿En qué medida las actuaciones han sido determinantes para que las empresas 
acometan las actividades de I+D+I cofinanciadas? ¿Hay diferencias entre las distintas 
categorías de regiones? ¿Qué características presentan las empresas para las que la 
adicionalidad de recursos es mayor? ¿Qué características presentan las actuaciones para 
las que la adicionalidad de recursos es mayor? 
¿En qué medida las actuaciones han sido determinantes para que las empresas 
introduzcan innovaciones de producto y de procesos de negocio? ¿Hay diferencias entre 
las distintas categorías de regiones? ¿Qué características presentan las empresas para 
las que la adicionalidad de resultados es mayor? ¿Qué características presentan las 
actuaciones para las que la adicionalidad de resultados es mayor?  
¿En qué medida las actuaciones han sido determinantes para que las empresas cambien 
su comportamiento estratégico en I+D+I? ¿Hay diferencias entre las distintas categorías 
de regiones? ¿Qué características presentan las empresas para las que la adicionalidad 
de comportamiento es mayor? ¿Qué características presentan las actuaciones para las 
que la adicionalidad de comportamiento es mayor? 

Metodología Evaluación de impacto basada en teoría del programa. 

Datos Los datos necesarios para elaborar y verificar la/s teoría/s del programa se obtendrán 
mediante análisis documental, entrevistas semiestructuradas y encuestas. 

Fecha de inicio y 
duración de la 
evaluación 

Inicio: Enero 2024 
Finalización: Febrero 2024 

Sistema de gestión de 
la evaluación y 
organismo que realiza 
la evaluación 

Evaluación interna AGE (medios propios –convenio con IEF) 
Organismo que la realiza: Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

Difusión de los 
resultados 

Portal web único de Fondos Europeos 
Comité de Evaluación FEDER 
Comités de Seguimiento de los programas FEDER 
Red I+D+i 

Presupuesto 51.950€ 
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ASPECTOS DE LA 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Temática Economía digital 

Nombre de la 
evaluación propuesta 

Análisis de contribución del programa Escuelas Conectadas empleando técnicas de 
machine learning 

Responsable de la 
evaluación 

Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Ámbito territorial Todo el territorio nacional 

Período al que se 
refiere 

Periodo programación 2014-2020 

Fondos participantes FEDER  

Programas a los que 
aplica la evaluación 

Programa FEDER Plurirregional de España 2014-2020 
(*) Si bien los programas FEDER regionales no contemplan estas actuaciones (no es posible para evitar una 
doble financiación), las CCAA destinatarias del Programa Escuelas Conectadas de Red.es, participan en la 
financiación de dichas actuaciones. Se trata por tanto de actuaciones donde participan ambas 
administraciones (AGE y administraciones autonómicas) de forma conjunta. Por ello se considera apropiado 
incluir esta evaluación en el Plan de Elementos Comunes, en lugar de en el Plan Específico del POPE.  

Plan de Evaluación de 
Elementos 
Comunes/Específico 
del POPE 21-27 

Plan de Evaluación FEDER –Elementos Comunes  

Objetivo de la 
evaluación 

Conocer los factores y combinación de éstos, tanto internos del programa como 
externos o de entorno, influyen en el éxito del programa. 

- Análisis de contribución de los factores más relevantes para el efecto del 
programa. 

- Estudio de la combinación de factores que influyen en el logro de los objetivos del 
programa. 

Posibles preguntas de 
evaluación 

¿Cuáles han sido las claves del éxito del programa? 
¿Cuáles son las características de los centros y profesores que garantizan un mayor éxito 
del programa? 
¿Qué factores son más importantes a la hora de explicar la efectividad del programa? 
¿Qué combinación de factores permiten alcanzar el éxito? 
¿Qué características del entorno son relevantes para que el programa funcione mejor? 
¿existen efectos heterogéneos por regiones? 
¿Se observan resultados diferentes  dependiendo de si es zona urbana o rural? 

Metodología Técnicas de machine learning como análisis factorial, ecuaciones estructurales y análisis 
de correspondencia. 

Datos La evaluación se realizará, esencialmente, a partir de fuentes secundarias: 
1. Encuesta a los centros beneficiarios del programa, diferenciando por directores de 

centro, profesores y estudiantes. 

2. Información a nivel municipal existente en bases públicas como el INE y estadísticas 
oficiales como población, densidad, desempleo, etc. 



 

48 

Plan de Evaluación FEDER 2021-2027 

Elementos Comunes 

ASPECTOS DE LA 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Fecha de inicio y 
duración de la 
evaluación 

Fecha de inicio: Enero 2024 
Fecha finalización: Agosto 2025 

Sistema de gestión de 
la evaluación y 
organismo que realiza 
la evaluación 

Evaluación interna AGE (medios propios –convenio con IEF) 
Organismo que la realiza: Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

Difusión de resultados Portal web único de Fondos Europeos 
Comité de Evaluación FEDER 
Comités de Seguimiento de los programas FEDER 

Presupuesto 51.950€ 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIONES SECTORIALES TRANSVERSALES DEL PERÍODO 
2021-2027 

5.1. Estrategia y lógica de la evaluación 

En el presente apartado se proponen evaluaciones sobre actuaciones con carácter transversal 
cofinanciadas con FEDER, es decir, se trata de ámbitos de actuación comunes en todos los 
programas (plurirregional y regionales) o en un grupo de éstos, motivo por el cual se recogen 
en el presente Plan de Elementos Comunes.  
Se trata por lo general, en la mayoría de casos, de evaluaciones de impacto, y que como tal, 
deben realizarse una vez finalizadas las actuaciones objeto de la evaluación, de modo que se 
pueda garantizar que han tenido lugar los efectos e impactos derivados de las mismas.  
Para su selección, se han tenido en consideración los siguientes criterios, en base a los cuales se 
estructura la estrategia y lógica de evaluación de las mismas: 

• La relevancia de los ámbitos a evaluar  
• El peso financiero de los mismos 
• La inclusión de nuevas tipologías de acción, no existentes en el periodo anterior, y de 

las que por tanto no se tienen evaluaciones anteriores. Se trata de ámbitos de actuación 
que serán objeto de priorización frente a otras actuaciones de los programas, en línea 
con lo establecido en el Acuerdo de Asociación 

• Extensión a periodos futuros de actuaciones a evaluar 
Las evaluaciones propuestas se enmarcan en el OP1 “Una Europa más competitiva e inteligente, 
promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC 
regional” y OP2 “Una Europa más verde, baja en carbono en transición hacia una economía con 
cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y 
equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio 
climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible”. En el apartado 
2.5 se señalaba la relevancia de ambos ámbitos en la política comunitaria y muy en particular en 
lo que se refiere al Objetivo Político 2, a través del Pacto Verde Europeo, que tiene por objetivo 
alcanzar la neutralidad climática en 2050 en el territorio UE y que implica una transición 
energética hacia un sistema energético descarbonizado.  
La relevancia de la sostenibilidad ambiental es patente en los reglamentos de los Fondos, 
Reglamento UE 2021/1060 y Reglamento UE 2021/1058. Así, más allá del refuerzo establecido 
para la concentración temática respecto al periodo anterior, que afecta conjuntamente a los 
objetivos políticos 1 y 2; el marco normativo del periodo 21-27 fortalece de forma particular el 
esfuerzo de inversión que los programas deben destinar al OP2, estableciendo una 
concentración temática mínima del 30% para este objetivo político, independientemente de 
cuál sea el grupo o la categoría de región. Es un aumento muy significativo respecto al periodo 
anterior, en que además sí se diferenciaba entre las distintas categorías de región para la 
exigencia de este esfuerzo. 
Adicionalmente, el Reglamento UE 2021/1060 recoge en su artículo 6 el compromiso político de 
la UE de apoyo a los objetivos medioambientales y climáticos, por el cual el FEDER se 
compromete a contribuir en un 30% del gasto financiado, a los objetivos climáticos establecidos 
para el presupuesto de la Unión. Dicho compromiso político ha llevado a que todos los 
programas FEDER hayan establecido una contribución a los objetivos climáticos por encima del 
30%. 
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Todo ello da lugar a que, evidentemente, los programas alcancen un peso financiero muy 
relevante en el OP2. Así, el compromiso financiero del Programa FEDER Plurirregional de 
España 21-27 en este objetivo político alcanza un 38,5% y los programas FEDER regionales 
llegan incluso al 40%.  
En particular, cabe señalar el impulso que la programación FEDER otorga al ámbito energético, 
esto es, específicamente a los objetivos específicos OE 2.1 para el fomento de la eficiencia 
energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el OE 2.2 para el 
fomento de energías renovables de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001, los cuales, 
conjuntamente aglutinan el 67,4% de los fondos del objetivo político 2 en el Programa FEDER 
Plurirregional de España y el 42% de los fondos en el caso del conjunto de programas FEDER 
regionales. 
En lo que respecta al OP1, los datos son los señalados en el capítulo anterior: compromiso 
financiero que alcanza un 35,4% del Programa FEDER Plurirregional de España 21-27 y un 38% 
del conjunto de los programas FEDER regionales. En particular, el objetivo específico OE 1.1 
para el desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e innovación, concentra el 
69,3% de los fondos del objetivo político 1 en el Programa FEDER Plurirregional de España y el 
41% de los fondos en el caso del conjunto de programas FEDER regionales. 
Adicionalmente, se señala la consideración especial a determinadas actuaciones que, si bien no 
concentran grandes volúmenes de financiación en comparación con otro tipo de actuaciones, 
son novedosas respecto a las actuaciones financiadas en el periodo anterior. La inclusión de 
este tipo de actuaciones obedece principalmente al diseño del Acuerdo de Asociación. Se trata 
de actuaciones, no de carácter innovador en lo que a su naturaleza se refiere, sino novedosas 
en cuanto a su introducción en la programación respecto a la programación del 14-20. Sería el 
caso de las actuaciones de restauración de cauces fluviales o de protección frente a las 
inundaciones en el ámbito de los recursos hídricos. No se cuenta con evaluaciones previas en 
estos ámbitos, por lo que se considera conveniente y justificada su inclusión en el Plan de cara 
a periodos futuros. 
La actual política comunitaria, en el marco del Pacto Verde Europeo, confirma el impulso y 
refuerzo a la financiación de inversiones en estos sectores, lo que hace prever su extensión a 
periodos futuros.  
Finalmente, cabe considerar un espacio adicional para el ámbito de la comunicación. Si bien no 
se trata de ninguna política pública propiamente dicha, ni cuenta con un presupuesto relevante 
desde el punto de vista financiero, la comunicación de los logros y resultados de la política de 
cohesión de la UE es sin duda un pilar fundamental tanto para la Comisión Europea como para 
los propios Estados miembros. España está trabajando, desde el comienzo del periodo, en 
potenciar el impacto de la comunicación en materia de Fondos Europeos, para lo cual se está 
trabajando en implementar formas de comunicación efectivas dirigidas a las instituciones y a la 
ciudadanía. Se considera de enorme interés realizar una evaluación en este ámbito, tal como se 
ha constatado además en el proceso de consulta al partenariado.  

De acuerdo con la lógica de intervención expuesta, se proponen las siguientes evaluaciones 
transversales:  

• Evaluación del impacto social en la colaboración público-privada de la I+D+i 

• Evaluación de eficacia y eficiencia de las actuaciones en eficiencia energética en 
edificación 

• Evaluación de efectividad de actuaciones en restauración fluvial y protección frente a 
las inundaciones 
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• Evaluación de la Comunicación en Fondos Europeos 

En lo que se refiere al alcance territorial de las evaluaciones planteadas en este apartado, y de 
acuerdo a lo señalado en el apartado 2.5, las evaluaciones tendrán un alcance territorial que 
excede el ámbito regional.  

5.2. Evaluaciones a desarrollar, presupuesto y cronograma 

EVALUACIONES SECTORIALES-TRANSVERSALES 2021-2027 

 

OBJETO TIPO PERÍODO FONDO FECHA COSTE (EUR) EJECUTA 

Evaluación del 
impacto en la 
colaboración 
público-privada de la 
I+D+i 

I+D+i 
transferencia 
de 
conocimiento y 
cooperación 

Impacto 2021-2027 FEDER Enero 2027-
Diciembre 

2027 

51.950 IEF 

Evaluación de 
eficacia y eficiencia 
de las actuaciones en 
eficiencia energética 
en edificación 

Eficiencia 
Energética 

Impacto 2025-2029 FEDER Enero 2029-
Diciembre 

2030 

51.950 IEF 

Evaluación de 
efectividad de 
actuaciones en 
restauración fluvial y 
protección frente a 
las inundaciones 

Gestión 
recursos 
hídricos y 
adaptación al 
cambio 
climático 

Implement
ación 

2009-2027 FEDER Enero 2027-
Diciembre 

2028 

51.950 IEF 

Evaluación de la 
Comunicación en 
Fondos Europeos 

Comunicación Impacto 2021-2024 Todos los 
Fondos 

Enero 2029-
Diciembre 

2029 

51.950  Evaluación 
Externa 

 
  

 

Evaluaciones Sectoriales 
Transversales 2021-2027 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Evaluación del impato social 
en las inversiones de 
colaboración público-
privada en I+D+i                                                                 
Evaluación de eficiencia y 
eficacia de las actuaciones 
en eficiencia energética en 
edificación                                                                 
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Evaluación de efectividad 
de actuaciones en 
restauración fluvial y 
protección frente a las 
inundaciones                                                                 

Evaluación de la 
Comunicación en Fondos 
Europeos                                                                 
          77.925 25.975    77.925     25.975  

 

5.3. Fichas de evaluación 

Se incluye a continuación una ficha para cada evaluación propuesta. 

ASPECTOS DE LA 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Temática I+D+I 

Nombre de la 
evaluación propuesta 

Evaluación del impacto de actuaciones que cofinancian proyectos de colaboración entre 
organismos de investigación y empresas. 

Responsable de la 
evaluación 

Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública.  

Ámbito territorial Todo el territorio nacional. 

Período al que se 
refiere 2021-2027 

Fondos participantes FEDER 

Programas a los que 
aplica la evaluación 

Programa FEDER Plurirregional de España 2021-2027 
Programas FEDER Regionales 2021-2027 

Plan de Evaluación de 
Elementos 
Comunes/Específico 
del POPE 21-27 

Plan de Evaluación FEDER –Elementos Comunes 
 

Objetivo de la 
evaluación 

Evaluar el impacto de las actuaciones que cofinancian proyectos de colaboración entre 
organismos de investigación y empresas sobre: el establecimiento de patrones estables 
de cooperación, la superación de barreras a la cooperación y los principios horizontales 
de igualdad, inclusión, accesibilidad y desarrollo sostenible. 

Posibles preguntas de 
evaluación 

¿Cómo han contribuido las actuaciones al establecimiento de patrones estables de 
cooperación entre organismos de investigación y empresas? ¿Hay diferencias entre las 
distintas categorías de regiones? 
¿Cómo han contribuido las actuaciones a la superación de barreras a la cooperación 
público-privada? ¿Hay diferencias entre las distintas categorías de regiones? 
¿Cómo han contribuido las actuaciones a los principios horizontales de igualdad, 
inclusión, accesibilidad y desarrollo sostenible? ¿Hay diferencias entre las distintas 
categorías de regiones? 

Metodología Evaluación de impacto basada en teoría del programa. 
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Datos Los datos necesarios para elaborar y verificar la/s teoría/s del programa se obtendrán 
mediante análisis documental, entrevistas semiestructuradas y encuestas. 

Fecha de inicio y 
duración de la 
evaluación 

Inicio: Enero 2027 
Finalización: Diciembre 2027 

Sistema de gestión de 
la evaluación y 
organismo que realiza 
la evaluación 

Evaluación interna AGE (medios propios –convenio con IEF) 
Organismo que la realiza: Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

Difusión de los 
resultados 

Portal web único de Fondos Europeos 
Comité de Evaluación FEDER 
Comités de Seguimiento de los programas FEDER 
Red I+D+i 

Presupuesto 51.950€ 
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ASPECTOS DE LA 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Temática Reducción del consumo energético en la edificación 

Nombre de la 
evaluación propuesta 

Evaluación de eficacia y eficiencia de las actuaciones de eficiencia energética en 
edificación  

Responsable de la 
evaluación 

Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública  

Ámbito territorial Todo el territorio nacional 

Período al que se 
refiere 2025-2029 

Fondos participantes FEDER 

Programas a los que 
aplica la evaluación 

Programa FEDER Plurirregional de España 2021-2027 
Programas FEDER Regionales 2021-2027 

Plan de Evaluación de 
Elementos 
Comunes/Específico 
del POPE 21-27 

Plan de Evaluación FEDER –Elementos Comunes 
 

Objetivo de la 
evaluación 

El objeto de la evaluación es realizar un estudio comparado de la eficacia y de la 
eficiencia económica (ratio de ahorro energético por unidad económica de inversión) 
alcanzada por las actuaciones de eficiencia energética en edificación en las distintas 
Comunidades y Ciudades Autónomas  

Posibles preguntas de 
evaluación 

Las actuaciones de eficiencia energética en edificación, ¿alcanzan en las distintas 
Comunidades y Ciudades Autónomas los mismos niveles de eficiencia económica y de 
ahorro medio respecto a la situación de partida? Si existen diferencias, ¿cuáles son las 
posibles causas? (zonas climáticas, tipos de actuación, tipologías de edificios, tipos de 
sujetos beneficiarios, etc.). 
¿En qué medida las actuaciones de mejora de la eficiencia energética han incluido 
además instalaciones de energías renovables? ¿En qué medida dichas instalaciones son 
para aprovechamiento térmico o eléctrico?  

Metodología Evaluación de eficiencia mediante la estimación de modelos econométricos y modelos 
de frontera: no paramétricos (DEA: análisis de envolvente de datos) y paramétricos 
(modelos estocásticos de frontera y evaluación de resultados basada en teoría del 
programa). Evaluación de eficacia. 

Datos Los Organismos Intermedios proporcionarán, para cada actuación: referencia catastral, 
ubicación, zona climática, tipología de edificio, tipo de sujeto beneficiario, inversión, 
ayuda, superficie sobre la que se ha actuado, consumo energético anual antes de las 
actuaciones y después de las mismas, tecnología y potencia de generación renovable 
instalada. Otros datos relevantes se podrán recoger mediante encuestas y/o entrevistas 
semiestructuradas. 

Fecha de inicio y 
duración de la 
evaluación 

Inicio: primer trimestre 2029 
Finalización: cuarto trimestre 2030 

Sistema de gestión de 
la evaluación y 

Evaluación interna AGE (medios propios –convenio con IEF) 
Organismo que la realiza: Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 
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organismo que realiza 
la evaluación 

Difusión de los 
resultados 

Portal web único de Fondos Europeos 
Comité de Evaluación FEDER 
Comités de Seguimiento de los programas FEDER 
Red Autoridades Ambientales (integra Red REBECA) 

Presupuesto 51.950€ 
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ASPECTOS DE LA 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Temática Inversiones FEDER en el sector hídrico 

Nombre de la 
evaluación propuesta 

Evaluación de efectividad de actuaciones de restauración fluvial y protección frente a las 
inundaciones.  

Responsable de la 
evaluación 

Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública  

Ámbito territorial Regiones menos desarrolladas (a excepción de Ceuta) 

Período al que se 
refiere 

2021-2027  

Fondos participantes FEDER 

Programas FEDER a los 
que aplica la 
evaluación 

Programa FEDER Plurirregional de España 2021-2027 
Programas FEDER regionales 2021-2027 (Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y 
Melilla) 

Plan de Evaluación de 
Elementos 
Comunes/Específico 
del POPE 21-27 

Plan de Evaluación FEDER –Elementos Comunes 
 

Objetivo de la 
evaluación 

Conocer el grado de efectividad de las inversiones en el marco de los programas FEDER 
en Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Melilla en la restauración de los cauces 
y riberas de los ríos, así como en la protección frente a las inundaciones, analizando la 
implementación y el resultado logrado. Los objetivos de la evaluación son: 
- Análisis del grado de implementación del programa. 
- Estudio de la superficie y población potencialmente beneficiaria de las actuaciones 

de restauración fluvial y protección frente a las inundaciones. 

Posibles preguntas de 
evaluación 

¿Cuál es el nivel de implementación del programa?  
¿Cuántos kilómetros de río han sido restaurados? 
¿Qué proporción de las zonas objetivo de las intervenciones se han visto beneficiadas? 
¿Cuánta población se ha visto beneficiada por las intervenciones?. 

Metodología Evaluación de implementación del programa, analizando el nivel de ejecución, así como 
los tramos de los ríos donde se ha implementado el programa. 
Evaluación de resultados del aumento de superficie y población protegida frente a 
inundaciones tras las inversiones. 

Datos Las fuentes principales de información serán los datos FEDER del periodo 2021-2027, 
en lo referente a la implementación, que pueden ser complementados con la 
información en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
referentes al inventario de obras longitudinales. 
Por lo que se refiere a la información de resultado se utilizaran, principalmente, los 
mapas de peligrosidad por inundación fluvial: la extensión previsible de la inundación y 
la profundidad del agua en la zona inundada. 
Existe la posibilidad de complementar con información de las CCAA, relativas a datos 
de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarios. 
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Fecha de inicio y 
duración de la 
evaluación 

Inicio: Enero 2027 
Finalización: Diciembre 2028 

Sistema de gestión de 
la evaluación y 
organismo que realiza 
la evaluación 

Evaluación interna AGE (medios propios –convenio con IEF) 
Organismo que la realiza: Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

Difusión de los 
resultados  

Portal web único de Fondos Europeos 
Comité de Evaluación FEDER 
Comités de Seguimiento de los programas FEDER 
Red de Autoridades Ambientales 

Presupuesto 51.950€ 
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ASPECTOS DE LA 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Temática Comunicación 

Nombre de la 
evaluación propuesta 

Comunicación de fondos europeos en España. Evaluación de impacto del nuevo enfoque 
de comunicación. 

Responsable de la 
evaluación 

Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Ámbito territorial Todo el territorio nacional 
En línea con el desarrollo para el periodo 2021-2027 de una comunicación en materia de 
fondos europeos más unificada entre programas y fondos (como ilustra el manual de 
identidad visual), se buscará hacer una evaluación de corte transversal tanto en cuanto 
a territorio como a fondos. La evaluación se referiría a todo el territorio, si bien con vistas 
a que las herramientas de análisis desarrolladas permitan un análisis territorial y 
temático fino. 

Período al que se 
refiere 

2021-2027 
La evaluación tendrá en cuenta el impacto de la comunicación al cierre del periodo de 
programación 2014-2020 (como punto de referencia), e impacto de la comunicación tras 
los primeros años de implementación del nuevo enfoque de comunicación adoptado en 
el periodo de programación 2021-2027. 

Fondos participantes Fondos europeos en su conjunto (FEDER, FSE+, FTJ, FEMPA, FAMI, FSI, IGFV, FEADER, 
FEAGA) 

Programas a los que 
aplica la evaluación 

Todos los programas de los Fondos objeto de evaluación 

Plan de Evaluación de 
Elementos 
Comunes/Específico 
del POPE 21-27 

Plan de Evaluación FEDER- Elementos Comunes. 
 

Objetivo de la 
evaluación 

Teniendo en cuenta que la comunicación en el periodo 2021-2027 (y ya en el periodo 
2014-2020) se desarrolla en gran medida a través de la presencia online –incluso los 
eventos presenciales tienen en gran medida un desarrollo propio en redes y web-, la 
evaluación plantea apoyarse en la monitorización de actividad en redes y web para 
estudiar el impacto final de los esfuerzos en materia de comunicación, aproximado por 
diferentes métricas de engagement, con el objetivo último de identificar el tipo de 
actuaciones y enfoques que favorecen una percepción más favorable y extendida de las 
políticas e inversiones apoyadas por fondos europeos. 

Posibles preguntas de 
evaluación 

El análisis de datos que dará sustento a la evaluación buscará dar respuesta a preguntas 
como: ¿Se ha apreciado una evolución positiva en la presencia de la temática fondos 
europeos en redes y en medios digitales? ¿La percepción respecto a la utilización de los 
fondos europeos ha sido positiva o negativa, y de qué manera ha evolucionado? ¿Cuáles 
son las fuentes fundamentales de la presencia de los fondos europeos en redes y medios 
digitales (beneficiarios, organismos, público general)? ¿en relación con las cuentas 
institucionales, qué niveles de administración y regiones han sido más exitosos en lograr 
un mayor engagemente en redes? ¿Qué tipo de actuaciones en redes han originado un 
mayor engagement (aquellas relacionadas con eventos, publicación de videos, 
publicación de material divulgativo, etc.)? ¿Qué términos, hashtags se encuentran con 
más frecuencia asociados a los fondos europeos? ¿Cuáles han sido las cuentas no 
institucionales más activas en relación con la temática fondos europeos? ¿se ha 
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percibido diferencias en engagement por fondo (y se han percibido diferencias 
importantes, y de qué naturaleza) entre el PRTR y el resto de fondos)? 

Metodología Se empleará tecnología que permita visitar cualquier página web (incluidas redes 
sociales) de cualquier entidad y recopilar todas las entradas de la misma para realizar un 
análisis de datos sobre su contenido a través de palabras clave, referencias geográficas, 
tono de la entrada y comentarios, etc. La tecnología también permite recopilar métricas 
de éxito de cada entrada, como número de likes, comentarios o número de veces que 
se ha compartido y un análisis de datos sobre las reacciones similar al de las entradas. 

Datos Las herramientas de monitorización de actividad en redes y web se desarrollarán para 
encontrarse bien adaptadas al tipo de datos de los que se pueda disponer en redes y 
web, por lo que la disponibilidad de datos no sería problemática. 

Fecha de inicio y 
duración de la 
evaluación 

Inicio: Enero 2029 
Finalización: Diciembre 2029 
 

Sistema de gestión de 
la evaluación y 
organismo que realiza 
la evaluación 

Organismo que la realiza:  Pendiente de definir 

Difusión de los 
resultados  

Portal web único de Fondos Europeos 
Comités de Evaluación 
Comités de Seguimiento de los programas FEDER 
Red de Comunicación 

Presupuesto 51.950€ 
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CAPÍTULO 6. EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS SECTORIALES 

6.1. Estrategia y lógica de la evaluación 

El presente Plan de Evaluación FEDER de Elementos Comunes 2021-2027 contempla la 
realización de Informes de Seguimiento y Análisis Sectorial en dos momentos del periodo de 
programación y para cada uno de los ámbitos en los que se han programado inversiones FEDER.  
No se produce ninguna selección en lo que se refiere los ámbitos que van a ser objeto de 
seguimiento ya que se plantea un informe por cada uno de los sectores en los que existe 
programación FEDER. Esto es: sectores de la I+D+i, tecnologías de información y comunicación 
(TIC), pymes, sector energético, de transición ecológica, movilidad (transporte), educación y 
sanidad. 
La finalidad de los informes es analizar la situación general de los sectores citados en paralelo 
con la evolución de la programación y ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
cada uno de ellos, comparando el gasto y la ejecución física de las actuaciones financiadas con 
FEDER en un determinado sector, a nivel nacional y regional (si existen datos disponibles), con 
el gasto y la ejecución física total del correspondiente sector. Dicha comparación se acompañará 
de una interpretación y, en lo posible, se extraerán conclusiones sobre la evolución del sector y 
la contribución de FEDER a la misma. 

De acuerdo a lo señalado en el apartado 2.5, el alcance territorial de los informes planteados en 
este apartado, al igual que el resto de evaluaciones contenidas en el presente Plan, excederá el 
ámbito regional, refiriéndose a todo el territorio nacional. Se tendrá en cuenta en el análisis la 
programación FEDER en su totalidad, de competencia estatal y autonómica, en el marco del 
Programa FEDER Plurirregional de España 21-27 y de los 19 programas FEDER regionales. 

Al tratarse de informes de seguimiento, su realización se plantea en dos momentos concretos 
del periodo: segundo semestre de 2026, que permitirá un nivel de avance razonable de las 
actuaciones FEDER, una vez superado el periodo de solape con el periodo anterior y consolidado 
el lanzamiento de los programas; y segundo semestre de 2029, coincidiendo con el final del 
periodo de ejecución de las actuaciones, lo que permitirá analizar los logros alcanzados al final 
del periodo. 

6.2. Evaluaciones a desarrollar: lista, presupuesto y cronograma 

EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS SECTORIAL 

 

OBJETO TIPO PERÍODO FONDO FECHA COSTE (EUR) EJECUTA 

Seguimiento y análisis 
sectorial I+D+i 

I+D+i Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 FEDER Octubre 2026-
Marzo 2027 

Julio-Diciembre 
2029 

12.470 Unidad de 
Coordinación 

Seguimiento y análisis 
sectorial TIC 

TIC Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 FEDER Octubre 2026-
Marzo 2027Julio-
Diciembre 2029 

12.470 Unidad de 
Coordinación 
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EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS SECTORIAL 

 

OBJETO TIPO PERÍODO FONDO FECHA COSTE (EUR) EJECUTA 

Seguimiento y análisis 
sectorial pymes 

Pymes Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 FEDER Octubre 2026-
Marzo 2027Julio-
Diciembre 2029 

12.470 Unidad de 
Coordinación 

Seguimiento y análisis 
sectorial energía 

Energía Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 FEDER Octubre 2026-
Marzo 2027Julio-
Diciembre 2029 

12.470 Unidad de 
Coordinación 

Seguimiento y análisis 
sectorial transición 
ecológica 

Medioambi
ente 

Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 FEDER Octubre 2026-
Marzo 2027Julio-
Diciembre 2029 

12.470 Unidad de 
Coordinación 

Seguimiento y análisis 
sectorial movilidad 

Movilidad Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 FEDER Octubre 2026-
Marzo 2027Julio-
Diciembre 2029 

12.470 Unidad de 
Coordinación 

Seguimiento y análisis 
sectorial educación 

Educación Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 FEDER Octubre 2026-
Marzo 2027Julio-
Diciembre 2029 

12.470 Unidad de 
Coordinación 

Seguimiento y análisis 
sectorial sanidad 

Sanidad Ejecución y 
evolución 
sectorial 

2021-2029 FEDER Octubre 2026-
Marzo 2027Julio-
Diciembre 2029 

12.470 Unidad de 
Coordinación 

 

 

Informes Seguimiento y Análisis 
Sectorial 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de la I+D+i 

            
  

                                          

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de las TIC 

            

  

                                          

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de las pymes 

                    
  

                                  

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector energético 
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Evaluación de seguimiento y análisis 
sectorial de la transición ecológica 

                                

    

            

    

    

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de la movilidad 

                                                        

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de la educación 

                                                        

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de la sanidad 

                

      

          

    

            

    

    
       24.940 24.940   49.880  

 

6.3. Fichas de los informes de seguimiento y análisis sectorial 

El formato de estos informes será definido por la Unidad de Coordinación en una plantilla 
específica para cada uno de los sectores analizados. No obstante, en la presente ficha, se 
recogen los epígrafes que, de forma general, se contemplan en los mismos. 

ASPECTOS DE LOS 
INFORMES DESCRIPCIÓN 

Temática I+D+i 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
Pymes 
Energía 
Transición ecológica 
Movilidad 
Educación 
Sanidad 

Nombre de los informes Informe de Seguimiento y Análisis Sectorial en el ámbito de I+D+i/ Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)/ Pymes/Energía/ Transición ecológica/ Movilidad/ 
Educación/ Sanidad 

Responsable de los 
informes 

Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública  

Ámbito territorial Todo el territorio nacional 

Período al que se refiere 2021-2029 

Fondos participantes FEDER 

Programas a los que 
aplican los informes 

Programa FEDER Plurirregional de España 2021-2027 
Programas FEDER regionales 2021-2027 

Plan de Evaluación -
Elementos 
Comunes/Específico del 
POPE 21-27 

Plan de Evaluación FEDER –Elementos Comunes 21-27 
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Objetivo de los informes Analizar la situación general del sector objeto del informe (I+D+i/ Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)/ Pymes/ Energía/ Transición ecológica/ Movilidad/ 
Educación/ Sanidad), en paralelo con la evolución de la programación y la ejecución del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en este ámbito. 

Metodología Es un informe de seguimiento que analiza la evolución general del sector objeto del 
informe a nivel nacional y, siempre que los datos disponibles lo permitan, a nivel 
europeo y regional, a través de fuentes de datos oficiales, estableciendo un paralelismo 
con los ámbitos en los que invierte el FEDER en dicho sector, el cual puede estar 
enmarcado en un único objetivo específico (OE) o en un conjunto de los mismos. 
Se establecerá una comparación entre los datos oficiales consultados y los procedentes 
de la aplicación de gestión de los programas FEDER Fondos 2127. Y se acompañará de 
una explicación/interpretación de los mismos. Así mismo, siempre que sea posible, el 
informe finalizará con la extracción de conclusiones sobre la evolución del sector y, en 
su caso, la contribución del FEDER a la misma. 

Apartados propuestos 
para los informes 

Los informes tratarán de responder a las siguientes preguntas: 
¿Cómo ha evolucionado la situación general del sector? ¿Cuál ha sido la evolución de 
las inversiones apoyadas con el FEDER? ¿Se puede establecer una relación entre ambos? 
Para ello se sugiere la siguiente estructura común de informe: 

1. Análisis general del sector: 
En este apartado se realizará un análisis a partir de los datos disponibles de fuentes 
oficiales (INE, ministerios sectoriales…) de la evolución y situación actual del sector 
objeto del informe. El análisis abarcará, cuando sea posible, los tres niveles: europeo, 
nacional y regional. 
Cuando haya datos desagregados por sexo disponibles, se incluirá un análisis de género 
del sector. 

2. Marco estratégico: 
En este apartado se realizará una descripción de las estrategias/planes sectoriales 
europeos, nacionales o en su caso, regionales (ejem, Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación , Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, Estrategia 
Nacional de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauración Ecológica, Estrategia 
Forestal Europea 2030, Estrategia UE para la Protección del Suelo, Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030…), en cuyos objetivos se enmarca la 
programación FEDER 

3. Programación FEDER en el ámbito sectorial objeto del informe: 
Se recogerá en el informe la información actualizada sobre la programación FEDER, tanto 
la correspondiente al Programa FEDER Plurirregional de España 21-27, como la relativa 
a los programas FEDER regionales del periodo, relativa al sector objeto de análisis. La 
programación deberá estar actualizada a fecha de redacción de los informes; y deberá 
desglosarse en todas las posibles variantes que puedan resultar de utilidad para el 
análisis: por temas (prioridades de inversión/ OEs/ ámbitos de intervención), por tipo de 
región (regiones más desarrolladas, regiones en transición y regiones menos 
desarrolladas), por CCAA o por programa (regionales y plurirregional).  
Se aportará información en términos financieros de ayuda FEDER, así como en términos 
de ejecución física, a través de los hitos/metas de indicadores de realización y de 
resultado (metas) afectos a la programación. En la primera versión del informe se podrá 
incluir información sobre la programación en el periodo de programación previo. 

4. Ejecución de los programas FEDER en el sector: 
Se recogerá información actualizada sobre el nivel de ejecución, en términos físicos y 
financieros, en el ámbito sectorial objeto del informe. Si es posible, en la primera versión 
del informe, se incluirá información sobre la ejecución en el período de programación 
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previo para ofrecer una visión más completa. Se incluirá un análisis sobre la evolución 
de la ejecución. 

5. Análisis de contraste: 
Se analizará, de forma comparada, la ejecución financiera y física de las actuaciones 
FEDER programadas en el ámbito sectorial objeto del informe (apartado 4), con la 
evolución de los indicadores en el conjunto del sector (apartado 1). Este análisis podrá 
realizarse en la medida en que los datos disponibles del sector sean magnitudes 
matemáticamente comparables con los de ejecución física o financiera de los programas 
FEDER. 
Adicionalmente se realizará una evaluación de eficacia analizando, también de forma 
comparada, la ejecución financiera y física de las actuaciones FEDER programadas en el 
ámbito sectorial objeto del informe (apartado 4), con los valores programados (apartado 
3). 

6. Conclusiones del informe: 
Siempre que sea posible, se procurará que el informe incluya conclusiones sobre la 
evolución del sector y, en su caso, la contribución del FEDER a la misma y la identificación 
de las causas explicativas de los retrasos en la ejecución, si los hubiera. 

Datos Se utilizarán todas las fuentes públicas oficiales europeas, nacionales y regionales 
relacionadas con las variables a analizar (Eurostat, datos Comisión Europea, INE, OCDE, 
fuentes de datos ministeriales y procedentes de organismos públicos, etc). 
En relación con la información de la ejecución financiera y física de la programación 
FEDER, se extraerán los datos de la aplicación informática de gestión de los programas 
FEDER, Fondos 2127. 

Fecha de inicio y 
duración de los informes 

Se propone la realización de 2 informes para cada uno de los ámbitos sectoriales 
descritos a lo largo del periodo. El primero de ellos a comienzo de 2027 y el segundo en 
2029. La elaboración de los informes tendrá una duración aproximada de 6 meses.  

Sistema de gestión de 
los informes y 
organismo que realiza 
los mismos 

Evaluación interna AGE (medios propios) 
Organismo que la realiza: Subdirección General de Programación y Evaluación del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Difusión de los 
resultados  

Portal web único de Fondos Europeos 
Comité de Evaluación FEDER 
Comités de Seguimiento de los programas FEDER 
Redes temáticas, cuando aplique 

Presupuesto 6.235 € cada informe 

 

 

CAPÍTULO 7. RESUMEN: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO TOTAL 

 

Ev. Ex post 2014-2020 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
 

Ev. Ex post 2014-
2020 

Evaluación de impacto de la 
inversión FEDER en la I+D+i 
empresarial                                                          

                      51.950  
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Elementos Comunes 

Análisis de contribución del 
Programa Escuelas 
Conectadas                                                          

                      51.950  

   71.246     32.654                               103.900  

 

 

Evaluaciones Sectoriales 
Transversales 2021-2027 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

Ev. Sectoriales 
2021-2027 

Evaluación del impato 
social en las inversiones 
de colaboración público-
privada en I+D+i                                                                  

                      
51.950  

Evaluación de eficiencia y 
eficacia de las 
actuaciones en eficiencia 
energética en edificación                                                                  

                      
51.950  

Evaluación de efectividad 
de actuaciones en 
restauración fluvial y 
protección frente a las 
inundaciones                                                                  

                      
51.950  

          77.925 25.975 25.975  25.975  
 

                    
155.850  

 

Informes Seguimiento y Análisis 
Sectorial 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029  

Informes 
Seguimiento y 

Análisis Sectorial 
2021-2027 

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de la I+D+i                                                          

                      12.470  

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de las TIC                                                          

                      12.470  

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de las pymes                                                          

                      12.470  

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector energético                                                          

                      12.470  

Evaluación de seguimiento y análisis 
sectorial de la transición ecológica                                                          

                      12.470  

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de la movilidad                                                          

                      12.470  

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de la educación                                                          

                      12.470  

Evaluación de seguimiento y análisis 
del sector de la sanidad                                                          

                      12.470  

       24.940 24.940   49.880                         99.760  
 

 

TOTAL PLAN DE EVALUACIÓN COMÚN 

           
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 
Presupuesto 

(euros) 
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Elementos Comunes 

Evaluación de impacto de 
la inversión FEDER en la 
I+D+i empresarial 

  
    
41.560  

    
10.390             

                      
51.950  

Análisis de contribución 
del Programa Escuelas 
Conectadas 

  
    
29.686  

    
22.264             

                      
51.950  

Evaluación de impato de 
las inversiones de 
colaboración público-
privada en I+D+i 

        
    
51.950         

                      
51.950  

Evaluación de impacto de 
las inversiones en 
eficiencia energética en 
la edificación 

            
    
25.975  

    
25.975   

                      
51.950  

Evaluación de efectividad 
de actuaciones en 
restauración fluvial y 
protección frente a las 
inundaciones        

    
25.975  

    
25.975       

                      
51.950  

Informes de seguimiento 
y análisis sectoriales 

      
    
49.880      

    
49.880     

                      
99.760  

Evaluación de la 
Comunicación en Fondos 
Europeos             

    
51.950     

                      
51.950  

             -        
71.246  

    
32.654  

    
49.880  

    
77.925  

    
25.975  

  
127.805  

    
25.975   

                    
411.460  
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Elementos Comunes 

ANEXO I: MODELO DE FICHA 

ASPECTOS DE LA 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

  

  

Temática Ámbito objeto de la evaluación, conforme a los ámbitos de actuación 
contenidos en los programas FEDER  

  

Nombre de la 
evaluación propuesta 

Nombre completo de la evaluación 

  

Responsable de la 
evaluación 

Unidad administrativa (AGE o autonómica) encargada de la 
realización/contratación de la evaluación 

  

Ámbito territorial Nacional, regional o por categoría de región 
  

Período al que se 
refiere 

• Anterior al 2021-2027: para el caso de evaluaciones ex post de periodos 
anteriores  

• Período de programación vigente 2021-2027 
  

Fondos participantes FEDER/FSE+/FEMPA/FSI/FAMI/IGFV/FEADER 
  

Programas a los que 
aplica la evaluación 

Señalar el/los programas específicos a los que se refiere la evaluación 

  

Objetivo de la 
evaluación 

Explicación del objetivo que se pretende con la evaluación. Si se plantea 
una evaluación de impacto, se indicará qué impacto quiere evaluarse y los 
criterios a evaluar.  

  

Propuesta preguntas de 
evaluación 

Muy ligadas a la metodología a emplear (las preguntas determinarán la 
metodología necesaria para dar respuesta a las preguntas). En la fase de 
diseño del Plan de Evaluación se establece una propuesta inicial de 
preguntas de evaluación, sin perjuicio de que, una vez den comienzo los 
trabajos de evaluación, éstas puedan ser objeto de un mayor desarrollo y/o 
modificación, si procede. 

  

Metodologías • Evaluación de impacto macro (efectos en el crecimiento y el empleo de 
la intervención de la política de cohesión) 

• Evaluación de impacto con contrafactuales 
• Estudios de caso 
• Metaevaluaciones 
• Etc. 

  

Datos Descripción de la naturaleza de los datos que se van a utilizar en todo el 
proceso de evaluación. En la mayoría de los casos se utilizarán indicadores 
que, bien deberán construirse a partir de estadísticas oficiales, bien resultar 
de la recopilación de información específica en el marco de la ejecución de 
los programas, o bien deberán obtenerse a partir de una muestra diseñada 
ad hoc. 

  

Fecha de inicio y 
duración de la 
evaluación 

Dentro del periodo 2023 (año de aprobación del presente Plan de 
Evaluación FEDER)- 2029. La duración de las evaluaciones será establecida 
en función de la complejidad y alcance de la misma. 
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Elementos Comunes 

  

  

Sistema de gestión y 
organismo que realiza 
la evaluación 

Capacidad de evaluación interna o externa, y sistema o procedimiento de 
realización (licitación, recursos propios, etc.).  

  

Difusión de los 
resultados 

Medios/mecanismos a utilizar para la comunicación de los resultados de las 
evaluaciones 

  

Coste De los trabajos de evaluación 
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